

Linea programmatica 1 - Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è alla base della comunità														
Titolo progetto: Trasloco della biblioteca e avvio nuovo servizio nell'ex Municipio di Arzene														
Responsabile del progetto Stefano Padovan														
Personale assegnato: Beatrice Cristante														
Peso 2022 10														
fasi e tempi		gennaio	febbraio	Marzo	Aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	Settembre	ottobre	novembre	dicembre	Gennaio
Organizzazione e realizzazione trasloco						X	X							
Proposta di nuovo orario di apertura; attivazione nuovi servizi e tavola di rimpiazzo per limitare chiusure in caso di assenza o impedimento della biblioteca						X	X							
Inaugurazione e avvio servizio nella nuova sede							X	X	X			X	X	X
Attuazione azioni per la promozione della lettura e della biblioteca										X	X	X	X	X
Report statistico sul nuovo servizio														X
Indicatori														
attività portata a termine? SI		- Trasloco effettuato nel rispetto del cronoprogramma? SI - Inaugurazione effettuata come da cronoprogramma? SI - Redazione primo report statistici come da cronoprogramma? SI - Numero azioni di promozione della lettura effettuate: 18 - Numero utenti secondo semestre 2022: 353 - Numero utenti secondo semestre 2022/Numero utenti secondo semestre 2019: 353/209												
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%		- Ore di apertura: da gennaio a giugno: 16 – da luglio a dicembre: 28 - Creazione e utilizzo tavola di rimpiazzo: SI												

Linea Programmatica 3 – Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo

Titolo progetto: Procedura a evidenza pubblica per il servizio di trasporto scolastico e digitalizzazione servizi mensa e trasporto

Responsabile del progetto
Stefano Padovan

Personale assegnato:	Beatrice Cristante
----------------------	--------------------

Peso 2022

fasi e tempi

20

Gennai

febbraio

Marzo

april

o:88em

លេខកូដ

ဝိသုဒ္ဓိ

agosto

Settembre

ottobre

novembre

dicembre

Redazione capitolato alla
luce del sistema dell'offerta
nel medio periodo

X

Celebrazione gara

X

Verifica requisiti e aggiudicazione provvisoria

X

Formazione per utilizzo
piattaforme digitali per
prenotazioni e pagamenti

Aggiudicazione definitiva e
avvio servizio

X

Monitoraggio

X

X

X

X

Indicatori

attività portata a termine?

- rispetto tempistica e motivazione eventuali scostamenti;

- contenziosi conseguenti alla procedura:

- prezzo di aggiudicazione:

- tariffe del servizio: SI

- n. report di monitoraggio: report mensili per mensa scolastica

- n. riunioni formazione per nuova piattaforma prenotazione e pagamento: n. 4 – piattaforma attivata

Si è optato per la proroga dell'affidamento del servizio di trasporto scolastico, anziché l'effettuazione di una nuova gara di appalto, per le motivazioni indicate nella relativa determinazione di incarico.

Linea Programmatica 3 – Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo													
Titolo progetto: Gestione accoglienza rifugiati ucraini a seguito crisi bellica													
Responsabile del progetto		Stefano Padovan											
Personale assegnato:		Beatrice Cristante 10 – Monica Biasutti 10											
Peso 2021		20											
fasi e tempi		Gennaio	febbraio	Marzo	aprile	maggio	giugno	Luglio	agosto	Settembre	ottobre	novembre	dicembre
Gestione rapporti formali e informali con SSC e Cooperative per accoglienza					X	X	X	X	X	X	X	X	X
attività portata a termine?		Indicatori											
SI		Buoni Ucraina											
OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%		- n. domande ricevute: 10 - n. domande ammesse/ricevute: 10/10 - n. istruttorie realizzate in affiancamento con assistente sociale – NON NECESSARIA											
		N. appartamenti e posti messi a disposizione: 2											
		N. appartamenti e posti occupati su N. 2 appartamenti e posti messi a disposizione: 2											

Linea Programmatica 5. Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro													
Titolo progetto: - Miglioramento tempi medi di pagamento rispetto anno precedente													
Responsabile del progetto		Paola Leschiutta											
Personale assegnato:		Manuela Scaini											
Peso 2022		10											
fasi e tempi		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	Ottobre	novembre	dicembre
Verifica quindicinale delle fatture da pagare					X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invio quindicinale richiesta di predisposizione provvedimento di liquidazione ai Responsabili di Area in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dalla vigente legislazione per il pagamento delle fatture					X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicatori													
attività portata a termine?		- Mantenimento dato 2021 (in caso di scostamento, indicare i motivi nelle note)											
SI		• Valore anno 2021: -9,62 • Valore anno 2022: -9,25											
		OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%											
Note													
L'ufficio ha provveduto a inviare regolarmente le comunicazioni relative all'indicazione delle fatture in scadenza. Gli uffici riceventi predisponavano le liquidazioni a ridosso o oltre il termine della scadenza e pertanto i mandati venivano emessi oltre i 30 gg. Presiti dalla normativa													

Linea Programmatica: 5. Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro													
Titolo progetto: - digitalizzazione atti amministrativi – Determine – Liquidazioni – Ordinanze e Decreti													
Responsabile del progetto		Paola Leschiutta											
Personale assegnato:		Manuela Scaini (progetto comune a tutti gli uffici comunali)											
Peso 2022		15											
fasi e tempi		Gennaio	febbraio	marzo	aprile	Maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Digitalizzazione delibere di Giunta e Consiglio Vedi note sotto riportate							X	X	X	X	X	X	X
Indicatori													
Attività portata a termine? SI/NO		Realizzazione obiettivo entro il 31.12.2022 - SI, con due mesi di ritardo, per motivi tecnici, per circa il 95% degli atti (con esclusione delle ordinanze e decreti per ragioni di praticità). - OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 95%											
Attivazione digitalizzazione altri atti nel 1° trimestre 2023		Note											

AREA ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
(in collaborazione con Servizio Personale)

Linea Programmatica: 5 Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro												
Titolo progetto: Garantire una corretta politica retributiva												
Responsabile del progetto	Segretario Comunale – Leschiutta Paola											
Personale assegnato:	Aderenti Tiziana - peso individuale 10											
Peso collettivo 2022	100											
fasi e tempi	Gennaio	febbraio	Marzo	aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Approvazione determina di costituzione fondo per la contrattazione decentrata					X							
Riunione per la definizione indirizzi									X			
Convocazione tavolo e sottoscrizione preintesa										X		
Acquisizione pareri revisore e stipula definitiva CCDIA											X	
NOTE:	I tempi indicati potranno variare nelle more della sottoscrizione del nuovo CCRL di Comparto.											
Indicatori												
attività portata a termine? SI	Stipula accordo definitivo CCDIA OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%											
NOTE												

AREA TRIBUTI E PERSONALE

Linea Programmatica: 5 Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro												
Titolo progetto: Procedura comparativa per progressione tra categorie per copertura posto di cat. D – Istruttore direttivo contabile												
Responsabile del progetto	Leschiutta Paola											
Personale assegnato:	Aderenti Tiziana - peso individuale											
Peso collettivo 2022	17											
fasi e tempi	gennaio	febbraio	Marzo	aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Approvazione atti regolamentari della procedura								X				
Approvazione bando di selezione									X			
Espletamento procedura comparativa											X	
Sottoscrizione contratto												X
Indicatori												
attività portata a termine? SI	Nuovo inquadramento del personale: PROCEDURA COMPLETATA – NUOVO INQUADRAMENTO DAL 01.12.22 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%											
NOTE												

Linea Programmatica: 5 Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro

Titolo progetto: Sostituzione unità di personale di cat. D – Istruttore Tecnico Direttivo – Area Tecnico Manutentiva

Responsabile del progetto	Leschiutta Paola											
Personale assegnato:	Aderenti Tiziana - peso individuale											
Peso collettivo 2022	15											
fasi e tempi	gennaio	febbraio	Marzo	aprile	Maggio	Giugno	Luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Predisposizione atti per selezione per mobilità				X	X							
Espletamento procedura di mobilità						X						
In caso di procedura di mobilità senza esito:												
Stipula convenzione/accordo con altro ente per l'utilizzo di graduatoria concorsuale e scorrimento graduatoria						X						
Predisposizione atti per assunzione e stipula contratto							X					
Indicatori												
attività portata a termine? SI	Assunzione nuova unità di personale. Assunzione effettuata nel mese di dicembre 2022 previo accordo con altro Ente per lo scorrimento di una graduatoria concorsuale. OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%											
NOTE												
I tempi di esecuzione potranno variare in base agli accordi con altri enti.												

Linea Programmatica: 5 Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro												
Titolo progetto: Assunzione unità di personale di cat. PLA – Area Polizia Locale												
Responsabile del progetto	Leschiutta Paola											
Personale assegnato:	Aderenti Tiziana - peso individuale											
Peso collettivo 2022	18											
fasi e tempi	gennaio	febbraio	Marzo	aprile	Maggio	Giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Ricognizione disponibilità concessione utilizzo di graduatorie concorsuali di altri Enti – invio richieste												X
NOTE:												
attività portata a termine? SI	Indicatori											
Effettuata ricognizione nei termini indicati – in caso di riscontro positivo, si dovrà continuare la procedura per un'eventuale assunzione nell'anno 2023. La ricognizione ha avuto esito negativo ed è stata riproposta nell'anno 2023. OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%												
NOTE												

Linea Programmatica: 5. Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro												
Titolo progetto: Attivazione servizio di invio avvisi tributari tramite posta elettronica.												
Responsabile del progetto	Leschiutta Paola											
Personale assegnato:	Castellarin Mara p. time 24 ore - peso individuale 5 Gaiotto Katia tempo pieno (riduzione LH) - peso individuale 5											
Peso collettivo 2022	10											
fasì e tempi	Gennaio	febbraio	Marzo	aprile	Maggio	Giugno	Luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Predisposizione e comunicazione informativa ai contribuenti				X								
Acquisizione autorizzazioni				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inserimento indirizzo e-mail nella posizione contribuente-PEC giuridiche				X	X	X	X	X	X	X	X	X
Indicatori												
attività portata a termine? SI	- Nr. contribuenti avvisati con nota 684 - Nr. autorizzazioni acquisite 274 - Nr. indirizzi e-mail inseriti 274 OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%											
NOTE												
Contribuenti avvisati con mail nr. 313 a mezzo servizio postale nr. 371.												
Avviso pubblico attraverso INFOVA												

Linea Programmatica: 3. Valvasone Arzene, un comune per tutti, accogliente e inclusivo

AREA POLIZIA LOCALE

Linea Programmatica 4. Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente

Titolo progetto: Sicurezza Stradale e presenza di prossimità.

DESCRIZIONE: Attività di controllo costante del territorio per prevenzione e contrasto alle violazioni in generale. Prevenzione del fenomeno dell'eccessiva velocità dei veicoli in transito con l'utilizzo degli strumenti rilevatori di velocità – Telelaser in dotazione al Servizio Associato, controllo copertura assicurativa e revisione dei veicoli in transito lungo la SRPN01 con l'ausilio delle TLC rilevazione targhe installate presso l'impianto semaforico e conseguente gestione del procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni.

Conclusione del procedimento per l'installazione di box dissuasori di velocità TARGASYSTEM lungo le direttrici di traffico maggiormente esposte al fenomeno dell'alta velocità dei veicoli.

Responsabile del progetto

Personale assegnato:	Tubaro Silva 30 – Walter TOFFOLO 15
-----------------------------	-------------------------------------

Peso 2022

fasi e tempi

Controllo costante del territorio.

Controlli nelle strade maggiormente interessate dal fenomeno dell'eccessiva velocità dei veicoli in transito, con utilizzo di apparecchi automatici di controllo della velocità

45

gennai

marzo

00000000

aidouba

1

X

X

•

•

interessate dal fenomeno dell'eccesso

velocità dei veicoli in transito, con

utilizzo di apparecchi automatici di

controllo della velocità

Indicatori

attività portata a termine? Sì

- Minimo 1 servizio settimanale sulla viabilità di Valvasone Arzene.

- **OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%**

Note

1) Considerata la particolarità del servizio, lo stesso può subire variazioni in ordine alle condizioni atmosferiche in essere. – L'attività è stata regolarmente eseguita sulla viabilità comunale con particolare riguardo alle strade provinciali che intersecano il territorio di competenza considerato l'elevato numero di veicoli che interessano queste ultime. L'attività delle pattuglie sono state sempre annotate sui fogli di servizio con le relative quantificazioni orarie e il n. dei verbali elevati. Il procedimento per l'installazione di box dissuasori di velocità e del varco Targa System sono stati conclusi entro l'anno.

Linea Programmatica 4. Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente

Titolo progetto: Gestione Impianto Videosorveglianza.

DESCRIZIONE: Attività e presidio di sicurezza del territorio. Gestione del sistema di videosorveglianza urbana e lettura targhe con particolare riferimento alle frequenti richieste di accesso e scarico dati da parte di altre Forze di Polizia

Responsabile del
Giordano CARLIN

progetto

Personale assegnato: Walter TOFFOLO 20 – Silva TUBARO 10

Peso 2022

30

fasi e tempi

genialo

febbraio

MARZO

aprire

Maggio

օսնդն

o:un

agosto

septembre

ottobre

novembre

dicembre

Implementazione e ammodernamento del sistema di videosorveglianza

attività portata a termine?

5

Gestione del Sistema di videosorveglianza urbana, con accessi di verifica giornalieri per il controllo del corretto funzionamento del sistema complessivo e rilevazione di eventuali criticità, contatti con la ditta incaricata per l'assistenza e manutenzione ed eventuali sopralluoghi anche finalizzati ad interventi di implementazioni qualora richiesti dall'Amministrazione. Accessi al sistema per salvataggio filmati su richiesta di altre Forze di Polizia.

OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

Note

Implementazione del sistema di videosorveglianza con un nuovo varco, segnalazione guasti e affidamento incarico ripristino del sistema, utilizzo dell'applicativo Targa System per far fronte alle richieste delle altre forze di polizia.

Linea Programmatica n°1 – Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è alla base della comunità													
Titolo progetto: Restauro Palazzo Misseri II° Lotto													
Responsabile del progetto		Massimo Biasutti											
Personale assegnato:		Truant 2,50 Camilli 2,50											
Peso 2022		5											
fasi e tempi		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Conferma contributo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia					X	X	X						
Affidamento incarico progettazione esecutiva								X					
Stipula disciplinare d'incarico progettazione esecutiva									X				
Redazione progetto esecutivo										X			
Acquisizione pareri											X		
Approvazione progetto esecutivo												X	
Avvio procedure di gara													X
indicatori													
attività portata a termine?		SI, IN RITARDO – OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%											
Note													
Si segnala un ritardo nella redazione/consegna del progetto esecutivo, prevista ad ottobre 2022, che ha comportato uno slittamento di 4 mesi dell'intero iter indicato. Inoltre l'acquisizione del parere di competenza espresso dalla Soprintendenza ha comportato un ulteriore slittamento dei termini di 4 mesi, non dovuto a cause imputabili al Servizio.													

Linea Programmatica n°4 - Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente

Titolo progetto: Sistemazione viabilità da località Torricella a località Tabina

Responsabile del progetto	Massimo Biasutti											
Personale assegnato:	Truant	5,00										
	Camilli	5,00										
Peso 2022	10											
fasi e tempi	gennaio	febbraio	Marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Attività di conferma contributo con Regione				X								
Definizione direttive di progettazione con Amministrazione					X							
Impostazione e redazione bando di gara progettazione e Direzione Lavori						X	X					
Espletamento procedure di gara progettazione								X	X	X		
Affidamento incarico progettazione e Direzione Lavori											X	
Avvio redazione progetto preliminare												X
indicatori												
Attività portata a termine? SI/NO	SI, IN RITARDO – OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%											

Si segnala un ritardo di 3 mesi nell'affidamento dell'incarico di progettazione e D.L. alla data 23.02.23 e nell'avvio della progettazione preliminare, dovute al quantitativo notevole di carico di lavoro del Servizio, dipendenti anche dall'avvicendamento del Responsabile del Servizio.

Nota: Affidamento incarico e avvio redazione progetto preliminare: 23.02.2023

Linea Programmatica n°5 - Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro

Titolo progetto: Realizzazione impianto sala video conferenze ufficio tecnico

Responsabile del progetto	Massimo Biasutti											
Personale assegnato:	Truant Camilli	2,50 2,50										
Peso 2022	5											
fasi e tempi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Definizione caratteristiche tecniche impianto				X								
Acquisizione offerta					X	X						
Fornitura e posa in opera impianto							X	X				
Settaggio impianto con rete comunale									X			
Controlli e verifiche impianto										X	X	X

Indicatori

Attività portata a termine? SI, in parte – OBIETTIVO RAGGIUNTO ALL'80%

Note

Rimane da definire il posizionamento del terminale video.

Linea Programmatica n°4 - Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente

Titolo progetto: Realizzazione nuovi loculi cimitero di San Lorenzo

Responsabile del progetto	Massimo Biasutti											
Personale assegnato:	Truant	5,00										
	Camilli	5,00										
Peso 2022	10											
fasi e tempi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Affidamento incarico				X	X							
progettazione preliminare												
Redazione progetto preliminare						X						
Variazione di bilancio per finanziamento							X					
Affidamento incarico definitivo, esecutivo, DDLL								X				
Redazione progetto definitivo									X	X		
Acquisizione parere AsFo											X	X
Indicatori												

Attività portata a termine? SI, IN RITARDO – OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

Note

Si sottolinea un ritardo di 5/6 mesi dell'iter indicato, dovuto alla necessità di avviare una variazione di bilancio derivante da un assestamento dell'importo dei lavori a seguito su specifiche richiesta dell'Amministrazione Comunale sul progetto preliminare.

NOTA: Acquisizione parere AsFo: 14/06/2023

Linea Programmatica n°4 - Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente

Titolo progetto: Approvazione P.R.G.C.

Responsabile del progetto	Massimo Biasutti											
Personale assegnato:	Mio	10,00										
Peso 2022	10											
fasi e tempi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Preparazione elaborati e incontri con Regione per superamento osservazioni vincolanti				X	X							
Definizione intese con enti sovraordinati					X	X	X					
Approvazione V.A.S.								X	X			
Approvazione P.R.G.C.										X	X	
Indicatori												

Attività portata a termine?

SI, PARZIALMENTE – ATTIVITA' DELL'UFFICIO COMPLETATA AL 100%

Note

Si sottolinea che la preparazione/elaborazione dei documenti per il superamento delle 'osservazioni vincolanti' pervenute da parte della Regione si è protratto ed è tutt'oggi in corso, in quanto il progettista non ha dato riscontro alle osservazioni della Regione nei termini previsti, ragione per cui il ritardo non è imputabile all'Ufficio.

Linea Programmatica n°4 - Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente

Titolo progetto: Procedure espropriative e rendicontazione sistemazione idraulica Consorzio Bonifica Cellina Meduna

Titolo progetto:

Responsabile del progetto	Massimo Biasutti											
Personale assegnato:	Camilli	2,50										
	Truant	2,50										
Peso 2022	5											
fasi e tempi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Verifica e ricognizione stato di fatto procedure di esproprio				X	X	X						
Saldo indennità espropriative							X	X	X			
Emanazione decreto di esproprio										X		
Pubblicazione decreto di esproprio											X	
Vulture proprietà												X

Indicatori

Attività portata a termine?

NO – OBIETTIVO NON RAGGIUNTO

Note

Responsabile del progetto	Massimo Biasutti											
Personale assegnato:	Truant Camilli	2,50 2,50										
Peso 2022	5											
fasi e tempi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	Maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Verifica e ricognizione stato di fatto procedure di esproprio				X	X	X						
Saldo indennità espropriative							X	X	X			
Emanazione decreto di esproprio										X		
Pubblicazione decreto di esproprio											X	
Vulture proprietà												X
Indicatori												
Attività portata a termine?	NO – OBIETTIVO NON RAGGIUNTO											
Note												

Linea Programmatica n°4 - Valvasone Arzene, un comune che gestisce il territorio e rispetta l'ambiente

Titolo progetto: Sede protezione civile

Responsabile del progetto	Massimo Biasutti											
Personale assegnato:	Truant	5,00										
	Camilli	5,00										
Peso 2022	10											
fasi e tempi	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Aggiornamento calcoli strutturali secondo relazione geologica				X	X							
Riapprovazione progetto esecutivo						X						
Espletamento procedure di gara							X	X				
Affidamento provvisorio e verifiche requisiti									X			
Stipula contratto										X		
Avvio esecuzione lavori											X	X
indicatori												
attività portata a termine?	SI, IN RITARDO – OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%											
Note												
Si sottolinea un ritardo di 4 mesi nell'intero iter indicato derivante dalla necessità di riapprovazione del progetto dovuto all'adeguamento prezzi al nuovo prezziario regionale 2022 da parte del progettista incaricato.												
Nota: Avvio esecuzione lavori: 22/05/2023												
Linea Programmatica n°5 - Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro												
Titolo progetto: Digitalizzazione archivio edilizia privata 1° periodo												

Linea Programmatica n°3 – Valvasone Arzene, un comune per tutti accogliente e sicuro

Titolo progetto: Allestimenti e ripristini vari per manifestazioni pubbliche

Responsabile del progetto

Personale assegnato:	Culos	5,00
	Biasutti	5,00

Peso 2022

10

fasi e tempi

gennaio

febbraio

marzo

april

maggiore

ប្រតិបត្តិ

၀၂၂၈၇

agosto

settembre

ottobre

novembre

dicembre

Allestimenti per Festa dello Sport

Allestimenti per altre
manifestazioni

**Predisposizione allestimenti
vari per Sagra di San Lorenzo**

**Predisposizione allestimenti
vari per Rievocazione Storica**

Allestimenti per altre
manifestazioni

Ripristini relativi a tutte le manifestazioni

Indicatori

Attività portata a termine?

SI - OBIETTIVO RAGGIUNTO AL 100%

Note

Linea Programmatica n°1 – Valvasone Arzene, un comune in cui la famiglia è alla base della comunità

Titolo progetto: Messa in sicurezza percorsi casa – scuola Via Maiaroff, Via delle Magnolie, Via Don Paolo Fabris

Responsabile del progetto	Massimo Biasutti
---------------------------	------------------

Personale assegnato:	Truant	2,5
	Camilli	2,5

Peso 2022	5
-----------	---

[illegible]

Indicatori

attività portata a termine?

SI, PARZIALMENTE – POSSIBILE ATTIVITA' DELL'UFFICIO COMPLEIATA AL 100%

Note

Si segnala un ritardo di 6 mesi della consegna della progettazione preliminare da parte del progettista. Ritardo non imputabile all'Ufficio che ha comportato uno slittamento delle procedure.

Progettazione preliminare: progetto consegnato il 06/12/2022

Linea Programmatica: 5. Valvasone Arzene, un comune che guarda al futuro													
Titolo progetto: - digitalizzazione atti amministrativi – Determine – Liquidazioni – Ordinanze e Decreti													
Responsabile del progetto		Massimo Biasutti											
Personale assegnato:		Truant Claudio 2 – Camilli Alessandro 2 – Mio Monica 1 (progetto comune a tutti gli uffici comunali)											
Peso 2022		5											
fasi e tempi		gennaio	febbraio	Marzo	aprile	Maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	Ottobre	novembre	dicembre
Digitalizzazione delibere di Giunta e Consiglio Vedi note sotto riportate							X	X	X	X	X	X	X
									</				