

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

COPIA

DETERMINAZIONE

n. 592 del 10-12-2015

UFFICIO LLPP - LAVORI PUBBLICI

Oggetto: "Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche - lotto B - secondo stralcio: opere complementari". Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1 e verbale concordamento nuovi prezzi n.2. (CUP: H56J11000050004-CIG:Z7517824FA)

PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dà atto di aver effettuato il controllo contabile sulla proposta della determinazione di seguito riportata ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del vigente regolamento sui controlli interni.

Non impegna ed è quindi esecutiva dalla data di adozione.

Valdobbiadene, 10-12-2015

Il Responsabile del servizio
f.to Santino Quagliotto

COMUNE DI VALDOBBIADENE
ALBO PRETORIO

Reg. al n.
PUBBLICATO

Dal
al

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2015/2017, il bilancio pluriennale per il medesimo triennio, nonché gli altri documenti previsti dalla legge approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 30 dicembre 2014, esecutiva;
- il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 13 febbraio 2015, esecutiva, successivamente variato con deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 3 marzo 2015;

PREMESSO:

- che con deliberazione consiliare n. 10 del 6 aprile 2011, esecutiva, sono stati approvati il bilancio preventivo 2011, la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013, il bilancio pluriennale per il medesimo triennio, nonché il programma triennale dei lavori pubblici 2011/2013 e l'elenco annuale 2011 ove è prevista, tra le altre, l'opera denominata: "Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano mediante rifacimento di Via Cimitero e rifacimento del muro di contenimento" comportante una spesa complessivamente prevista in € 1.000.000,00 " suddivisa in 6 lotti funzionali;

PREMESSO inoltre:

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 23 gennaio 2015 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera "*Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche – lotto B – secondo stralcio: opere complementari*" (H56J11000050004 CIG: Z2D134B41B) a firma dell'ing. Marco Fant di Belluno, per l'importo complessivo di €. 23.434,53 di cui € 17.853,56 per lavori;
- che l'opera è finanziata con fondi propri dell'Ente allocati all' intervento 2 09 03 01 "Acquisizione di beni immobili" (capitolo 54010 "Lavori per ripristino danni per calamità naturali" – impegno: 546 sub 14) Bilancio RRPP 2011;
- che con propria determinazione n. 100 del 26 febbraio 2015 venivano affidati a cottimo fiduciario i lavori di "*Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche – lotto B – secondo stralcio: opere complementari*" all'impresa Costruzioni Elettriche di Gazzi Ugo & C. S.n.c. (CF 01059160257) con sede a 32035 - Santa Giustina (BL) Zona Industriale, 4 che ha offerto il prezzo di € 15.380,77 (€ 14.933,67 + 247,10 per lavori in economia + € 200,00 per oneri di sicurezza) oltre ad € 1.538,08 per IVA 10% e così complessivamente €.16.918,85;
- che con propria determinazione n. 524 del 29 ottobre 2015 veniva approvati il verbale corcondamento nuovi prezzi n.1, stato avanzamento n. 1 per lavori a tutto il 24 luglio 2015 e relativo certificato di pagamento n. 1 dei lavori di "*Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche - lotto B - secondo stralcio: opere complementari*";

DATO ATTO:

- che in data 4 maggio 2015, mediante la sottoscrizione di lettera d'ordine tra la stazione appaltante e la ditta Costruzioni Elettriche di Gazzi Ugo & C.. S.n.c. con sede a 32035 - Santa Giustina (BL) Zona Industriale, 4, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Belluno (codice fiscale e numero di iscrizione 01059160257), veniva

sottoscritto il contratto in forma di scrittura privata;

- che i lavori hanno avuto inizio il 20 giugno 2015;

ATTESO inoltre che è emersa la necessità di eseguire maggiori lavori nell'interesse esclusivo dell'amministrazione e finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità non comportando gli stessi alcuna modifica sostanziale e dettati da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili, al momento della stipula del contratto, mantenendo invariato l'importo contrattuale, rimanendo invariato il quadro economico dell'opera per quanto concerne l'importo complessivo;

VISTA la perizia di variante dei lavori di cui trattasi a firma dell'ing. Fant Marco, assunta al prot. n. 25610 del 20 ottobre 2015 costituita dai seguenti elaborati, agli atti della presente determinazione:

- V.A Relazione generale di variante;
- VC.02 Stato di Progetto: planimetria generale Santo Stefano;
- V.E Quadro economico di progetto
- V.G Computo metrico estimativo
- V.Q Quadro di raffronto;
- Verbale concordamento nuovi prezzi n. 2;

ATTESO come segue, il nuovo quadro della spesa per la realizzazione dell'opera, nell'importo complessivo ed invariato di € 23.434,53:

A) LAVORI

A.1 - Totale lavori a misura	€	9.591,49
A.2 - totale lavori a corpo	€	6.209,23
A.3 - totale lavori in economia	€	139,00
Totale Lavori	€	<u>15.939,72</u>

B) ONERI PER LA SICUREZZA

B.1 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	200,00
Totale Oneri per la sicurezza	€	<u>200,00</u>
SUBTOTALE LAVORI (A+B)	€	16.139,72

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C.1 - Indennità per occupazione temporanea proprietà private	€	0,00
C.2 - Spese tecniche progetto esecutivo - D.LL.- CSE e CRE	€	2.900,00
C.3 - Costi di gara	€	0,00
C.4 - Fondo incentivante	€	361,07
C.5 - IVA 10%	€	1.613,97
C.6 - Contributi integrativi e IVA 22%	€	926,70
C.7 - Economie derivanti dal ribasso di gara	€	1.400,00
C.8 - Imprevisti e arrotondamenti	€	93,07
Totale Somme a disposizione	€	<u>7.294,81</u>

IMPORTO DELL'OPERA A+B+C € 23.434,53

DATO ATTO:

- che la perizia comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 758,95.= portandolo cioè da € 15.380,77.= ad € 16.139,72.=
- che detta variazione dell'importo dei lavori di perizia risulta inferiore al quinto dell'importo dell'appalto;
- che la perizia non comporta necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto esecutivo approvato;
- che pertanto il maggiore importo dei lavori di perizia viene finanziato con l'utilizzo delle somme a disposizione nel quadro economico derivanti da accantonamento da ribasso d'asta;
- che l'esecuzione delle opere di perizia non comporta una proroga dei tempi contrattuali;

DATO ATTO inoltre:

- che la ditta appaltatrice ha sottoscritto lo schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, costituente elaborato di perizia, a titolo di piena accettazione della perizia medesima, senza avanzare alcuna riserva in merito;
- che ai sensi dell'art. 200 del decreto legislativo n. 267/2000, che non ci sono maggiori spese derivanti dall'investimento;

RICONOSCIUTA la propria competenza all'approvazione della perizia suppletiva e di variante di cui trattasi ai sensi dell'art. 161, comma 9, secondo capoverso del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTI:

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 93, recante norme in materia di progettazione; l'art. 132 "Varianti in corso d'opera" del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; l'art. 161 "Variazioni ed addizioni al progetto approvato" del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 ed in particolare il Titolo VIII - Capo II - Sezione III - recante norme in materia di esecuzione;
- la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, e successive modificazioni "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche";

VISTI inoltre:

- gli articoli da 183 a 185, nonché l'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese;
- gli articoli 107 e 109 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, recanti la disciplina delle funzioni e compiti spettanti, negli enti privi di dirigenza, ai Responsabili dei servizi;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in particolare gli articoli 25, sulle competenze dei Responsabili delle unità organizzative, e 26, disciplinante la forma e le procedure relative all'adozione delle determinazioni;
- il decreto sindacale n. 11 del 16 novembre 2015, con il quale il sottoscritto è stato nominato, per l'anno 2015, Responsabile supplente dei servizi afferenti alla IV Unità organizzativa "Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente e Polizia Locale";

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni, la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate ed espresso al riguardo parere favorevole di regolarità tecnica;

DATO ATTO, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, che le informazioni sulla presente procedura di affidamento da pubblicare nella sezione *Amministrazione Trasparente – Bandi di gara* del sito internet comunale sono le seguenti:

OGGETTO*	<i>Emergenza 2010: frana di Santo Stefano – lotto B – secondo stralcio: opere complementari. Perizia suppletiva e di variante</i>		
Tipo contratto	Lavori		
CUP	H56J11000050004	CIG	Z7517824FA
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia – affidamento diretto		
AGGIUDICATARIO:			
Codice fiscale*	01059160257		
RAGIONE SOCIALE*	Costruzioni Elettriche di Gazzi Ugo & C.. S.n.c.		
RUOLO*	Azienda individuale		
Importo aggiudicazione	758,95	834,85	
	Importo al netto di IVA (con oneri previdenziali)		Importo al lordo di IVA
Data inizio esecuzione			
Data fine esecuzione			

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante dei Lavori di *“Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche – lotto B – secondo stralcio: opere complementari”* (CUP H56J11000050004 CIG: Z2D134B41B) a firma dell' ing. Fant Marco, assunta al prot. n. 25610 del 20 ottobre 2015 costituita dai seguenti elaborati, agli atti della presente determinazione:
 - V.A Relazione generale di variante;
 - VC.02 Stato di Progetto: planimetria generale Santo Stefano;
 - V.E Quadro economico di progetto
 - V.G Computo metrico estimativo
 - V.Q Quadro di raffronto;
2. di approvare il verbale concordamento nuovi prezzi n. 2 composto da n. 06 nuovi prezzi dei Lavori di *“Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche – lotto B – secondo stralcio: opere complementari”* (CUP H56J11000050004 CIG: Z2D134B41B), sottoscritto in data 1 ottobre 2015 con l'impresa appaltatrice Costruzioni Elettriche di Gazzi Ugo & C.. S.n.c. con sede a 32035 - Santa Giustina (BL) Zona Industriale, 4, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Belluno (codice fiscale e numero di iscrizione 01059160257) ed assunto al prot. n. 25610 del 20 ottobre 2015, agli atti della presente determinazione;
3. di dare atto detti nuovi interventi saranno realizzati dalla attuale impresa appaltatrice Costruzioni Elettriche di Gazzi Ugo & C.. S.n.c. con sede a 32035 - Santa Giustina (BL) Zona Industriale, 4, iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Belluno (codice fiscale e numero di iscrizione 01059160257), sulla base dei nuovi prezzi come determinati nello "Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi" che si approva con il presente atto e peraltro già sottoscritto per accettazione dall'impresa medesima;
4. di dare atto che per effetto della suddetta variante, la spesa per la realizzazione dell'opera

pari ad €. 23.434,53, come da quadro economico approvato con il progetto esecutivo, non varia ed è articolata secondo il quadro economico comparativo riportato in narrativa;

5. che pertanto non deve essere operata alcuna integrazione di impegno di spesa a favore dell'impresa appaltatrice per effetto del presente atto;
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 200 del decreto legislativo n. 267/2000, che dall'esecuzione dei nuovi interventi di cui trattasi non conseguono maggiori oneri di gestione dell'opera;
7. di dare atto che la presente determinazione verrà comunicata al Direttore dei Lavori per il seguito di competenza;
8. di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario per la registrazione;
9. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa ed è quindi efficace dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune.

T/ab

Valdobbiadene, 10-12-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Manuela Bolzonello