

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

COPIA

N. 12
del 23-01-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Emergenza 2010 "Consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche" lotto B - opere complementari

L'anno duemilaquindici, addì ventitre del mese di gennaio, alle ore 08:30, nella sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

Fregonese Luciano	Sindaco	P
Geronazzo Pierantonio	Vicesindaco	A
Bertelle Martina	Assessore	P
Razzolini Tommaso	Assessore	P
Geronazzo Mariachiara	Assessore esterno	P

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Gianluigi Serafini.

Assume la presidenza il Sindaco, Luciano Fregonese, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che in sede di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2011/2013 e bilancio annuale 2011, nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2011 veniva prevista l'opera denominata "Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento e integrazione della rete delle acque meteoriche, parziale rifacimento di Via Cimitero e rifacimento del muro di contenimento", comportante una spesa complessivamente prevista in € 1.000.000,00;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 28 settembre 2012, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera denominata: "Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche, parziale rifacimento di Via Cimitero, ricostruzione del piazzale del cimitero e del rispettivo muro di contenimento - lotto B - II stralcio: interventi di completamento" a firma dell'ing. Marco Fant di Belluno per un importo di € 287.900,00 di cui € 209.771,84 per lavori;
- che con determinazione a contrattare n.22 del 28 gennaio 2013 del sottoscritto Responsabile del servizio veniva indetta una gara d'appalto per l'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 con il criterio prezzo più basso determinato, ai sensi dell'art. 82, c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- che con determinazione n. 53 del 19 febbraio 2013, del sottoscritto Responsabile del servizio venivano aggiudicati definitivamente i lavori di cui trattasi all'impresa Ge.Co.Ma s.p.a. con sede in via Verdi, 31 – 31010 Farra di Soligo (TV), per il prezzo di € 171.194,65 oltre ad € 6.376,97 per lavori in economia, € 6.000,00 per oneri della sicurezza per un importo contrattuale di € 183.571,62 più € 18.357,16 per I.V.A. 10% e quindi complessivamente per € 201.928,78;
- che in data 28 giugno 2013 veniva stipulato il contratto d'appalto dei lavori di cui trattasi a rogito del Segretario comunale di Valdobbiadene, Rep. 1747 - registrato a Montebelluna il 12/07/2013, n. 80, Serie 1;
- che i lavori hanno avuto inizio il 22 luglio 2013;
- che con propria determinazione n. 411 del 11 novembre 2013, venivano approvati nuovi interventi e il relativo verbale di concordamento nuovi prezzi;
- che con propria determinazione n. 419 del 18.11.2013 veniva approvato lo "Stato di avanzamento n. 1 dell'opera a tutto il 31 ottobre 2013, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Fant con studio in via Feltre, 105 – 32100 Belluno, agli atti del Comune in data 13 novembre 2013, protocollo n. 0024724 per un importo di € 131.768,73 ed altresì veniva approvato il "Certificato di pagamento n.1" del 14 novembre 2013, a firma del Responsabile del procedimento, dal quale risulta a favore dell'impresa appaltatrice un credito di € 131.100,00= arrotondato a 100 euro (al netto della ritenuta infortuni 0,5% per € 658,94.=);
- che in data 18 marzo 2013 con nota prot. 6461 perveniva "l'Atto di pignoramento presso terzi con contestuale citazione per la dichiarazione del terzo" del credito della ditta GE.CO.MA. con il quale veniva chiesto di non disporre delle somme pignorate fino alla concorrenza di € 23.189,27 aumentata della metà, e quindi € 34.783,90, senza ordine del Giudice, pena le sanzioni di legge;
- che per effetto del pignoramento veniva trattenuta la somma di € 34.783,90 (somma pignorata maggiorata delle spese legali come comunicata dal legale del soggetto pignorante) dalla liquidazione dell'importo maturato con lo stato avanzamento n. 1, disponendo conseguentemente la liquidazione della somma di € 96.316,10 (131.100,00 (somma maturata con stato avanzamento n. 1) -34.783,90) fino alla conclusione del

- procedimento di pignoramento, dando altresì atto che il credito maturato dall'impresa GE.CO.MA non è a saldo dell'importo contrattuale;
- che con propria determinazione n. 70 del 25 febbraio 2014 veniva liquidata la somma pignorata di € 24.953,32 assegnata con Ordinanza del Tribunale di Treviso r.g. 1260/2013, a firma del Giudice dott.sa Zizzola, a favore dello Studio Legale Vial Dolcetta & Associati;
 - che il direttore dei lavori ing. Marco Fant datata 30.09.2013, pervenuta al protocollo comunale n. 21535 del 3 ottobre 2013, evidenziava come "lo stato dei luoghi a valle della SP36 è ora significativamente mutato rispetto a quello visionato in occasione della progettazione definitiva (momento delle scelte progettuali) ma anche di quella esecutiva, avvenute rispettivamente nel 2011 e nel 2012", richiamando al contempo l'anomala intensità degli eventi piovosi avvenuti nella primavera del 2013 che hanno determinato diffuse frane e smottamenti nella zona;
 - che si riscontrava l'esigenza di aggiornare gli interventi da eseguirsi a valle della SP 36 al fine di ottimizzare l'utilizzo delle scarse risorse disponibili, privilegiando le situazioni laddove risulti indispensabile intervenire in relazione alla presenza di maggiori criticità rilevate dal D.LL. ed in particolare alla mutata situazione dello stato dei luoghi, in relazione alle previsioni progettuali che comporta la riprogettazione delle opere di consolidamento e messa in sicurezza dell'alveo, comportando peraltro maggiori oneri non previsti contrattualmente;
 - che si riteneva necessario avvalersi della facoltà di ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite del 20% dello stesso, ai sensi dell'art. 162 c. 1 del D.P.R. 207/2010, sussistendo i presupposti, determinatesi in periodo successivo alla redazione delle fasi progettuali;
 - che le opere a valle della S.P. 36 contrattualmente ammontano ad € 32.044,95, pari al 17,45% dell'importo di contratto e l'Impresa non ha tuttora avviato le lavorazioni, per le quali non sono previste particolari forniture di materiali;
 - "Disposizione di servizio n. 2" del 28 novembre 2013 con la quale il sottoscritto Responsabile del servizio, in veste di RUP dell'opera di cui trattasi, disponeva, ai sensi di quanto previsto dall'art. 161 comma 12 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la riduzione dei lavori d'appalto relativi all'ambito di cantiere posto a valle della sp. 36, definita contrattualmente in € 32.044,95 pari al 17,45% a seguito del significativo mutare dei luoghi rispetto a quello rilevato in sede di progettazione, determinatosi a seguito del verificarsi di diffuse frane e smottamenti causati da intensi eventi piovosi ;
 - che in data 16 dicembre 2014 la ditta appaltatrice con nota protocollata in data 8 gennaio 2014 al n. 272, comunicava di rinunciare alle opere non eseguite relative all'illuminazione pubblica e altre opere edili di finitura;
 - che conseguentemente alla sopracitata "Disposizione di servizio n. 2", il responsabile del Servizio Lavori pubblici, patrimonio e ambiente con determinazione n. 8 del 16 gennaio 2014 riteneva necessario procedere come di seguito indicato:
 - acquisizione di una "Perizia di variante in diminuzione" al progetto originario con eliminazione degli interventi a valle della S.P. 36, per i motivi sopra descritti;
 - acquisizione di progetto esecutivo revisionato rispetto all'originario già approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 28 settembre 2012 con riguardo agli interventi da realizzarsi a valle della S.P. 36 in considerazione del mutato stato dei luoghi;
 - che veniva inoltre determinato di acquisire la progettazione esecutiva delle opere complementari al progetto originario finalizzata alla realizzazione della rete di illuminazione pubblica dell'area di cantiere (Via della Parrocchia, Via Villa, Via Cimitero e Piazzale cimitero);

DATO ATTO:

- che il responsabile del Servizio Lavori pubblici, patrimonio e ambiente con determinazione n. 177 del 9 maggio 2014, approvava la perizia di variante in diminuzione dei lavori di Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche, parziale rifacimento di Via Cimitero, ricostruzione del piazzale del cimitero e del rispettivo muro di contenimento - lotto B - II stralcio: opere complementari per un importo di lavori pari ad € 45.856,93 di cui € 1.509,88 per oneri della sicurezza, rispetto all'importo contrattuale;
- che con propria deliberazione n. 83 del 9 maggio 2014 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche – lotto B – secondo stralcio: revisione progetto esecutivo in considerazione del mutato stato dei luoghi;
- che il responsabile del Servizio Lavori pubblici, patrimonio e ambiente con determinazione n. 8 del 16 gennaio 2014, affidava l'incarico per la redazione del progetto degli interventi di completamento dei lavori di Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche, parziale rifacimento di Via Cimitero, ricostruzione del piazzale del cimitero e del rispettivo muro di contenimento - lotto B - II stralcio;

VISTO il progetto dei lavori denominati *Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche – lotto B – secondo stralcio: interventi di completamento*, pervenuto al protocollo dell'ente in data 25 agosto 2014, prot. 18545, a firma dell'ing. Marco Fant di Belluno, composto dai seguenti elaborati:

Allegati:

A	Relazione generale
B	Relazione paesaggistica
G	Computo metrico
H	Elenco prezzi unitari
I	Schema di contratto
L	Capitolato speciale d'appalto
M	Oneri per la sicurezza
N	Stima incidenza manodopera
O	Stima incidenza sicurezza
	Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori
C.01	Planimetria generale Santo Stefano - Stato di progetto impianto illuminazione

C.02	Planimetria generale Santo Stefano - Stato di progetto
C.03	Planimetria generale Santo Stefano - Stato di fatto e di progetto
C.04	Esterni cimitero – planimetria arredo urbano e particolari

comportante una spesa di € 23.434,53.= come di seguito ripartita:

A) LAVORI

A.1 - Totale lavori a misura	€	17.606,46
A.2 - totale lavori a corpo	€	
A.3 - totale lavori in economia	€	247,10
Totale Lavori	€	17.853,56

B) ONERI PER LA SICUREZZA

B.1 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	200,00
Totale Oneri per la sicurezza	€	200,00
SUBTOTALE LAVORI (A+B)	€	18.053,56

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C.1 - Indennità per occupazione temporanea proprietà private	€	
C.2 - Spese tecniche progetto esecutivo - D.LL.- CSE e CRE	€	2.400,00
C.3 - Costi di gara	€	
C.4 - Fondo incentivante	€	361,07
C.5 - IVA 10%	€	1.805,36
C.6 - Contributi integrativi e IVA 22%	€	720,00
C.7 - Imprevisti e arrotondamenti	€	94,54
Totale Somme a disposizione	€	5.380,97

IMPORTO DELL'OPERA A+B+C € **23.434,53**

DATO ATTO:

- che in ordine al progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - Commissione Edilizia Comunale Integrata nella seduta del 21 aprile 2011 – verbale n. 3/4: parere “FAVOREVOLE Si precisa in linea generale che nei lavori sia posta particolare cura al recupero ambientale dei siti”;
 - Il parere espresso dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso in data 26 giugno 2011, prot. 18061, pervenuto in data 7 luglio 2011, al n. 16360;
 - Il parere favorevole condizionato del “Consorzio Bonifica Piave”, prot. n. 23586 del 1 marzo 2012, assunto al protocollo dell’Ente il 18 aprile 2012 al n. 9258;
 - Il parere al Servizio Forestale Regionale per le Foreste e l’Economia Montana di Treviso del 15 dicembre 2011, prot. 586179 pervenuto in data 16 dicembre 2011, n. 29507;

DATO altresì ATTO:

- che il progetto stesso è stato validato dal Responsabile unico del procedimento, arch. Giovanna Carla Maddalosso, ai sensi del Titolo II - Capo II del D.P.R. 207/2010;

- i dare atto che la somma di € 23.434,53 risulta già impegnata nell'opera e risulta allocata come segue:

<i>Intervento</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>Impegno</i>	<i>Importo €</i>	<i>Anno finanziario</i>
2090301	54010	Lavori per ripristino danni calamità naturali	546	23.434,53	RR.PP 2011

- che dall'approvazione del progetto non conseguono maggiori spese a carico dei futuri esercizi del bilancio comunale, di cui all'art. 200 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI:

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 93, recante norme in materia di progettazione;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", e successive modificazioni;

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni:

- *parere favorevole* in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate: il Responsabile del servizio, arch. Giovanna Carla Maddalosso *firmato*
- *parere favorevole* in ordine alla regolarità contabile: il Responsabile del servizio, dr. Santino Quagliotto *firmato*

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare il progetto dei lavori denominati *Emergenza 2010: consolidamento e messa in sicurezza della frana di Santo Stefano di Valdobbiadene mediante il rifacimento ed integrazione della rete delle acque meteoriche – lotto B – secondo stralcio: interventi di completamento*, pervenuto al protocollo dell'ente in data 25 agosto 2014, prot. 18545, a firma dell'ing. Marco Fant di Belluno, composto dai seguenti elaborati:

Allegati:

A	Relazione generale
B	Relazione paesaggistica
G	Computo metrico
H	Elenco prezzi unitari

I	Schema di contratto
L	Capitolato speciale d'appalto
M	Oneri per la sicurezza
N	Stima incidenza manodopera
O	Stima incidenza sicurezza
	Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori
C.01	Planimetria generale Santo Stefano - Stato di progetto impianto illuminazione
C.02	Planimetria generale Santo Stefano - Stato di progetto
C.03	Planimetria generale Santo Stefano - Stato di fatto e di progetto
C.04	Esterni cimitero – planimetria arredo urbano e particolari

comportante una spesa di € 23.434,53.= come di seguito ripartita:

A) LAVORI

A.1 - Totale lavori a misura	€	17.606,46
A.2 - totale lavori a corpo	€	
A.3 - totale lavori in economia	€	247,10
Totale Lavori	€	17.853,56

B) ONERI PER LA SICUREZZA

B.1 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	200,00
Totale Oneri per la sicurezza	€	200,00

SUBTOTALE LAVORI (A+B) € 18.053,56

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C.1 - Indennità per occupazione temporanea proprietà private	€	
C.2 - Spese tecniche progetto esecutivo - D.LL.- CSE e CRE	€	2.400,00
C.3 - Costi di gara	€	
C.4 - Fondo incentivante	€	361,07
C.5 - IVA 10%	€	1.805,36
C.6 - Contributi integrativi e IVA 22%	€	720,00
C.7 - Imprevisti e arrotondamenti	€	94,54
Totale Somme a disposizione	€	5.380,97

IMPORTO DELL'OPERA A+B+C € 23.434,53

2. di dare atto che la somma di € 23.434,53 risulta già impegnata nell'opera e risulta allocata come segue:

<i>Intervento</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione capitolo</i>	<i>Impegno</i>	<i>Importo €</i>	<i>Anno finanziario</i>
2090301	54010	Lavori per ripristino danni calamità naturali	546	23.434,53	RR.PP 2011

3. di dare atto che dall'approvazione del progetto non conseguono maggiori spese a carico dei futuri esercizi del bilancio comunale, di cui all'art. 200 del decreto legislativo n. 267/2000;

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to *Luciano Fregonese*

Il Segretario comunale
f.to *Gianluigi Serafini*

N. 170 di Pubblicazione

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 27-02-2015 al 14-03-2015, ai sensi degli artt. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Valdobbiadene, 27-02-2015

IL MESSO COMUNALE
f.to *Viviani*

Comunicazione capigruppo consiliari

Il presente verbale viene trasmesso in elenco, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Valdobbiadene, 27-02-2015

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to *Viviani*

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 09-03-2015.

Valdobbiadene, 11-03-2015

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to *Ivana Bovone*

Attestazione di conformità all'originale

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, sottoscritta elettronicamente a uso amministrativo interno.

Valdobbiadene, 11-03-2015

Il dipendente incaricato