



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

COMUNE DI LAMON

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACO DEL COMUNE DI LAMON N. 10/2021 del 01.06.2021

Oggetto: O.C.D.P.C. 558/2018 - O.C. 45/2020. SISTEMAZIONE STRADA MOGGI-CAMPIGOTTI-CUP: J57H19002620001. Approvazione Perizia di variante con aggiornamento del quadro economico dell'intervento.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI LAMON
IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE
(Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018)**

DATO ATTO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018 recante "Attivazione e convocazione dell'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (DGR 103 dell'11 febbraio 2013)";

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, con il quale a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;

VISTO il decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, con la quale è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo stato di emergenza nei territori colpiti dall'evento;

CONSIDERATO che la citata delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2.1.2018, 1, si

provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in merito tra l'altro:

- alla delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da effettuare in vigenza dello stato di emergenza;
- all'immediata attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nei limiti delle risorse di cui al comma 4;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e stanziati per il Veneto 15 milioni di Euro per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in esame;

DATO ATTO in particolare che l'art. 1 della citata OCDPC n. 558/2018 prevede che per fronteggiare l'emergenza il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario delegato, provvede a titolo gratuito ad effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni montane, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, individuando dei Soggetti Attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA l'ordinanza n. 5 in data 23.04.2020 del Commissario delegato con la quale:

- è stato approvato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. POST/17109 del 28/03/2020, n. POST/20660 del 09/04/2020 l'elenco di n. 102 interventi per la somma complessiva di Euro 20.944.472,21, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 04/04/2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'articolo 24 quater, del D.L. num. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A della suddetta O.C. 5/2020;
- in relazione al suddetto Piano degli interventi, sono stati individuati i relativi Soggetti Attuatori come indicato nell'allegato B, colonna H, della suddetta O.C. 5/2020, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018;

RILEVATO che, con riguardo ai Sindaci dei territori interessati dagli eventi, gli stessi sono stati nominati Soggetti Attuatori, salva l'individuazione delle specifiche attività da affidare agli stessi, rimessa a specifico successivo provvedimento;

ATTESO che la sottoscritta Sindaco del Comune di Lamon è stata nominata, con l'Ordinanza Commissariale n. 5/2020, soggetto attuatore con poteri commissariali, relativamente alla realizzazione dell'intervento:

- Sistemazione stradale via Moggi/Campigotti;

PRESO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 5 è stato, tra l'altro, assicurato il finanziamento dell'intervento sopra indicato;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 8/2020 di nomina dell'ing. jr. Enrica Faoro, Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune, Responsabile Unico del Procedimento per i lavori finalizzati a fronteggiare le emergenze dell'evento alluvionale dell'autunno 2018, di cui alle O.C. n. 5/2019 e n. 9/2019;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 9/2020 con cui è stato affidato all'ing. Lara Stefani di San Vito di Cadore (BL), P.IVA 01221200254, l'incarico per il servizio di supporto al

RUP per le opere finanziate con O.C. n. 4/2020 e n. 5/2020;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 17/2020 con cui è stato affidato al dott. geol. Tollardo Alfonso di Lamon, P.IVA 01221200254, l'incarico per il servizio di studio geologico dell'intervento di *Sistemazione strada Moggi-Campigotti*;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 21b/2020 con cui è stato affidato all'ing. Denio Dal Pont di Belluno (BL), P.IVA 01132930254, l'incarico per il servizio di progettazione, Direzione dei Lavori, contabilità e sicurezza dell'intervento di *Sistemazione strada Moggi-Campigotti*;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 30/2020 con cui è stato approvato il progetto unico per le fasi di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva denominato *Sistemazione strada Moggi-Campigotti* CUP J57H19002620001 redatto in data luglio 2020 dal progettista incaricato Ing. Denio Dal Pont di Belluno (BL) e assunto al protocollo comunale al n. 5173 e n. 5183 del 01/09/2020 e n. 5680 del 20/09/2020 e successiva integrazione del 03/09/2020 prot. n. 5230, dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui 98.795,58 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 51.204,42 per Somme a disposizione dell'Amministrazione; suddiviso come segue:

A. LAVORI

1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	94.915,74	
2	Oneri di sicurezza	€	3.879,84	
	TOTALE LAVORI			€ 98.795,58

B. SOMME A DISPOSIZIONE

	Indagini geologiche	€	2.700,00	
	Incentivo fondo interno	€	1.975,91	
	Spese per attività di consulenza o supporto	€	2.872,83	
	Spese per analisi e collaudi	€	1.000,00	
	Spese tecniche prog., DL e sicurezza	€	15.424,15	
	Imprevisti e arrotondamenti	€	451,16	
	Contributo previdenziale 2% e 4%	€	785,88	
	IVA lavori 22%	€	21.735,03	
	IVA spese tecniche 22%	€	4.259,46	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 51.204,42

TOTALE PROGETTO € 150.000,00

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 35/2020 con cui sono stati affidati i lavori di *Sistemazione strada Moggi-Campigotti* - CUP: J57H19002620001 - CIG: 8440582C9A, alla ditta F.lli De Prà S.p.A. di Ponte nelle Alpi (BL) P.IVA: 00060010253, verso il corrispettivo di € 97.823,14, comprensivo di € 3.879,84 per oneri per la sicurezza cantiere non soggetti a ribasso, giusto il ribasso del 1,025 %, sull'importo a base di gara, cui è seguita la sottoscrizione in data 30/09/2020 del contratto di appalto tra Comune di Lamon e ditta affidataria, iscritto al numero di rep. 760;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 42/2020 con cui è stato dato atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta F.lli De Prà S.p.A. di Ponte nelle Alpi (BL);

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 51/2020 con cui è stato rideterminato il quadro economico progettuale per la parte relativa alle somme a disposizione, come di seguito riportato:

A. LAVORI

1	Lavori	€	93.943,30	
2	Oneri di sicurezza	€	3.879,84	
	TOTALE LAVORI			€ 97.823,14

B. SOMME A DISPOSIZIONE

	Indagini geologiche	€	2.700,00	
	Incentivo fondo interno	€	1.975,91	
	Spese per attività di consulenza o supporto	€	2.872,83	
	Spese per analisi e collaudi	€	1.000,00	
	Spese tecniche prog., DL e sicurezza	€	15.424,15	
	Imprevisti e arrotondamenti	€	1.637,54	
	Contributo previdenziale 2% e 4%	€	785,88	
	IVA lavori 22%	€	21.521,09	
	IVA spese tecniche 22%	€	4.259,46	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 52.176,86

TOTALE PROGETTO € 150.000,00

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 2/2021 di nomina dell’arch. Loretta Strappazon, Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune, quale nuovo RUP per i lavori finalizzati a fronteggiare le emergenze dell’evento alluvionale dell’autunno 2018 di cui alle O.C. 4/2020 e 5/2020;

CONSIDERATO che:

- i lavori sono stati avviati in data 13/11/2020, come da verbale di consegna in data 14/11/2020, agli atti dell’Ente;
- i lavori sono stati sospesi in data 17/11/2020 come da verbale di sospensione in pari data e ripresi in data 06/04/2021 come da verbale di ripresa in pari data agli atti dell’Ente;

DATO ATTO che il D.L. ing. Denio Dal Pont ha comunicato per le vie brevi al R.U.P. l’opportunità di realizzare alcuni lavori aggiuntivi a seguito di alcune economie realizzate in fase di esecuzione dei lavori al fine di migliorare funzionalmente l’intervento, e che pertanto ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché peraltro non è previsto alcun aumento contrattuale;

VALUTATA l’opportunità di provvedere al miglioramento funzionale dell’intervento così come proposto dal D.L. senza necessità di alcun aumento contrattuale, sentito il RUP;

PRESO ATTO peraltro che i soggetti attuatori possono procedere - ai sensi dell’art.4 ‘Deroghe’ dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale n. 558 - in deroga all’art.106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;

VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore num. 9/2021 con cui è stato affidato all’ing. Denio Dal

Pont di Belluno l'incarico per il servizio di redazione della perizia di variante relativa all'intervento in oggetto;

VISTA la Perizia di Variante n°1 in data 04/05/2020 relativa all'intervento in oggetto, redatta dall'ing. Denio Dal Pont di Belluno (BL), costituita dai seguenti elaborati:

01 Relazione di perizia

02 Computo metrico estimativo di perizia

03 Quadro di raffronto

04 Quadro economico di confronto

05 Disegni di perizia

dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 97.534,96 per lavori ed € 52.464,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:

A. LAVORI

1	Lavori	€	93.655,12	
2	Oneri di sicurezza	€	3.879,84	
	TOTALE LAVORI			€ 97.534,96

B. SOMME A DISPOSIZIONE

Indagini geologiche	€	2.700,00	
Incentivo fondo interno	€	1.975,91	
Spese per attività di consulenza o supporto	€	2.872,83	
Spese per analisi e collaudi	€	550,00	
Spese tecniche prog., DL e sicurezza	€	17.424,15	
Contributo previdenziale 2% e 4%	€	865,88	
IVA lavori 22%	€	21.457,69	
IVA spese tecniche 22%	€	4.617,81	
Arrotondamenti	€	0,77	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 52.464,04

TOTALE PROGETTO € 150.000,00

CONSIDERATO che l'importo complessivo dei lavori viene stimato in € 97.534,96 al netto del ribasso del 1,025 %, di cui € 93.655,12 per lavori ed € 3.879,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE rispetto all'importo di contratto il decremento dovuto alla perizia num. 1 ammonta ad € 288,18 pari allo 0,29% di quello contrattuale originario;

CONSIDERATO che non è prevista alcuna proroga del tempo utile contrattuale per l'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO non è stato introdotto alcun nuovo prezzo rispetto a quelli di contratto;

ATTESO che non vi è alcun aumento contrattuale;

VISTI i pareri espressi in calce ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii.;

CONSIDERATO l'art.4 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale n. 558;

Vista la D.G.C. n. 3 del 10.01.2020;

DECRETA

- le premesse sono parte integrante del dispositivo;
- di approvare - per le motivazioni richiamate in premessa e ai sensi del combinato disposto del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 4 della OCDPC 558/2018 - la Perizia di Variante in data 04/05/2020 relativa all'intervento di relativa all'intervento in oggetto, redatta dall'ing. Denio Dal Pont di Belluno (BL), costituita dai seguenti elaborati:
 - 01 Relazione di perizia
 - 02 Computo metrico estimativo di perizia
 - 03 Quadro di raffronto
 - 04 Quadro economico di confronto
 - 05 Disegni di periziadell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 97.534,96 per lavori ed € 52.464,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:

A. LAVORI

1 Lavori	€	93.655,12	
2 Oneri di sicurezza	€	3.879,84	
TOTALE LAVORI			€ 97.534,96

B. SOMME A DISPOSIZIONE

Indagini geologiche	€	2.700,00	
Incentivo fondo interno	€	1.975,91	
Spese per attività di consulenza o supporto	€	2.872,83	
Spese per analisi e collaudi	€	550,00	
Spese tecniche prog., DL e sicurezza	€	17.424,15	
Contributo previdenziale 2% e 4%	€	865,88	
IVA lavori 22%	€	21.457,69	
IVA spese tecniche 22%	€	4.617,81	
Arrotondamenti	€	0,77	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 52.465,04

TOTALE PROGETTO € 150.000,00

dando altresì atto che si intende parimenti approvato il nuovo quadro economico di progetto e che non necessita l'integrazione del finanziamento.

Il Sindaco
SOGGETTO ATTUATORE
Ornella Noventa

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Loretta Strappazon

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento:

Esercizio	capitolo	descrizione	N. imp/acc	Importo

Il Responsabile dell'Ufficio
Amministrativo – Finanziario
Todesco Nicola