



COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Madonnina del Grappa, 1 – 31010 PADERNO DEL GRAPPA

Tel. 0423-539311
Fax 0423-539333

e-mail: paderno@comune.paderno.tv.it
sito internet: <http://www.comune.paderno.tv.it>

Partita I.V.A. : 01524670260
Codice fiscale: 83002910269

N. 4 R.P.

N. 5 R.G.

DEL 18-01-2019

Determinazione di impegno

LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO COLTURALE DEI POPOLAMENTI FORESTALI ALL'INTERNO DELLA PARTICELLA N. 17 DEL PIANO DI RIASETTO FORESTALE COMUNALE, POSTA IN LOCALITA "COL DI MUSSAT - VAL FREDDA" - CUP: G84J17000120006 - CIG: 7649467BDA. APPROVAZIONE VARIANTE N.1 E AFFIDAMENTO LAVORI DI VARIANTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CUP: G84J17000120006

CIG: 7649467BDA

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 22.03.2017 con cui l'Amministrazione ha affidato al sottoscritto il ruolo di R.U.P. per l'opera in esame, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;

PREMESSO CHE

- con Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 25.07.2018 è stato approvato il progetto esecutivo del miglioramento boschivo della particella n. 17 del piano di riassetto forestale comunale posta in località " Col di Mussat e Val Fredda", catastalmente identificate con i mappali n. 21 - 69 del foglio n. 2, redatto dal dott. for. Giorgio Balzan, per l'importo complessivo di Euro 99.800,00 di cui Euro 82.962,02 per lavori (di cui Euro 679,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), ed Euro 16.837,98 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Determinazione n. 296 R.G. del 19.11.2018 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori di miglioramento boschivo della particella n. 17 del piano di riassetto forestale comunale, posta in località " Col di Mussat e Val Fredda", alla ditta BURTET PAOLO S.R.L. con sede legale in Valdobbiadene (TV), P. IVA n. 04672200260, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del medesimo Decreto Legislativo, con un un ribasso del 20,00% sull'importo a base di gara e quindi per l'importo di Euro 66.505,52 di cui Euro 679,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che la direzione dei lavori sopraccitati è stata affidata al dottore forestale Giorgio Balzan, singolo libero professionista avente studio tecnico in Via Brigata Marche 6 a Belluno, giusta Determinazione n. 116 R.G. del 11.05.2018;
- in data 16.01.2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'impresa risultata aggiudicataria definitiva;

- in data 13.12.2018 è stata autorizzata dal R.U.P. la consegna dei lavori in via d'urgenza (prot. 9123/2018);
- in data 13.12.2018 il Direttore dei lavori, dott. for. Giorgio Balzan e l'impresa aggiudicataria BURTET PAOLO S.R.L. hanno sottoscritto il verbale di consegna lavori (prot. n. 9103/2018);

RICORDATO che per la procedura di affidamento dei lavori in oggetto:

- è stato chiesto il Codice Identificativo Gara all' Autorità Nazionale Anticorruzione al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. - **CIG: 7649467BDA**;
- è stato acquisito il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), reso obbligatorio dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" - **CUP: G84J17000120006**;

APPRESO che:

- a seguito degli eventi meteorologici eccezionali verificatesi nelle giornate del 29 e 30 novembre 2018, che hanno causato gravi danneggiamenti al patrimonio boschivo, si evidenzia la necessità di procedere a lavori colturali integrativi rispetto a quelli indicati nel progetto ammesso a contributo;

VISTA la seguente documentazione:

- lettera del Direttore dei Lavori prot. n. 9215 del 17.12.2018, che evidenzia la necessità di introdurre modifiche e varianti al progetto inizialmente approvato;
- nota del R.U.P. prot. 9218 del 18.12.2018 con cui si richiede il nulla osta alla redazione della variante all'AVEPA, Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Belluno e Treviso;
- comunicazione dell'AVEPA, Sportello Unico Agricolo Interprovinciale di Belluno e Treviso, pervenuta al protocollo comunale con n. 038 del 04/01/2019 con cui viene comunicata l'approvazione della variante per i lavori colturali integrativi e l'autorizzazione parziale della richiesta di recupero del ribasso d'asta;

RILEVATO in particolare che:

- le intense precipitazioni piovose, unitamente al forte vento abbattutosi con violenza sui soprassuoli forestali hanno causato lo sradicamento di intere piante, la rottura del tronco a diverse altezze del fusto e l'interruzione della percorribilità lungo la viabilità di accesso all'area di cantiere;
- si riscontra inoltre un danno diffuso nell'area d'intervento ed ambiti in cui la forza distruttrice del vento ha raso completamente al suolo la cenosi forestale;
- gli eventi atmosferici sopra descritti comportano un maggiore onere per la messa in sicurezza dell'area e per il ripristino dei luoghi;
- avendo già appaltato il lavoro relativo al miglioramento colturale, le operazioni di recupero del legname andranno a costituire una variante contrattuale;
- questa variazione contrattuale, consente di ripristinare le aree devastate e di allontanare il pericolo per futuri attacchi parassitari al soprassuolo superstite, non comporta un aumento di costo rispetto alla spesa ammessa e, rientrando nella tipologia di interventi previsti per la bonifica di boschi danneggiati da avversità atmosferiche, si ritiene possa essere considerata come una variante non sostanziale;
- le lavorazioni previste nella perizia di variante rientrano nella casistica prevista dall'art. 106, comma 1, lett c) del DLgs 50/2016;
- l'esecuzione dei lavori di variante non altera la natura generale dell'opera, ma anzi migliora l'intervento progettato e la sua funzionalità;

ACCERTATO che per la contabilizzazione delle lavorazioni oggetto di variante è necessario approvare una nuova voce di prezzo "*cod. L.5.3 Interventi di bonifica in boschi danneggiati*";

VISTA la variante in corso d'opera n. 1 relativa al ripristino e la messa in sicurezza delle aree devastate dagli eventi atmosferici del 29 e 30 novembre 2018, redatta dal Direttore di lavori il dottore forestale Giorgio Balzan, pervenuta al protocollo comunale con n. 350 in data 17.01.2019, controfirmata anche dall'impresa Burtet Paolo S.r.l. in segno di accettazione, conservata agli atti del Servizio Associato Lavori Pubblici e composta dai seguenti elaborati:

- Relazione di perizia tecnica ed economica;
- Quadro di raffronto;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi - controfirmato dall'impresa esecutrice in segno di accettazione
- Atto di sottomissione prezzi - controfirmato dall'impresa esecutrice in segno di accettazione;

EFFETTUATE le seguenti considerazioni in merito agli importi di perizia:

- il totale generale dell'opera rimane immutato e pari a Euro 99.800,00;
- la variante comporta un incremento dell'importo per lavori, somministrazioni e oneri per la sicurezza da Euro 66.505,52 a Euro 73.742,95, al netto dell'IVA, tenuto conto anche del ribasso percentuale offerto dall'impresa appaltatrice in sede di gara e pari al 20,00 % – con un aumento netto di Euro 7.237,43;
- l'importo per gli oneri per la sicurezza non viene modificato dalla presente variante;
- non è necessario acquisire approvazioni da parte di enti terzi;
- con la circolare prot. 0503802 del 11.12.2018 della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste della Regione Veneto si è precisato che l'esbosco del materiale legnoso dalle aree oggetto di danni da eventi meteorici, effettuato in assenza di comunicazione, non comporta alcuna sanzione amministrativa ne può essere vincolato alla compilazione del modello di comunicazione di esbosco forzoso per schianti da vento.

ACCERTATO, infine, che le modifiche apportate al progetto, disposte dal Direttore dei Lavori, per le motivazioni sopra riportate, risultano ammissibili, contenute negli importi di legge, non sostanziali e non alterano la natura generale del progetto;

PRESO ATTO che per effetto della variante in oggetto il Direttore dei Lavori propone una proroga di giorni 20 (venti) per l'ultimazione dei lavori, come indicato nell'atto di sottomissione, dando atto che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 12.04.2019;

VISTI i seguenti documenti relativi all'impresa aggiudicataria, conservati agli atti del Servizio Associato:

- visura della C.C.I.A.A.;
- certificati del casellario giudiziale probatori dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- verifica regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. G) del D.Lgs. n. 163/2006, con esito positivo - la posizione risulta regolare.
- il documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL_14805130, emesso dall'INAIL con esito favorevole, attestante la regolarità nei confronti dei versamenti obbligatori a INPS, INAIL, valido fino al 18.05.2019;
- da consultazione del casellario informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, l'annotazione da cui risulta che la suddetta impresa non si trova nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. g), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- documentazione attestante la comprova dei requisiti ex art. 90 DPR 207/2010;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare la variante in corso d'opera n. 1 relativa ai lavori in oggetto;

VISTI i Decreti del Sindaco del Comune di Crespano del Grappa, in qualità di Ente capofila:

- n. 4 prot. n. 2137 del 04.03.2016 relativo alla nomina dell'arch. Andrea Petrecca a responsabile del Servizio Associato Lavori Pubblici dei Comuni di Crespano d.G., Paderno d.G. e Castelvico;

- prot. n. 1508 del 17.02.2015 relativo all'attribuzione al rag. Fernando Pongan della qualifica di Responsabile del Servizio Economico-Finanziario associato;

VISTE le seguenti Deliberazioni:

- n. 59 del 21.12.2017 del Consiglio Comunale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2018-2020;
- n. 60 del 21.12.2017 del Consiglio Comunale – dichiarata immediatamente eseguibile – con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 (art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011), e le eventuali successive Deliberazioni relative a variazioni del bilancio;
- n. 1 del 11.01.2018 della Giunta Comunale, con cui è stato approvato il P.E.G. (piano esecutivo di gestione) per il periodo 2018/2020 (art. 169 del D.Lgs. N. 267/2000), e gli eventuali successivi atti di modifica del P.E.G.;

RICHIAMATE le seguenti norme e regolamenti:

- D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni / D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, Codice degli Appalti Pubblici;
- Regolamento in materia di Appalti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, limitatamente alle parti ancora vigenti;
- D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
- Legge n. 241 del 07.08.1990, Norme sul procedimento amministrativo;
- Legge n. 190 del 06.11.2012, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- D. Lgs n. 33 del 14.03.2013, riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Statuto comunale;
- Regolamento comunale vigente sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di approvare** per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa, la variante in corso d'opera n. 1 relativa ai lavori di miglioramento boschivo della particella n. 17 del piano di riassetto forestale comunale, posta in località " Col di Mussat e Val Fredda", redatta dal Direttore dei Lavori il dottore forestale Giorgio Balzan, pervenuta al protocollo comunale con n. 350 in data 17.01.2019; composta dagli elaborati richiamati in premessa, e che evidenzia una modifica dell'importo contrattuale da Euro 66.505,52 a Euro 73.742,95, al netto dell'IVA, tenuto conto anche del ribasso percentuale offerto dall'impresa appaltatrice in sede di gara e pari al 20,00 % – con un aumento netto di Euro 7.237,43 IVA esclusa di Euro 723,43
3. **di approvare** il nuovo quadro economico della variante in corso d'opera n. 1 come sotto riportato:

QUADRO RIEPILOGATIVO	Variante
A - LAVORI	
Lavori boschivi	73.063,43
Oneri per la sicurezza	679,52
Totale A - Spesa ammessa a contributo	73.742,95

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Spese generali al 5% (voce ammessa a contributo)	4.148,10
I.V.A. sui lavori con aliquota del 10%	7.374,30
Oneri previdenziali sulle spese generali con aliquota del 2%	82,96
I.V.A. su spese generali e oneri previdenziali, con aliquota del 22%	930,83
Imprevisti, arrotondamenti ed eventuali altre voci di spesa	1.720,64
Fondo incentivante ex art. 113 del D. Lgs 50/2016	1.659,24
Economie	10.140,98
Totale B - Somme a disposizione dell'Amministrazione	26.057,05
C- COSTO TOTALE DELL'OPERA	
	99.800,00

4. **di dare atto** che:

- per la redazione della variante di cui trattasi non sussiste alcun aumento di spesa per l'Ente, essendo l'importo complessivo dell'opera mantenuto pari ad Euro 99.800,00;
- si è reso necessario concordare e approvare una nuova voce di prezzo "cod. L.5.3 Interventi di bonifica in boschi danneggiati" come indicato nel "verbale di concordamento nuovi prezzi", già sottoscritto dall'impresa appaltatrice per accettazione;

5. **di prendere atto** che i nuovi lavori, come meglio descritti nell'introduzione della Determina:

- rientrano nella casistica prevista dall'art. 106, comma 1, lett c) del DLgs 50/2016;
- non alterano la natura generale dell'opera, ma anzi migliora l'intervento progettato e la sua funzionalità;
- non possono essere considerati sostanziali;

6. **di impegnare**, a favore della ditta BURTET PAOLO S.R.L. con sede legale in Valdobbiadene (TV), P. IVA n. 04672200260 il seguente importo aggiuntivo;

Euro 7.237,43 per lavori, somministrazioni e oneri per la sicurezza, tenuto conto del ribasso d'asta offerto dalla ditta in sede di gara e pari al 20,000 %

Euro 723,74 di IVA con aliquota del 10%

Euro 7.961,17 Totale ivato per le opere in variante

come illustrato in tabella:

IMPORTO	CAPITOLO	MISSIONE	SIOPE
Euro 7.961,17	3391/1	01.05-2.02.01.09.014	2108

7. **di concedere**, per effetto della approvazione della variante in oggetto, la proroga di giorni 20 (venti) al termine dell'esecuzione dei lavori, dando atto che il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 12.04.2019;

8. **di dare atto** che la presente Determinazione:

- diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo essere stata sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
- è efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, posto che è stato verificato il possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico risultato aggiudicatario;

9. **di pubblicare** copia del presente atto:

- nell'Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune per 15 giorni consecutivi, allo scopo di dare opportuna pubblicità al provvedimento;
- nel sito web istituzionale del Comune di Crespano del Grappa, sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti Dirigenti", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1 del D. Lgs. 33/2013;

- **di trasmettere** copia della presente determinazione al Direttore Lavori dott. for. Giorgio Balzan e alla ditta esecutrice Burtet Paolo S.R.L.;
10. **di dare atto** della regolarità tecnica e amministrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(PETRECCA ARCH. ANDREA)
F.TO PETRECCA ARCH. ANDREA

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

(Art. 147bis del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **PETRECCA ARCH. ANDREA**, attesta, con riferimento al presente atto, la **REGOLARITA' TECNICA** e la correttezza dell'azione amministrativa

Data, 18-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(**PETRECCA ARCH. ANDREA**)
F.TO PETRECCA ARCH. ANDREA

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, **PONGAN RAG. FERNANDO**, attesta, con riferimento al presente atto, la **REGOLARITA' CONTABILE** e la copertura finanziaria della spesa

Data, 22-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(**PONGAN RAG. FERNANDO**)
F.TO PONGAN RAG. FERNANDO

VISTO DI ESECUTIVITA'

(Art. 151 – 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IMPORTO	CAP.	ART.	IMPEGNO				CIG
			N.	SUB	COMP./RES.	ANNO	
7.961,17	3391	1	359	1	R	2018	7649467BDA
							7649467BDA

Paderno del Grappa, 22-01-2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(**PONGAN RAG. FERNANDO**)
F.TO PONGAN RAG. FERNANDO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE R.G. N. 64

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune al n. **64** per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **23-01-2019**

Paderno del Grappa, 23-01-2019

L'ISTRUTTORE DI SEGRETERIA
(**MARTIGNAGO KETY**)
F.TO MARTIGNAGO KETY

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, ad uso amministrativo.
