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CRONOPROGRAMMA DELL’APPALTO: 
 
Il cronoprogramma dell’appalto individua la tipologia degli interventi tecnici da effettuare e la loro metodologia di 
attuazione, pianificando la relativa esecuzione nelle seguenti fasi: 
 

• Logistica ed approvvigionamento dei materiali 
• Sopralluogo operativo sulle aree interessate ai lavori con Direttore dell’Esecuzione, Coordinatore alla 

Sicurezza in Fase di Esecuzione e RUP della Stazione Appaltante, al fine di limitare al massimo i rischi 
derivanti da interferenze, definire le modalità organizzative dei cantieri per i singoli siti e garantire la 
massima sicurezza durante lo svolgimento delle attività di installazione 

• Inizio Lavori con approntamento del cantiere mobile con redazione di un cronoprogramma operativo in 
accordo con il Direttore dell’Esecuzione, Coordinatore alla Sicurezza in Fase di Esecuzione e RUP al fine 
di limitare al massimo le interferenze con le attività lavorative derivanti da eventuali problematiche attinenti 
al traffico ed alla circolazione stradale, con la conseguente riprogrammazione delle previste attività in 
itinere (si rimanda alla visione dell’allegato progettuale 002) 

• Fase di installazione e realizzazione di eventuali opere edili necessarie al cablaggio del Sistema 
• Configurazione del Sistema 
• Chiusura dei Lavori e Verifica regolare esecuzione del Sistema 
• Erogazione del corso operatori e consegna della documentazione tecnica  
 

Di seguito per mezzo della tabella grafica si pongono in evidenza le predette fasi dell’appalto: 
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