


ALLEGATO B

Riqualificazione pista ciclabile via Pistore-

via Caravà

g
io

r
n

o
 
1

g
io

r
n

o
 
2

g
io

r
n

o
 
3

g
io

r
n

o
 
4

g
io

r
n

o
 
5

g
io

r
n

o
 
6

g
io

r
n

o
 
7

g
io

r
n

o
 
8

g
io

r
n

o
 
9

g
io

r
n

o
 
1

0

1

Accantieramento e sistemazione area di cantiere

2

Posa segnalzioni e cartellonistica

3
Decespugliamento e disboscamento sponde e 

argini

4

Demolizioni e scarificazione terreno esistente

5

Scavo, posa tubazione e rinterro

6 Realizzazione e messa in quota cordonate

7 Messa in quota pozzetti 

8 Posa stabilizzato e manto di usura in cls

9

Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale 

10 Connessione impianti di illuminazione

11 Smobilizzo e rimozione segnalazioni
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