


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Durata cantiere: 45 giorni
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Spostamento cartelli pubblicitari e stradali

Scavi per posa condotte, posa condotte e reinterro

Giorni

Preparazione piano di posa della pavimentazione, getto del sottofondo 

Sistemazione passi carrai e caditoie

Scavi

Tagli e scarifiche di sede stradale e di accessi

Giorni

Scavi e posa di plinti, pali e armatura pubblica illuminazione

Asfaltatura finale

Allestimento del cantiere

Giorni

Posa cordonate pista ciclabile e piastre per accessi carrai

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Opere di finitura


