


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Durata cantiere: 90 giorni
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21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 30° 31° 32° 33° 34° 35° 36° 37° 38° 39° 40°

Giorni

Reinterro tombinatura

Tombinatura e opere strutturali(posa gabbioni o realizzazione muro di
sostegno)

Scavi

Tagli e scarifiche di sede stradale e di accessi

Allestimento del cantiere

Giorni

Giorni

Tombinatura e opere strutturali(posa gabbioni o realizzazione muro di
sostegno)



41° 42° 43° 44° 45° 46° 47° 48° 49° 50° 51° 52° 53° 54° 55° 56° 57° 58° 59° 60°
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81° 82° 83° 84° 85° 86° 87° 88° 89° 90° 91° 92° 93° 94° 95° 96° 97° 98° 99° 100°

Giorni

Spostamento cartelli pubblicitari e stradali

Scavi per posa condotte, posa condotte e reinterro

Posa cordonate pista ciclabile e piastre per accessi carrai

Preparazione piano di posa della pavimentazione, getto del sottofondo e
realizzazione staccionata

Giorni

Sistemazione passi carrai e caditoie

Giorni

Scavi e posa di plinti per pali pubblica  illuminazione

Asfaltatura finale

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Opere di finitura

Asfaltatura finale


