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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

COMMITTENTE: COMUNE DI SOAVE

LAVORO: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA “B. DAL BENE”
E DELLA SEDE STACCATA DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO “A. BERTI”, STRUTTURA SITA IN VIALE DELLA VITTORIA NEL CAPOLUOGO DI SOAVE

GIUGNO 2019 LUGLIO 2019
01|02]03[04[05|]06|07|[08]09[10|11]12|13(14]|15|16(17]|18|19|(20]|21|22|23|24|25|26|27]|28|29|30]01|02[03]04|05({06)07[08[09]10|11(12]|13|14|(15]|16|17(18]|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28]29|30]|31

CONSOLIDAMENTO

Isolamenti 139

Opere di finitura 309

Tinteggiature

Pulizie

AGOSTO 2019 SETTEMBRE 2019
01|02]03[04[05|]06|07|08]09(10|11]12|13(14]|15|16|17]|18|19|20]|21]|22|23|24|25|26|27|28(29|30]|31|01|[02]03|04[05|)06[07|[08]09(10(11])12(13(14]|15|16(17]|18|19|20|21|22|23|24|25|26]|27]28|29]|30

CONSOLIDAMENTO

Allestimento cantere -

Cons. Murature

Opere di finitura

Tinteggiature 5g
59

AMPLIAMENTO

Demolizioni 39

Scavi 1g

Opere in c.a. 179

Murature

Strutture metalliche

Sottofondi e massetti

Isolamenti

Intonaci, cartongessi...

Opere da lattoniere

Pavimentazioni e altro

Tinteggiature

Serramenti

Impianti

Pulizie

LEGENDA
edificio esistente
edificio esistente (zona interna)

edificio nuovo in ampliamento
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CRONOPROGRAMMA DEI

LAVORI

OTTOBRE 2019

NOVEMBRE 2019
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AMPLIAMENTO

Demolizioni

Scavi

Opere in c.a.

349

Murature

109

Strutture metalliche

Sottofondi e massetti

Isolamenti

1g

Intonaci, cartongessi...

Opere da lattoniere

Pavimentazioni e altro

Tinteggiature

Serramenti

Impianti

Pulizie

DICEMBRE 2019

GENNAIO 2020
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AMPLIAMENTO

Demolizioni

Scavi

Opere in c.a.

Murature

59

Strutture metalliche

59

Sottofondi e massetti

159

Isolamenti

169

Intonaci, cartongessi...

Opere da lattoniere

Pavimentazioni e altro

Tinteggiature

Serramenti

Impianti

Pulizie

LEGENDA

edificio esistente

edificio esistente (zona interna)

edificio nuovo in ampliamento
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CRONOPROGRAMMA DEI

LAVORI

FEBBRAIO 2020

MARZO 2020
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AMPLIAMENTO

Demolizioni

Scavi

Opere in c.a.

Murature

Strutture metalliche

Sottofondi e massetti

Isolamenti

79

Intonaci, cartongessi...

259

Opere da lattoniere

59

Pavimentazioni e altro

79

Tinteggiature

Serramenti

Impianti

Pulizie

APRILE 2020

MAGGIO 2020
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AMPLIAMENTO

Demolizioni

Scavi

Operein c.a.

Murature

Strutture metalliche

Sottofondi e massetti

Isolamenti

Intonaci, cartongessi...

Opere da lattoniere

Pavimentazioni e altro

89

Tinteggiature

99

Serramenti

149

Impianti

10g

Pulizie

LEGENDA

edificio esistente

edificio esistente (zona interna)

edificio nuovo in ampliamento
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CRONOPROGRAMMA DEI

LAVORI

GIUGNO 2020

LUGLIO 2020
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AMPLIAMENTO

Demolizioni

10g

Scavi

Opere in c.a.

Murature

Strutture metalliche

Sottofondi e massetti

Isolamenti

Intonaci, cartongessi...

10g

Opere da lattoniere

Pavimentazioni e altro

Tinteggiature

29

Serramenti

39

Impianti

309

Pulizie

AGOSTO 2020

01] 02

03 | 04
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AMPLIAMENTO

Demolizioni

Scavi

Opere in c.a.

Murature

Strutture metalliche

Sottofondi e massetti

Isolamenti

Intonaci, cartongessi...

Opere da lattoniere

Pavimentazioni e altro

Tinteggiature

Serramenti

Impianti

Pulizie

59

LEGEN

DA

edificio esistente

edificio esistente (zona interna)

edificio nuovo in ampliamento
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