
 

COMUNE DI ARSIÈ 
PROVINCIA DI BELLUNO 

__________ 
 

 

 ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 20-03-2021 

Ufficio: TECNICO LL.PP. 

 

Oggetto: Lavori di ricostruzione della palestra comunale di Arsiè (BL), CIG: 

8231609AA1. CUP: I11E15000800006. Concessione anticipazione sui lavori. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Giunta n. 4 del 12.02.2020 è stato approvato il progetto 

definitivo esecutivo dei lavori di ricostruzione della palestra comunale di Arsiè 

(BL), nell'importo complessivo di € 863.969,87, di cui €. 675.594,83 per lavori ed 

€ 188.375,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione, cofinanziato per 

€ 800.000,00 con D.M. 21 dicembre 2017 38.8.104 del Ministero dell'istruzione, 

dell’Università e della Ricerca pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 febbraio 

2018 serie generale n. 42 suppl. Ordinario n. 9 ad oggetto” Individuazione degli 

enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di 

adeguamento sismico degli edifici scolastici. (Decreto n. 1007). (18A01042) e 

per € 63.969,87 con fondi propri di bilancio; 

- con successiva determinazione in data 04.03.2020 n. 40 del Responsabile del 

Servizio Tecnico è stato stabilito di procedere all’aggiudicazione dei lavori 

mediante procedura negoziata da esperire con il criterio del minor prezzo di cui 

all’ art. 36 c. 2 lett. c-bis e c. 9-bis del D.Lgs 18.4.2016, n. 50; 

- con determinazione n. 51 del 30.03.2020 è stata disposta l'aggiudicazione 

dell'appalto delle opere a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di 

concorrenti formato dall'impresa Tasca srl con sede in Via Generale Cantore 8 

Bassano del Grappa (VI), C.F.: 03863740241, mandataria e dalla ditta Veritec 

Srl con sede in Strada delle Tincee 13 a Verona C.F. 04132640238, mandante, 

per l’importo di Euro 550.286,60 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa, 



per effetto del ribasso offerto del 18,969% sull'importo dei lavori posto a base di 

gara; 

- in data 04.12.2020 n. Repertorio 3792 Registrato Presso l'Agenzia delle Entrate 

di Feltre serie 1T n. 2005 del 04.12.2020 è stato sottoscritto il relativo Contratto 

di appalto in forma pubblica amministrativa per la somma di € 550.286,60 di cui  

€ 15.000,00 per oneri per la sicurezza. 

- la consegna dei lavori è avvenuta in data 14.01.2021; 

 
VISTA la pec Prot. n. 1213 del 19.02.2021 con la quale l’Impresa appaltatrice Tasca srl 

in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo con la ditta Veritec Srl ha richiesto, 
ai sensi dell’art. 35 c.18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la corresponsione 
dell’Anticipazione sui lavori nella misura del 20% dell’importo contrattuale. 

 
VISTA la Polizza fideiussoria n. VH022605/DE prodotta da VHV Allgemeine 

Versicherung AG di Hanover in data 23.02.2021 e APPENDICE N.1 A POLIZZA 
N.VH022605/DE del 03.03.2021 della stessa VHV Allgemeine Versicherung AG di Hanover a 
garanzia dell’Anticipazione medesima, dell’importo di Euro 110.651,63 ottenuto applicando 
all’importo base di Euro 110.057,32 la maggiorazione del tasso di interesse legale rapportato 
al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il Cronoprogramma dei 
lavori. 

 
VISTO altresì il Certificato di pagamento n. 1 dell’Anticipazione di € 110.057,32, 

emesso dal Responsabile del Procedimento, dell’U.T.C., in data 05.03.2021 e le 
corrispondenti fatture n. 08/2021 del 05.03.2021 dell’Impresa Tasca srl con sede in Via 
Generale Cantore 8 Bassano del Grappa (VI), dell’importo complessivo di € 98.048,96 di cui 
€ 89.135,42 per anticipazione sui lavori ed € 8.913,54 per IVA 10%, regolarmente vistata, e n. 
PA 000001 del 08.03.2021 dell’impresa Veritec Srl con sede in Strada delle Tincee 13 a 
Verona dell’importo complessivo di € 23.014,09 di cui € 20.921,90 per anticipazione sui lavori 
ed € 2.092,19 per IVA 10%, regolarmente vistata. 

 
ATTESA la regolarità contributiva delle Imprese risultante dai DURC On Line Prot.  

INAIL n. 26352423 del 26.02.2021 dell’impresa Tasca srl e Prot. INPS n. 25071345 del 
25.02.2021. 

 
RITENUTO di procedere all’approvazione e conseguente liquidazione 

dell’Anticipazione sui lavori come sopra richiesta. 
 

DETERMINA 
 

1. La premessa è parte integrante del dispositivo; 
 

2. di approvare e conseguentemente liquidare il Certificato di pagamento n. 1 relativo 
all’Anticipazione sui lavori di cui all’Intervento denominato "Lavori di ristrutturazione e 
adeguamento sismico sulla palestra comunale di Arsiè mediante demolizione e 
ricostruzione", dell’importo netto di € 110.057,32, emesso dal Responsabile del 
Procedimento ing. Smaniotto Roberto responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 



Arsiè, in data 05.03.2021 e le corrispondenti fatture n. 08/2021 del 05.03.2021 
dell’Impresa Tasca srl con sede in Via Generale Cantore 8 Bassano del Grappa (VI), 
dell’importo complessivo di € 98.048,96 di cui € 89.135,42 per anticipazione sui lavori ed € 
8.913,54 per IVA 10%, regolarmente vistata, e n. PA 000001 del 08.03.2021 dell’impresa 
Veritec Srl con sede in Strada delle Tincee 13 a Verona dell’importo complessivo di € 
23.014,09 di cui € 20.921,90 per anticipazione sui lavori ed € 2.092,19 per IVA 10%, 
regolarmente vistata; 

 

3. di dare atto che a garanzia del pagamento dell’Anticipazione sui lavori è stata prodotta 
adeguata Polizza fideiussoria n. VH022605/DE prodotta da VHV Allgemeine Versicherung 
AG di Hanover in data 23.02.2021 e APPENDICE N.1 A POLIZZA N.VH022605/DE del 
03.03.2021 della stessa VHV Allgemeine Versicherung AG di Hanover a garanzia 
dell’Anticipazione medesima, dell’importo di Euro 110.651,63. 

 
4. di dare atto che la spesa per la realizzazione del progetto in argomento è finanziata con 

contributo concesso con D.M. 21 dicembre 2017 38.8.104 del Ministero dell'istruzione, 
dell’Università e della Ricerca per € 800.000,00 e per €  63.969,87 con fondi propri di 
bilancio   e che la stessa è prevista nel bilancio di previsione 2018 nell’ambito del Capitolo 
3152 e cap. 3476; 

 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Roberto Smaniotto 

 

 



======================================================================= 

DATI DELLA DETERMINAZIONE/PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Art.23 D.Lgs.14/03/2013, n.33 

 

CONTENUTO: Concessione anticipazione sui lavori. 

 

AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA € : 110.651,63 

 

PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL 

PROCEDIMENTO: fatture n. 08/2021 del 05.03.2021 dell’Impresa Tasca srl n. PA 000001 

del 08.03.2021 dell’impresa Veritec Srl. 

 

======================================================================= 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

 

Verificata e attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, con riguardo, in 

particolare, al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e della compatibilità della 

spesa con le risorse assegnate (art. 3, comma 3, regolamento comunale dei controlli interni, 

approvato con deliberazione di consiglio comunale del 07.01.2013 n.1). 

 

Arsiè, 20-03-2021  Il Responsabile del Servizio 

Roberto Smaniotto 



 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante: 

- la regolarità contabile ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 

ss.mm.. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Mauro Plozner 
 

- la copertura finanziaria e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 

comma 1, lettera a), punto 2, del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Mauro Plozner 

 
 
 


