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ID Nome attività Durata Predecessori

1 Moriago - Nuova intersezione a rotatoria su SP 34 180 g

2  FASE 1 - Interramento linea Enel 26 g

3 Allestimento area di cantiere e posa segnaletica di cantiere 3 g

4 Scavo per linea interrata 7 g 3

5 Posa in opera di pozzetti e corrugati di progetto 5 g 4FI-2 g

6 Disalimentazione linea aerea e posa cavi nella linea interrata 3 g 5

7 Rimozione pali linea aerea 8 g 6

8 Smobilizzo area di cantiere 2 g 7

9  FASE 2 - lavorazioni in area a verde lato Sud-Ovest 52 g

10 Allestimento area di cantiere e posa segnaletica di cantiere 2 g 8

11 Scotico area a verde e scavo per realizzazione cassonetti stradali 6 g 10

12 Adeguamento rete smaltimento acque meteoriche 10 g 11FI-2 g

13 Adeguamento rete illuminazione pubblica 6 g 12FF

14 Realizzazione rete bypass di telecomunicazioni 6 g 13FF

15 Demolizione muro su via Monte Grappa 8 g 14

16 Realizzazione muro su via Monte Grappa 15 g 14FI+2 g

17 Realizzazione di isole e percorsi ciclopedonali 7 g 16

18 Realizzazione nuova pavimentazione strdale 7 g 17

19 Riprofilatura fosso di guardia 3 g 18

20 Smobilizzo area di cantiere 2 g 19

21  FASE 3 - lavorazioni in area Sud-Est 30 g

22 Allestimento area di cantiere e posa segnaletica di cantiere 2 g 20

23 Scotico area a verde e scavo per realizzazione cassonetti stradali 3 g 22

24 Demolizione pavimentazione esistente e fresatura in via Monte Grappa 3 g 23

25 Adeguamento rete smaltimento acque meteoriche 10 g 24

26 Adeguamento rete illuminazione pubblica 6 g 25FF

27 Realizzazione rete bypass di telecomunicazioni 6 g 26FF

28 Realizzazione di isole e percorsi ciclopedonali 5 g 27

29 Realizzazione nuova pavimentazione strdale 3 g 28

30 Riprofilatura fosso di guardia 2 g 29

31 Smobilizzo area di cantiere 2 g 30

32  FASE 4 - lavorazioni per adeguamento via Monte Grappa lato Ovest 27 g

33 Allestimento area di cantiere e posa segnaletica di cantiere 2 g 31

34 Demolizione pavimentazione esistente e fresatura 2 g 33

35 Adeguamento rete smaltimento acque meteoriche 10 g 34

36 Adeguamento rete illuminazione pubblica 6 g 35FF

37 Realizzazione rete bypass di telecomunicazioni 6 g 36FF

38 Realizzazione rete acquedotto di progetto 5 g 37

39 Realizzazione di isole e percorsi ciclopedonali 6 g 38

40 Smobilizzo area di cantiere 2 g 39

41  FASE 5 - lavorazioni tratto Brigata Manova e lato Nord intersezione 17 g

42 Allestimento area di cantiere e posa segnaletica di cantiere 1 g 40

43 Fresatura e demolizione tratto via Brigata Mantova 2 g 42

44 Fresatura e demolizione pavimentazione lato Nord intersezione 2 g 43FF

45 Demolizione muro angolo via S.Rocco - via Cal Piccola 3 g 44

46 Adeguamento rete smaltimento acque meteoriche 6 g 45

47 Adeguamento rete illuminazione pubblica 3 g 46FF

48 Realizzazione muro angolo via S.Rocco - via Cal Piccola 3 g 47FF

49 Realizzazione strade e percorsi ciclopedonali 4 g 48

50 Smobilizzo area di cantiere 1 g 49

51  FASE 6 - lavorazioni in area centrale e lato Ovest 21 g

52 Allestimento area di cantiere e posa segnaletica di cantiere 1 g 50

53 Scotico area a verde e scavo per realizzazione cassonetti stradali 2 g 52

54 Demolizione pavimentazione esistente e fresatura 1 g 53

55 Adeguamento rete smaltimento acque meteoriche 5 g 54

56 Adeguamento rete illuminazione pubblica 3 g 55FF

57 Realizzazione rete bypass di telecomunicazioni 3 g 56FF

58 Realizzazione rete acquedotto 5 g 57

59 Realizzazione di isola centrale rotatoria 3 g 58

60 Realizzazione nuova pavimentazione strdale 4 g 59

61 Smobilizzo area di cantiere 1 g 60FF

62  FASE 7 - lavorazioni conclusive 7 g

63 Allestimento area di cantiere e posa segnaletica di cantiere 1 g 61

64 Posa segnaletica verticale 1 g 63

65 Completamento area a verde 2 g 64

66 Realizzazione strato di usura su tutta l'area d'intervento 1 g 65

67 posa segnaletica orizzontale definitiva 1 g 66

68 Pulizia area e smobilizzo area di cantiere 1 g 67
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