


Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 g

Scavo di sbancamento 12 g

Scavo a sezione ristretta per rete acque bianche 5 g

Posa di rete acque bianche compresi tubi, pozzetti e caditoie 8 g

Scavo a sezione obbligata per posa cavidotto 5 g

Posa di pozzetti e plinti per pubblica illuminazione 8 g

Posa di cavidotto passacavo 4 g

Formazione di fondazione stradale 8 g

Posa di cordonate in cls 5 g

Formazione di massetto 7 g

Posa di pavimentazione in betonella 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 18 g

Posa di segnaletica verticale 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 4 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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