
Cronoprogramma lavori

Giorni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 Demolizione recinzione
1 1 1 1

100%

2
Scavo di sbancamento per 
realizzazione recinzione 2 1 2 1

100%

3
Formazione di muro di 
recinzione 4 3 4 2

100%

4
Posa plinti e cavo di 
illuminazione 7 3 8 2

100%

5
Scavo di sbancamento per 
realizzazione passaggio ped. 11 2 11 2

100%

6 Getto in cls
13 3 14 2

100%

7
Posa in opera di boradatura 
perimetrale 16 4 17 3

100%

8 Posa in opera di betonelle
20 2 21 2

100%

9 Posa di recinzione in alluminio
23 2 25 1

100%

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RECINZIONE E DUE PERCORSI PEDONALI NEL PARCO DI VIA MAZZINI
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