
STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA - ECONOMICA

NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA PRESSO INCROCIO SEMAFORICO CON

CRITICITA' TRA LA S.P. 18 E VIA SEREGA, VIA CADELSETTE e VIA PIAVE,

ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEL CENTRO URBANO DEL CAPOLUOGO CON

ESECUZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E CICLO PEDONALI PROTETTI

REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE (VERONA)
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CRONO PROGRAMMA DELLE PROCEDURE - 270 gg

Determina regionale di affidamento eventuale finanziamento
- INIZIO PROCEDURE

Determina comuunale di copertura del finanziamento dell
opera - 14 gg

Rilievo topografico e Progetto preliminare - 15 gg

Procedura di esproprio con ev. acquisizione immobile in
accordo bonario - 90 gg

Pareri e autorizzazioni : Consorzio / Sovrintentenza /
Provincia - 60 gg

Progetto definitivo - esecutivo - 30 gg

Procedure di gara appalto

Appalto - Tempo contrattuale 90 gg

Collaudi e rendicontazione finali - 30 gg

FINE LAVORI

Tempo [giorni naturali consecutivi] 
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