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(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Scavi 38 g

Scavo di sbancamento 3 g

Scavo a sezione ristretta 15 g

Scavo eseguito a mano 15 g

Rinterro di scavo 5 g

Taglio di muratura a tutto spessore 1 g

Demolizione di murature in c.a. 1 g

Strutture di fondazioni in c.a. 20 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 20 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 20 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 20 g

Intercapedine in cls 20 g

Realizzazione della carpenteria per muri di sostegno in c.a. 13 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 13 g

Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a. 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 1 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato5 g

Rinforzo pareti portanti 19 g

Rinforzo di murature con rete in carbonio 19 g

Finiture esterne 5 g

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 5 g

Finiture interne 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 5 g

Tinteggiature 8 g

Tinteggiatura di superfici esterne 8 g

Tinteggiatura di superfici interne 8 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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