
Progetto 1° REVISIONE QE

2° REVISIONE QE

cont.str.1°e 2° SAL

RG 944-22

2° REVISIONE QE

cont.str.3°e 4° SAL

RG 365-23

2° REVISIONE QE

modifica contr.

RG 440-23

2° REVISIONE QE

cont.str.5° SAL

RG 559-23

2° REVISIONE QE

rideterminaz.

RG 638-23

2° REVISIONE QE

Cont.str. 6° SAL

RG 665-23

A LAVORI:

Importo lavori a corpo 2.616.949,57€    3.009.492,01€      3.000.000,00€          3.000.000,00€           3.000.000,00€         3.000.000,00€         3.000.000,00€         3.000.000,00€        

Oneri sicurezza non sogg a ribasso 71.667,24€         75.250,60€           75.250,60€               75.250,60€                75.250,60€              75.250,60€              75.250,60€              75.250,60€             

Costi Covid-19 15.050,70€         15.050,70€           15.050,70€               15.050,70€                15.050,70€              15.050,70€              15.050,70€              15.050,70€             

Revisione prezzi 1° e 2° S.A.L. 152.428,23€             152.428,23€              152.428,23€            152.428,23€            152.428,23€            152.428,23€           

Revisione prezzi 3° e 4° S.A.L. 122.135,36€              122.135,36€            122.135,36€            122.135,36€            122.135,36€           

Revisione prezzi 5° S.A.L. 70.961,62€              70.961,62€              70.961,62€             

Revisione prezzi 6° S.A.L. 50.817,46€             

Modifica contratto (oneri sicurezza inclusi) 82.682,03€              82.682,03€              82.682,03€              82.682,03€             

A TOTALE LAVORI COMPLESSIVO: 2.703.667,51€    3.099.793,31€      3.242.729,53€          3.364.864,89€           3.447.546,92€         3.518.508,54€         3.518.508,54€         3.569.326,00€        

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi 

inclusi i rimborsi previa fattura

B.2
Rilievi, accertamenti indagini, (accatast, riconf, tracc.) iva e oneri 

compresi
6.000,00€           6.000,00€              5.976,05€                 5.976,05€                  5.976,05€                5.976,05€                5.976,05€                5.976,05€               

B.3 Allacciamento pubblici servizi 13.000,00€         13.000,00€           13.000,00€               13.000,00€                13.000,00€              13.000,00€              13.000,00€              13.000,00€             

B.4 Imprevisti 48.133,80€         247.472,90€         375.509,25€             241.160,35€              143.781,90€            65.724,12€              65.724,12€              9.824,91€               

B.5 Acquisizione aree ed immobili e pertinenti indennizzi:

B.5.01 Acquisizione area 579.863,35€       579.863,35€         579.863,35€             579.863,35€              579.863,35€            579.863,35€            579.863,35€            579.863,35€           

B.5.02 Tasse, oneri e spese notarili 56.936,27€         56.936,27€           56.936,27€               56.936,27€                56.936,27€              56.936,27€              56.936,27€              56.936,27€             

B.6 Stese tecniche accatastamento 2.100,00€                2.100,00€               

B.7 Oneri Progettazione 2% art. 113, c.2  D.Lgs 50/2016 54.073,35€         61.995,87€           61.995,87€               61.995,87€                61.995,87€              61.995,87€              61.995,87€              61.995,87€             

B.8 Servizi tecnici:

B.8.01
 Spese tecniche per Relazione geotecnica- Geologica (Iva e 

oneri compresi) 
2.500,00€           2.500,00€              - - - - - -

B.8.02
 Spese per attività tecnico amm. connesse alla progettazione, di 

supporto al RUP, di Verifica e Validaz. 
34.635,70€         34.635,70€           38.822,74€               38.822,74€                38.822,74€              38.822,74€              38.822,74€              38.822,74€             

B.8.03
 Spese di progettazione definitiva, esecutiva, PSC in fase di 

progetto, Prestazioni per pratica Casaclima  
103.344,71€       103.344,71€         103.344,71€             103.344,71€              108.411,09€            108.411,09€            108.411,09€            108.411,09€           

B.8.04 Spese tecniche per DL e CSE Casaclima 80.556,04€         80.556,04€           93.808,00€               93.808,00€                93.808,00€              93.808,00€              93.808,00€              93.808,00€             

Ribasso su spese tecniche B.8,03 e B.8.04 16.977,10€               16.977,10€                16.977,10€              16.977,10€              16.977,10€              16.977,10€             

B.8.05 Spese Tecniche per Collaudo Statico (Iva ed oneri compresi) 10.911,99€         10.911,99€           8.568,78€                 8.568,78€                  8.568,78€                8.568,78€                8.568,78€                8.568,78€               

Ribasso su Spese Tecniche per Collaudo Statico 2.343,21€                 2.343,21€                  2.343,21€                2.343,21€                -€                         -€                        

B.8.06 Spese tecniche per collaudo tecnico amministr.(Iva e oneri com.) 36.076,80€         36.076,80€           30.525,72€               30.525,72€                30.525,72€              30.525,72€              30.525,72€              30.525,72€             

Ribasso su Spese Tecniche per Collaudo amministrativo: 5.551,08€                 5.551,08€                  5.551,08€                5.551,08€                3.038,68€                3.038,68€               

B.9 Spese tecniche per verifica confini (Iva ed oneri compresi) 1.155,00€                 1.155,00€                  1.155,00€                1.155,00€                1.155,00€                1.155,00€               

B.10 Spese tecniche per verifica sismica (Iva ed oneri compresi) 2.537,60€                 2.537,60€                  2.537,60€                2.537,60€                2.537,60€                2.537,60€               

B.11 Analisi chimiche (Iva compresa) 250,00€              250,00€                 250,00€                    250,00€                     250,00€                   250,00€                   250,00€                   250,00€                  

B.12 Blower door test (Iva e oneri compresi) 2.000,00€           2.000,00€              2.000,00€                 2.000,00€                  2.000,00€                2.000,00€                1.141,92€                1.141,92€               

B.13 APE (Iva e oneri compresi) 2.918,24€               

B.13 Misure e prestazioni acustiche (Iva compresa) 3.000,00€           3.000,00€              3.000,00€                 3.000,00€                  3.000,00€                3.000,00€                3.000,00€                3.355,00€               

B.14 Eventuali spese per commissioni giudicatrici (Iva compresa) 3.000,00€           3.000,00€              3.000,00€                 3.000,00€                  3.000,00€                3.000,00€                -€                         -€                        

B.14.01 Pubblicazione GURI 2.500,00€           3.500,00€              3.500,00€                 3.500,00€                  3.500,00€                3.500,00€                3.500,00€                3.500,00€               

B.14.02 Pubblicazione quotidiani 1.250,00€           2.250,00€              2.250,00€                 2.250,00€                  2.250,00€                2.250,00€                2.250,00€                2.250,00€               

B.15 Spese per Agenzia CasaClima, VV.FF ecc. (Iva compresa)

B.15.01 Tasse Agenzia casaClima 6.560,55€           6.560,55€              6.560,55€                 6.560,55€                  6.560,55€                6.560,55€                6.560,55€                6.560,55€               

B.15.02 Bollettini VV.FF. 400,00€              400,00€                 400,00€                    400,00€                     400,00€                   400,00€                   400,00€                   940,00€                  

B.16
Iva, eventuali altre imposte e contributi dovti per legge (per lavori 

10%)
270.366,75€       309.979,33€         324.272,95€             336.486,49€              344.754,69€            351.850,85€            351.850,85€            356.932,60€           

B.17 Iva + oneri a spese tecniche 71.373,18€         71.373,18€           63.164,15€               63.164,15€                64.525,99€              64.525,99€              64.525,99€              64.525,99€             

B.18 Contributo ANAC 600,00€              600,00€                 600,00€                    600,00€                     600,00€                   600,00€                   600,00€                   600,00€                  

B.19
Accantonamento per transaz. e accordi bonari 3% - art. 12 

DPR 207/2010
60.000,00€         60.000,00€           45.485,66€               45.485,66€                45.485,66€              45.485,66€              16.181,38€              16.181,38€             

B.20 Spese per assicurazioni 4.000,00€           4.000,00€              4.000,00€                 4.000,00€                  4.000,00€                4.000,00€                -€                         -€                        

B.21 Ribasso / Economie 1.872,43€                 1.872,43€                  1.872,43€                1.872,43€                41.790,40€              28.538,20€             

B.22 Spese realizzazione impianto wifi (Iva compresa) 9.438,96€               

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: 1.451.332,49€    1.700.206,69€      1.857.270,47€          1.735.135,11€           1.652.453,08€         1.581.491,46€         1.581.491,46€         1.530.674,00€        

TOTALE COMPLESSIVO (A+B): 4.155.000,00€    4.800.000,00€      5.100.000,00€          5.100.000,00€           5.100.000,00€         5.100.000,00€         5.100.000,00€         5.100.000,00€        


