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VARIANTE PUNTUALE SEMPLICE 

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL 

PONTE SUL TORRENTE MUSON 
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RELAZIONE DI VARIANTE 

 

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 7 maggio 2021 

sono state stabilite le risorse per gli anni 2021, 2022 e 2023 da destinare al finanziamento di interventi 

di messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti, nonché la realizzazione di nuovi ponti in 

sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, insistenti, tra l’altro, sulla rete viaria 

delle province; 

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile con il medesimo decreto ha 

destinato delle risorse di finanziamento anche per la Provincia di Treviso – U.O. Manutenzione 

Infrastrutture Strategiche-Ponti-Gallerie, per interventi oggetto di finanziamento e tra questi è stato 

programmato quello dei lavori alla SP1 “Mostaccin” di rifacimento del ponte sul torrente Muson in 

Comune di Monfumo – Ponte ID534 prog. 2+000; 

Con determinazione del Dirigente del Settore Viabilità n. 1189del 09.08.2023 venivano: 
- dichiarati conclusi positivamente i lavori della Conferenza di Servizi asincrona in modalità 

semplificata per l’approvazione del progetto definitivo dei “Lavori lungo la SP1 “Mostacin” per il 

rifacimento del ponte sul torrente Muson in Comune di Monfumo – Ponte ID534 prog. 2+000”; 

- approvato il progetto definitivo dei “Lavori lungo la SP1 “Mostacin” per il rifacimento del ponte 

sul torrente Muson in Comune di Monfumo – Ponte ID534 prog. 2+000”; 

Dato atto che, come citato nelle premesse della determinazione di cui al punto precedente, i 

lavori rivestono carattere d’urgenza per motivate esigenze idrauliche come si evidenzia dalla 

comunicazione della Regione Veneto – U.O. Genio Civile di Treviso agli atti della Provincia. 
Viste le note prot. 1430 del 11.01.2023 con cui la Provincia di Treviso comunicava l’avvio del 

procedimento espropriativo ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.P.R. 327/2001 

Atteso che ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. “l'autorità competente alla 

realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli 

atti del procedimento espropriativo che si renda necessario”; 
Atteso che ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.mn.i.  “Un bene è sottoposto al 

vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano 

urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o 

di pubblica utilità”; 
Visto che Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla 

variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le 

modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e 

s.m.i.; 
Vista la comunicazione della Provincia di Treviso prot. 2023/51669, in atti prot. 4492 del 31.08.2023, 

con cui viene chiesto al comune l’approvazione di una variante al Piano degli Interventi; 
Dato atto che ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 si evince che la specifica opera da realizzare deve 

essere non semplicemente “possibile”, ma puntualmente prevista nello strumento urbanistico 

generale o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare deve essere 

apposto il vincolo preordinato all’esproprio. 

 

Si ritiene di adottare variante puntuale semplice ai sensi della L.R. 11/2004 e s.m.i. e del D.P.R. 

327/2001 e s.m.i. ai fini dell’imposizione del vincolo preordinato all’esporprio per l’esecuzione dei 

lavori di rifacimento del ponte sul torrente Muson che rivestono carattere d’urgenza per motivate 

esigenze idrauliche come si evidenzia dalla comunicazione della Regione Veneto – U.O. Genio Civile 

di Treviso agli atti della Provincia 
 


