
PARERE CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
-------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio finanziario

Dà atto di aver effettuato il controllo contabile sulla proposta della determinazione di seguito
riportata ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3, comma 3, del vigente
regolamento sui controlli interni.

Non impegna ed è quindi esecutiva dalla data di adozione.

PUBBLICATO

COMUNE DI VALDOBBIADENE

Valdobbiadene, 08-10-2014

Dal ……………………………..

ALBO PRETORIO

al ……………………………..

f.to Santino Quagliotto
Il Responsabile del servizio

Reg. al n. ……………………….

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

____________________________________________________________________________

COPIA

DETERMINAZIONE

n. 356 del 08-10-2014

UFFICIO LLPP - LAVORI PUBBLICI

Preliminare n. 382 del 06-10-2014

Oggetto:Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali - I stralcio
- approvazione certificato di regolare esecuzione



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
che con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 29 luglio 2014, esecutiva, sono
stati approvati il bilancio di previsione 2014, la relazione previsionale e programmatica per
il triennio 2014/2016, il bilancio pluriennale per il medesimo triennio, nonché gli altri
documenti previsti dalla legge;
che con deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 12 settembre 2014, esecutiva è
stato approvato il piano esecutivo di gestione PEG, che assegna ai Responsabili dei servizi
le risorse e gli obiettivi per l’anno 2014;

PREMESSO altresì:
che con delibera della Giunta comunale n. 169 del 29 novembre 2011, esecutiva, è stato
approvato il progetto definitivo dell’opera dei lavori di “Manutenzione straordinaria  e
completamento strade comunali – Primo Stralcio” per un importo di € 250.000,00, di cui
€ 191.079,72 per lavori, a firma dell’Ing. Dal Zotto Paolo di Crocetta del Montello,
incaricato con determinazione n. 384 del 24 novembre 2011 del sottoscritto Responsabile
del servizio;
la deliberazione della Giunta comunale n. 175 del 14 novembre 2012, esecutiva, con la
quale è stato approvato il progetto esecutivo “Manutenzione straordinaria e
completamento strade comunali 2011 – Primo Stralcio” (CUP: H56J11000260004) che
prevede la manutenzione straordinaria ed adeguamenti infrastrutturali e di completamento
di Via Commissaria, Piazza Rosa, Muro Est di Villa dei Cedri, Piazza Guietta, Strada al
Codolà, Via Fossadel e Via Torte, a firma dell’ ing. Alessandro Vergani di Montebelluna
per un importo di € 250.000,00;
la propria determinazione a contrattare n. 25 del 31 gennaio 201, esecutiva, con cui il
sottoscritto Responsabile del servizio stabiliva di procedere alla realizzazione dei lavori in
oggetto con appalto a ditta qualificata mediante “Procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 12.04.2006, n.
163” invitando alla stessa 15 imprese qualificate individuate tra le iscritte all’elenco
fornitori 2013 secondo i principi di rotazione e trasparenza, con il criterio prezzo più
basso determinato, ai sensi dell’art. 82, c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante offerta
a prezzi unitari ed avvalendosi della facoltà di esclusione automatica dell’offerta anomala
da individuarsi ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel caso il
numero di offerte ammesse sia pari o maggiore a 10, mentre, in caso di ammissione di un
numero inferiore, di procedere ai sensi dell’art. 86, comma 3 del citato D. Lgs. 163/2006
(CIG: 48983061FC);
la propria determinazione n. 79 del 13 marzo 2013, esecutiva, venivano aggiudicati
definitivamente i lavori relativi all’appalto dei lavori di cui trattasi all’impresa Pasin
Costruzioni Stradali di Pasin Karim & C. S.n.c. con sede legale a 31050 – Ponzano
Veneto (TV), Via dei Fanti, 52/54 (CF-P.IVA02193830268) che ha offerto un ribasso del
13,62% sull’importo a base di gara (€ 174.964,43 oltre ad € 3.321,27 per lavori in
economia ed € 3.500,00 per oneri di sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso)
corrispondente ad un prezzo di € 151.134,27 oltre ad € 3.321,27 per lavori in economia ed
€ 3.500,00 per oneri di sicurezza per un importo contrattuale di € 157.955,54  oltre ad €
15.795,55 per IVA 10% e così complessivamente € 173.751,10;
che i lavori hanno avuto inizio il 8 aprile 2013, nelle more della sottoscrizione del
contratto, e sono a tutt’oggi in corso di esecuzione;
che il 12 luglio 2013 è stato sottoscritto il contratto d’appalto dei lavori Rep. 1749 a rogito
del Segretario Comunale, registrato a Montebelluna il 30 luglio 2013 al n. 95 atti pubblici;
che con delibera della Giunta comunale n. 112 del 4 settembre 2013, esecutiva, è stata
approvata la perizia suppletiva e di variante  n.1 dell’opera dei lavori di “Manutenzione
straordinaria  e completamento strade comunali – Primo Stralcio” per lavori di perizia



ammontanti a netti € 46.456,75 + € 900,00 per oneri per la sicurezza e, quindi, a
complessivi € 47.356,75, comportante un aumento dell’importo contrattuale da €
157.955,14 ad € 181.785,70  e l’aumento complessivo della spesa per la realizzazione
dell’opera da € 250.000,00 ad € 263.000,00;
che con propria determinazione n. 328 del 12 settembre 2014, è stato approvato lo stato
avanzamento lavori n.1 dei lavori di “Manutenzione straordinaria  e completamento
strade comunali – Primo Stralcio”  e disposta la liquidazione del relativo certificato di
pagamento n.1 per l’ammontare di € 71.779,14.= (iva 10% esclusa);
che con propria determinazione n. 99 del 17 marzo 2014, è stato approvato lo stato
avanzamento lavori n.2 dei lavori di “Manutenzione straordinaria  e completamento
strade comunali – Primo Stralcio”  e disposta la liquidazione del relativo certificato di
pagamento n.2 per l’ammontare di € 90.351,92.= (iva 10% esclusa);
che i lavori sono stati sospesi in data 2 agosto 2013 al 22 settembre 2013 e dal 31 gennaio

2014 all’11 marzo 2014 compreso per un totale di giorni 92;
che con deliberazione giuntale n. 112 del 14 settembre 2013, è stata approvata la perizia di

variante e suppletiva n.1,  e concessa una proroga sul tempo utile di gg;
che con propria determinazione n. 1 del 13 gennaio 2014 veniva concessa una proroga di

giorni 60;
che con propria determinazione n. 131 del 3 aprile 2014 veniva concessa una proroga di

giorni 15;

DATO ATTO che il costo dell’opera trova copertura come segue:
Intervento Capitolo Descrizione capitolo Importo € Impegno Anno finanziario
2 08 01 01

Acquisizione beni
immobili

49010 “Manutenzione straordinaria
e completamento strade

comunali”

263.000,00 466 Bilancio: 2011

VISTO:
che il Direttore dei Lavori, dr. ing. Alessandro Vergani con Studio in Via Dalmazia 36 –
31044 Montebelluna (TV), in data 25 luglio 2014, prot. n. 16496, ha depositato la
contabilità finale dell’opera, agli atti della presente deliberazione, composto tra le altre
cose anche dalla Relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di
regolare esecuzione, allegato sub A alla presente determinazione che costituisce parte
integrante del presente atto:
che dalla Relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare
esecuzione, sottoscritta dal Direttore dei Lavori dr. ing. Alessandro Vergani, in data 25
luglio 2014, assunto al prot. n. 16496, risulta che:

i lavori sono regolarmente terminati in data 12 aprile 2014 nei termini fissati;-
che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte secondo il progetto e la perizia di-
variante;
che l’ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale è di €-
181.764,09.= (di cui € 177.364,09 per lavori ed € 4.400,00 per oneri per la
sicurezza),  e che  gli acconti già corrisposti ammontano ad € 161.320,40.=,
rimanendo pertanto un credito dell’impresa appaltatrice di € 20.443,49.= oltre
all’IVA 10%;
che nessuna riserva è stata fatta da parte dell’impresa né in corso dell’opera né a-
lavori ultimati;

ATTESO che, per quanto sopra espresso il credito esigibile dalla ditta appaltatrice per
l’esecuzione dei lavori ammonta ad € 20.443,49.= oltre ad € 2.044,40.= per IVA 10% e così
complessivamente € 22.488,06.=;

RITENUTO inoltre opportuno procedere all’approvazione del quadro economico dell’opera
che presenta le seguenti risultanze:
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A) LAVORI
Lavori a corpo ed a misura a seguito appalto € 176.264,29
Lavori in economia € 1.099,80
Oneri per la sicurezza di progetto € 4.400,00

Totale Lavori € 181.764,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE
0 Recupero ribasso d’asta (al netto di IVA) € /
1 Spese tecniche per progettazione preliminare e definitiva (al lordo di oneri

previd. fiscali)
€ 16.233,36

2 Spese tecniche per rilievi, progettazione esecutiva, pratica Genio Civile,
D.L.,sicurezza  contabilità e CRE

€ 23.540,00

3 Spese tecniche per rilievi, progettazione  D.L., sicurezza e contabilità di
perizia

€ 10.000,00

4 Contributo integrativo 4% spese tecniche € 1.341,60
5 IVA 21% su spese tecniche € 7.325,14
6 IVA 10% sui lavori e recupero ribasso d’asta 18.178,57
7 Spese tecniche per collaudo (397,33 +4%+IVA21%) € 500,00
8 Spese tecniche per relazione geologica (600,00 +2%+IVA21%) € 740,52
9 Fondo incentivante € 850,00
10 Frazionamenti e varie € 1.848,40
11 Imprevisti e varie € 656,71

Totale somme a disposizione € 81.214,30
TOTALE COMPLESSIVO € 263.000,00

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo alla ditta appaltatrice PASIN
COSTRUZIONI STRADALI  di Pasin Karim & C. s.n.c. come da DURC emesso in data 23
agosto 2014, riferito alla verifica della regolarità contributiva per la liquidazione finale dei
lavori alla data del 11 aprile  2014;

VISTE le seguenti dichiarazioni:
cessione dei crediti dalla quale risulta che la ditta non ha ceduto i propri crediti;-
regolarità degli adempimenti assicurativi;-
risultanze Avviso ad opponendum;-

VISTE inoltre:
la polizza assicurativa prevista dall’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, rilasciata da
Elba Assicurazioni s.p.a. n. 462241, rilasciata da Officina assicurativa di Bresolin Ketty di
Treviso, per i massimali indicati all’art. 4 del contratto d’appalto (polizza All Risk );
la polizza fideiussoria  dell’importo di euro 21.513,55 pari al 13.620% dell’ammontare del
contratto ai sensi degli artt. 113, comma 1, e 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, costituita
mediante polizza fidejussoria rilasciata da Elba Assicurazioni s.p.a. n. 462241, rilasciata
da Officina assicurativa di Bresolin Ketty di Treviso (polizza definitiva);

DATO ATTO che l’impresa PASIN COSTRUZIONI STRADALI  di Pasin Karim & C.
s.n.c., con sede in Ponzano Veneto (TV) ha costituito polizza fidejussoria ai sensi dell’art.
102, comma 3, del D.P.R. n. 554/99 - Garanzia fidejussoria per il saldo – polizza n. 622829
contratta con Elba Assicurazioni s.p.a. n. 462241, rilasciata da Officina assicurativa di
Bresolin Ketty di Treviso;

VISTI:
il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture", e successive modificazioni, e in particolare l'art. 93, recante
norme in materia di attività di progettazione;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
contratti pubblici, e in particolare il Titolo II - Capo I - recante norme in materia di
progettazione;



la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, e successive modificazioni "Disposizioni
generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche", come modificata dalla legge regionale 20 luglio 2007, n. 17;
il Capitolato speciale d’appalto dei lavori in oggetto;
il contratto principale d’appalto sottoscritto in data 12 luglio 2013 al n. 1749 di
Repertorio, registrato a Montebelluna il 30 luglio 2013 al n. 95, Serie 1, Atti pubblici;
gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei
servizi la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e l’attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell’ente;
gli articoli da 183 a 185, nonché l’articolo 191 del medesimo D.Lgs. 267/2000,
disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l’assunzione di impegni e
per l’effettuazione di spese;
gli articoli 56 e seguenti del vigente regolamento comunale di contabilità;
il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, ed in
particolare gli articoli 25 e 26;
il decreto sindacale n. 8 del 9 luglio 2014, con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dei servizi afferenti la IV Unità Organizzativa “lavori pubblici, patrimonio e
ambiente”;

VERIFICATA, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3, comma 2, del
vigente regolamento sui controlli interni, la regolarità amministrativa, con riguardo in
particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della
spesa/entrata con le risorse assegnate ed espresso al riguardo parere favorevole di regolarità
tecnica;

DETERMINA

di approvare la contabilità finale e le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione dei1.
lavori di Manutenzione straordinaria e completamento strade comunali - I stralcio,
eseguiti dall’impresa PASIN COSTRUZIONI STRADALI  di Pasin Karim & C. s.n.c. di
Ponzano Veneto (Tv), per un importo di € 181.764,09;

di dare atto che il credito residuo dell’impresa rilevabile dalla documentazione relativa al2.
Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, al netto del ribasso d’asta e deducendo
i pagamenti in acconto già effettuati ( pari ad  € 161.320,40.=) ammonta ad € 20.443,69,
oltre ad € 2.044,37.= per IVA 10% e così complessivamente € 22.488,06.=;

di liquidare e pagare l’importo risultante dalla relazione del Direttore lavori sul conto3.
finale , la somma di € 22.488,06 comprensiva di Iva 10%, all’impresa appaltatrice PASIN
COSTRUZIONI STRADALI  di Pasin Karim & C. s.n.c. con sede in Via dei Fanti, 52 –
31050 Ponzano Veneto (Tv) - P.I. 02193830268;

di dare atto che la predetta somma di € 22.488,06.= trova copertura finanziaria nel quadro4.
economico del progetto esecutivo approvato, come segue:

Intervento Capitolo Descrizione capitolo Importo € Impegno Anno finanziario
2 08 01 01  Acquisizione

beni immobili
49010 “Manutenzione straordinaria e

completamento strade comunali”
22.488,06 466.11

406.1
Bilancio: 2011
Bilancio: 2013

5. di provvedere allo svincolo delle seguenti polizze:
- la polizza assicurativa prevista dall’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006,
rilasciata da Elba Assicurazioni s.p.a. n. 462241, rilasciata da Officina assicurativa di
Bresolin Ketty di Treviso, per i massimali indicati all’art. 4 del contratto d’appalto
(polizza All Risk );
- la polizza fideiussoria  dell’importo di euro 21.513,55 pari al 13.620%
dell’ammontare del contratto ai sensi degli artt. 113, comma 1, e 40, comma 7, del
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D.Lgs. 163/2006, costituita mediante polizza fidejussoria rilasciata da Elba
Assicurazioni s.p.a. n. 462241, rilasciata da Officina assicurativa di Bresolin Ketty di
Treviso (polizza definitiva);

di liquidare con successivo provvedimento, le somme spettanti ai sensi dell’art. 92 del D.6.
Lgs. 163/06 relative al fondo incentivante;

di assestare il quadro economico finale dell’opera così come articolato in narrativa;7.

di disporre che:8.

Venga allegato alla presente la “Relazione del Direttore dei lavori sul contoa)
finale e Certificato di Regolare Esecuzione”, sottoscritta dal Direttore dei
Lavori dr. ing. Alessandro Vergani, in data 25 luglio 2014, e assunta al prot. n.
16496 (allegato sub. A);

Venga conservata presso il Responsabile del procedimento la restanteb)
documentazione contabile.

di comunicare la presente determinazione alla ditta PASIN COSTRUZIONI STRADALI9.
s.n.c.;

di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al servizio finanziario per la10.
registrazione e per l’apposizione del visto di regolarità contabile

Valdobbiadene,

Il Responsabile del Servizio
f.to Giovanna Carla Maddalosso


