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0 IMPIANTO CANTIERE 10 1° 10°
1 OPERE FUORI SEDE STRADALE 30
11°
1a demolizione manufatti in cls 4 11 14 I I I
1b fresatura e scarifica pavimentazione 4 15 18
1c scavi e posa sottoservizi 1 19 %
1d riempimento e posa fondazione 6 27 30
1e posa cordonate e realizzazione manufatti in cls 8 33 40
11 posa cordonate e realizzazione manufatti in cls 8 M e
19 realizzazione massetto marciapiedi 7 48 55
1h stesa stabilizzato 7 56
1i pacchetto stradale 1
2 OPERE IN SEDE STRADALE 30
2a demolizione manufatti in cls 1
2b fresatura e scarifica pavimentazione 1
2c scavi e posa sottoservizi 1
2d riempimento e posa fondazione 1
2e posa cordonate e realizzazione manufatti in cls 1
2f posa m,anufatti scatolari 1
29 realizzazione massetto marciapiedi 1
2h stesa stabilizzato 1
2i pacchetto stradale 1
3 LAVORAZIONI FINALI 4
4a stesa tappeto di usura 1
4b riempimento aiuole con terra vegetale e semina 1
4c posa illuminazione pubblica 1
4d realizzazione segnaletica orizzontale e verticale 1 NON RICOMPRESA IN APPALTO PRINCIPALE
4 SMOBILIZZO CANTIERE 1
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0 IMPIANTO CANTIERE 10
1 OPERE FUORI SEDE STRADALE 30
63
1a demolizione manufatti in cls 4
1b fresatura e scarifica pavimentazione 4
1c scavi e posa sottoservizi 1
1d riempimento e posa fondazione 6
1e posa cordonate e realizzazione manufatti in cls 8
1f posa cordonate e realizzazione manufatti in cls 8
19 realizzazione massetto marciapiedi 7
1h stesa stabilizzato 7 62
1i pacchetto stradale 1 63
2 OPERE IN SEDE STRADALE 30
64 116
2a demolizione manufatti in cls 1 64 67 I | I
2b fresatura e scarifica pavimentazione 1 68 71
2c scavi e posa sottoservizi 1 79 79
2d riempimento e posa fondazione 1 80 85
2e posa cordonate e realizzazione manufatti in cls 1 86 93
2f posa m,anufatti scatolari 1 9 101
29 realizzazione massetto marciapiedi 1 102 108
2h stesa stabilizzato 1 109 115
2i pacchetto stradale 1 116
3 LAVORAZIONI FINALI 4 17 120°
4a stesa tappeto di usura 1 17
4b riempimento aiuole con terra vegetale e semina 1 118
4c posa illuminazione pubblica 1 119
4d realizzazione segnaletica orizzontale e verticale 1 120
4 SMOBILIZZO CANTIERE 1 120°




