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FASE SOTTOFASI NOME
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0 IMPIANTO CANTIERE 10 1° 10°

1 OPERE FUORI SEDE STRADALE 30

11°

1a demolizione manufatti in cls 4
11 14

1b fresatura e scarifica pavimentazione 4
15 18

1c scavi e posa sottoservizi 1
19 26

1d riempimento e posa fondazione 6
27 32

1e posa cordonate e realizzazione manufatti in cls 8
33 40

1f posa cordonate e realizzazione manufatti in cls 8
41 47

1g realizzazione massetto marciapiedi 7
48 55

1h stesa stabilizzato 7
56

1i pacchetto stradale 1

2 OPERE IN SEDE STRADALE 30

2a demolizione manufatti in cls 1

2b fresatura e scarifica pavimentazione 1

2c scavi e posa sottoservizi 1

2d riempimento e posa fondazione 1

2e posa cordonate e realizzazione manufatti in cls 1

2f posa m,anufatti scatolari 1

2g realizzazione massetto marciapiedi 1

2h stesa stabilizzato 1

2i pacchetto stradale 1

3 LAVORAZIONI FINALI 4

4a stesa tappeto di usura 1

4b riempimento aiuole con terra vegetale e semina 1

4c posa illuminazione pubblica 1

4d realizzazione segnaletica orizzontale e verticale 1

4 SMOBILIZZO CANTIERE 1
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1 OPERE FUORI SEDE STRADALE 30

1a demolizione manufatti in cls 4

1b fresatura e scarifica pavimentazione 4

1c scavi e posa sottoservizi 1

1d riempimento e posa fondazione 6

1e posa cordonate e realizzazione manufatti in cls 8

1f posa cordonate e realizzazione manufatti in cls 8

1g realizzazione massetto marciapiedi 7

1h stesa stabilizzato 7

1i pacchetto stradale 1

2 OPERE IN SEDE STRADALE 30

2a demolizione manufatti in cls 1

2b fresatura e scarifica pavimentazione 1

2c scavi e posa sottoservizi 1

2d riempimento e posa fondazione 1

2e posa cordonate e realizzazione manufatti in cls 1

2f posa m,anufatti scatolari 1

2g realizzazione massetto marciapiedi 1

2h stesa stabilizzato 1

2i pacchetto stradale 1

3 LAVORAZIONI FINALI 4

4a stesa tappeto di usura 1

4b riempimento aiuole con terra vegetale e semina 1

4c posa illuminazione pubblica 1

4d realizzazione segnaletica orizzontale e verticale 1

4 SMOBILIZZO CANTIERE 1
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