


PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN VIA MAZZINI 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Fase                                      Durata (mesi) 1° mese 2° mese

Lavorazione 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

1 Installazione area baracche e servizi logostici
  

2 Predisposizione della segnaletica per la viabilità alternativa

3
Predisposizione segnaletica del cantiere mobile e recinzione dell’area 

lavorativa

4
Scortico di terreno vegetale ove necessario, scavi generali di sbancamento 

e preparazione del piano

5
Rimozione muretti laterali accessi carrai, asfaltature esistenti. Demolizione 

di strutture in c.a. e modeste opere in cls o muratura esistenti

6 Esecuzione di tombinamento di tratti di fossati esistenti

7 Posa cavidotti per Illuminazione Pubblica e linee Enel e Telecom

8
Stesa di tessuto non tessuto e di strato di sottofondo in riciclato per 

massicciate stradali

9
Posa di cordonate prefabbricate in cls e realizzazione  manufatti in cls 

previsti nel progetto

10 Posa in opera di chiusini e caditoie

11
Cassonetto e pavimentazione finale pista ciclabile completo di ghiaione, 

misto granulare, conglomerato bituminoso e sigillatura finale

12 Posa di punti luce Illuminazione Pubblica

13 Installazione di impianto elettrico della pubblica illuminazione

14 Posa profilii in acciaio di delimitazione strada-pista ciclabile

15 Segnaletica verticale ed orizzontale

16 Preparazione e sistemazione terreno aiuole e scarpate fossi

17 Semina aree verdi e aiuole

18 Ripiegamento di cantiere
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