


Relazione sulle Performance



**Federazione dei Comuni  
del Camposampierese**  
Piano degli Obiettivi 2022-2024

## Indice

Premessa .....	1
L'albero delle performance.....	4
La performance organizzativa.....	17
La performance individuale .....	18

## Premessa

### Il controllo di gestione

L'ente gestisce il servizio Controllo di Gestione per la Federazione dei Comuni del Camposampierese, i comuni costituenti la Federazione e altri 9 enti in convenzione.

Per l'esercizio del controllo di gestione, vengono utilizzati i seguenti strumenti:

In fase di programmazione:

- Adozione del Piano degli Obiettivi, articolato in schede progetto alle quali sono associati degli elementi di valutazione (indicatori e diagrammi di Gantt), utili nel monitoraggio dell'avanzamento degli obiettivi programmati. Per la gestione del Piano degli Obiettivi è adottata una piattaforma web alla quale il Comune ha accesso. Il sistema web consente a tecnici e ad Amministratori accesso trasparente alle informazioni e il governo delle attività, con abilitazioni differenziate a seconda dei profili. L'attività di aggiornamento dei progetti è supportata da un sistema automatico di notifica via mail agli interessati delle scadenze programmate. La piattaforma contiene, inoltre, una ricca sezione di reportistica.

- Adozione del Piano Performance, ex art. 10 del D.Lgs.150/2009.

In fase di monitoraggio:

- Report sullo stato di attuazione degli obiettivi Piano degli Obiettivi (rilevazione scostamenti tra obiettivi e risultati); In fase di rendicontazione e valutazione:

- Relazioni sullo stato di attuazione dei documenti di programmazione (stato di Attuazione Piano degli Obiettivi, Relazione sulla Performance,...)

- Referto sulla gestione ex art.198 bis del TUEL

La presente relazione, predisposta come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

### Il ciclo di gestione della performance

**Il Ciclo della Performance si articola nelle seguenti fasi:**

1. **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE:** L'Ente definisce le linee programmatiche nel Documento Unico di Programmazione (DUP), in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione triennale. Successivamente all'approvazione del DUP e del coerente Bilancio di Previsione, la Giunta approva il Piano Esecutivo di Gestione contenente sia le risorse finanziarie attribuite a ciascun Settore sia l'individuazione degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo dell'attività per l'anno di riferimento. La Giunta adotta inoltre un documento programmatico triennale, denominato Piano delle Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. A fronte dell'individuazione di obiettivi gestionali annuali (coerenti con gli indirizzi di macroprogrammazione), stabilisce indicatori di misurazione e di valutazione della performance dell'azione amministrativa, mediante la misurazione del grado di raggiungimento degli stessi a cura delle Posizioni Organizzative/Dirigenti. Tali obiettivi sono infatti oggetto di monitoraggio e valutazione nell'ambito del sistema premiante dell'Ente. Il Piano della Performance deve prevedere indicatori commisurabili a valori di riferimento, derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale nonché da comparazioni con amministrazioni analoghe, confrontabili, ove possibile, con quelli del triennio precedente.

2. **ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE:** La Giunta individua e assegna attraverso il Piano delle Performance ad ogni posizione organizzativa gli obiettivi individuali e di unità organizzativa oggetto di valutazione, nonché gli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità. Nelle more dell'approvazione del Piano della Performance, la Giunta può adottare un Piano di Obiettivi strategici, precedente all'approvazione del Bilancio di Previsione. Gli obiettivi assegnati al personale titolare di Posizione Organizzativa in termini di competenze, di comportamenti organizzativi e di attività da realizzare, sono inseriti in un'apposita scheda sottoscritta dal Direttore/Sindaco e per ricevuta dall'interessato. Le posizioni organizzative assegnano, a cascata, ai propri collaboratori, gli obiettivi oggetto di valutazione sulle proprie attività, mediante apposita scheda.

3. **MONITORAGGIO INFRANNUALE:** Nel corso dell'esercizio la Giunta, con il supporto del servizio di controllo di gestione, effettua almeno un monitoraggio intermedio, nel quale viene rilevato lo stato di avanzamento degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano delle Performance. Vengono misurati i valori degli indicatori attesi ed effettuate le eventuali riprogrammazioni.

4. **VALUTAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE:** Al termine dell'esercizio viene effettuata la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano degli Obiettivi e del Piano delle Performance (Relazione sulla Performance) con il supporto del controllo di gestione sulla base dei dati forniti dalle posizioni organizzative. Il nucleo valida la relazione sulla Performance, inseguito la Giunta approva i documenti di verifica finale. Il Nucleo altresì propone la valutazione complessiva della performance del personale titolare di Posizione Organizzativa, sulla base della realizzazione degli obiettivi assegnati secondo il sistema che indaga il Sapere, Saper fare, il Sapere Essere e Saper Fare Insieme, secondo quanto previsto nella scheda. Il verbale viene trasmesso al Sindaco per la valutazione dalla quale dipende l'assegnazione del premio definitivo. Le Posizioni Organizzative di area effettuano analogamente la valutazione dei propri dipendenti, compilando la scheda apposita, sottoscritta dalla posizione organizzativa e per ricevuta dal collaboratore interessato.

### **Ciclo della Performance e PIAO:**

L'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile e il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale – quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (D.Lgs. n. 150/2009 e relative Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della L. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, la Federazione per l'anno 2022 (primo anno di attuazione della norma), ha quindi predisposto ed approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, entro i termini di legge, sulla base dei singoli documenti di programmazione dell'esercizio 2022 adottati in corso d'anno dall'ente. All'interno del PIAO sono quindi ricompresi anche il Piano degli obiettivi e il Piano della Performance, ai cui contenuti si riferisce il presente documento.

## L'albero delle performance

Per l'anno 2022, il processo di programmazione e monitoraggio suesposto si è concretizzato con l'adozione dei seguenti documenti, da parte degli organi di governo.

Programmazione Triennale/Annuale:

- Documento Unico di Programmazione: deliberazione di Consiglio n. 5 del 13.01.2022;
- Bilancio di Previsione Triennale: deliberazione di Consiglio n. 6 del 13.01.2022;
- Piano degli Obiettivi (e Piano della Performance): deliberazione di Giunta n. 13 del 04.02.2022;
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione: deliberazione di Giunta n. 115 del 23.12.2022.

### Indirizzo strategico

#### 1 - LA FEDERAZIONE DEI COMUNI

##### Obiettivo strategico

1.1 - Garantire la stabilità della Federazione senza ribaltare maggiori costi a carico dei comuni

##### Obiettivo operativo

1.1.1 - Attuazione del Fabbisogno del Personale

###### OBGES.3.1.8

OBIETTIVO PRIORITARIO - FEDERAZIONE: Attuazione fabbisogno del personale

###### OBGES.3.1.10

COMUNI ASSOCIATI: Attuazione fabbisogno del personale

##### Obiettivo operativo

1.1.2 - Controllo di Gestione della Federazione

###### ATTORD.1.1.1

Approvazione POS - Piano Operativo dei Servizi

###### ATTORD.3.1.1

PEG Obiettivi e Piano Performance

##### Obiettivo operativo

1.1.3 - Convenzionamenti

###### OBGES.2.4.13

CDG - Rinnovo convenzioni controllo di gestione

###### OBGES.3.1.15

Stipula convenzione con il Comune di Abano Terme per la gestione delle pratiche previdenziali

###### ATTORD.6.1.2

Consolidamento del servizio cuc per le gare "una tantum"

##### Obiettivo operativo

1.1.4 - Finanziamento regionale e statale regionalizzato

###### OBGES.1.1.10

Finanziamenti regionali e statali regionalizzati alle Unioni di Comuni

###### OBGES.1.2.7

Richiesta contributo ordinario

**Obiettivo operativo**

1.1.5 - Mantenimento equilibri di bilancio secondo la nuova normativa

**ATTORD.1.2.2**

Monitoraggio "CASSA" e governo degli equilibri

**Obiettivo operativo**

1.1.6 - Gestione fondi funzioni fondamentali e ristori COVID-19

**OBGES.1.2.8**

Gestione Fondi "Ristori COVID" (progetto fondo incentivato)

**Obiettivo operativo**

1.1.7 - Monitoraggio spese del personale sia a livello di ente che aggregato

**OBGES.3.1.9**

Monitoraggio della spesa del personale

**Obiettivo operativo**

1.1.8 - Contrattazione decentrata integrativa economica annuale

**OBGES.3.1.11**

RISORSE UMANE: Nuovo contratto decentrato di lavoro

**Obiettivo operativo**

1.1.9 - Approvazione del PIAO - Piano integrato di attività e di organizzazione

**OBGES.2.4.12**

PIAO - Piano integrato di attività e di organizzazione

**OBGES.3.1.13**

Aggiornamenti dei Regolamenti in materia di Personale (Lavoro agile/smart working)

**Obiettivo strategico**

1.2 - Servizi di qualità

**Obiettivo operativo**

1.2.1 - Formazione del Personale dipendente della pa

**OBGES.2.4.9**

FORMAZIONE - Realizzazione attività formative

**Obiettivo operativo**

1.2.2 - Ufficio Unico Controllo di Gestione

**OBGES.2.4.10**

CDG - Consolidamento servizio CDG con il comune di Cassola

**OBGES.2.4.11**

CDG - Implementazione nuovo modello piattaforma gestionale per i comuni del Camposampierese

**Obiettivo operativo**

1.2.3 - Servizio notifica atti

**ATTORD.1.1.8**

Gestione Servizio notifica atti

**Obiettivo operativo**

1.2.4 - Supporto ai Comuni nella gestione giuridica e contrattuale del personale

**ATTORD.3.1.4**

COMUNI DELLA FEDERAZIONE: Gestione giuridico-contrattuale

**Obiettivo operativo**

1.2.5 - CUC e SUA

**ATTORD.6.1.1**

Attività del Servizio Centrale Unica di Committenza

**OBGES.6.1.3**

OBIETTIVO PRIORITARIO - Formazione ai comuni

**OBGES.6.1.4**

OBIETTIVO PRIORITARIO - Appalto unificato trasporto scolastico

**OBGES.6.1.5**

ELIMINATO - OBIETTIVO PRIORITARIO - Appalto unificato riscossione canone unico

**Obiettivo operativo**

1.2.6 - Polo ICT

**ATTORD.2.2.1**

Attività ordinaria Polo ICT

**OBGES.2.2.2**

Definizione contratto Polo ICT 2022-2024

**Obiettivo operativo**

1.2.7 - Gestione Web Sit

**ATTORD.5.1.1**

Gestione Web-Sit

**Obiettivo operativo**

1.2.8 - Concorsi associati

**OBGES.3.1.14**

RINVIATO - Adeguamento Procedure Concorsuali alle nuove normative

**Obiettivo strategico**

1.3 - Sviluppo della Governance

**Obiettivo operativo**

1.3.1 - Promuovere una rete di Unioni - Progetto Italiae

**OBGES.1.1.9**

Progetto Italiae

**Obiettivo strategico**

1.4 - Società Strumentale

**Obiettivo operativo**

1.4.1 - Vendita quote ASI srl

**OBGES.1.1.11**

OBIETTIVO PRIORITARIO - Iscrizione comuni ETRA quali soci indiretti ASI Srl

**Obiettivo operativo**

1.4.2 - Coordinamento gestione contratti di Service

**Obiettivo operativo**

1.4.3 - Controllo analogo congiunto

**ATTORD.2.7.1**

Controllo analogo congiunto sulla partecipata

**Indirizzo strategico**

2 - LA FEDERAZIONE DEI CITTADINI

**Obiettivo strategico**

2.1 - Sicurezza

**Obiettivo operativo**

2.1.1 - Piano di Protezione Civile

**OBGES.4.1.5**

RINVIATO AL 2023 - OBIETTIVO PRIORITARIO - Approvazione Piano di Protezione Civile della Federazione dei Comuni del Camposampierese

**Obiettivo operativo**

2.1.2 - Videosorveglianza

**OBGES.4.2.22**

Integrazione sistema di videosorveglianza nei Comuni di Borgoricco, Campodarsego e Curtarolo

**Obiettivo operativo**

2.1.3 - Monitoraggio sanzioni ed incasso ruoli pregressi

**ATTORD.1.1.5**

Monitoraggio attività sanzionatoria della Polizia Locale

**OBGES.4.1.10**

OBIETTIVO PRIORITARIO - Monitoraggio sanzioni ed incasso ruoli annualità pregresse

**Obiettivo operativo**

2.1.4 - Gestione parco veicolare

**ATTORD.4.2.10**

Gestione automezzi PL

**OBGES.4.2.21**

affidamento per la fornitura in noleggio di veicoli per la Polizia Locale

**Obiettivo operativo**

2.1.5 - Sistema radio

**OBGES.4.2.18**

Progetto legge regionale L.R. 18/2012 - ANNO 2021

**Obiettivo operativo**

2.1.6 - Patto per l'attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura

**OBGES.4.1.9**

OBIETTIVO PRIORITARIO - Videosorveglianza ed attuazione del Patto Sicurezza urbana con la Prefettura

**Obiettivo operativo**

2.1.7 - Progetto "Federazione Sicura - Abbasso la Velocità, Viva la Sicurezza"

**OBGES.4.1.15**

ELIMINATO - PROGETTO "Federazione Sicura – Abbasso la Velocità, Viva la Sicurezza"

**OBGES.4.2.15**

RINVIATO - OBIETTIVO PRIORITARIO - Attivazione di nr. 4 postazioni fisse per il rilevamento della velocità dei veicoli da remoto lungo Via Desman e via Caltana

**Obiettivo operativo**

2.1.8 - Progetto "Nonni Vigile" aa.ss. 2021/2022 e 2022/2023

**OBGES.4.1.13**

Gestione progetto nonni vigile anno scolastico 2022/2023

**Obiettivo operativo**

2.1.9 - Ufficio Passaporti

**OBGES.4.1.16**

ELIMINATO - Ufficio Passaporti

**Obiettivo operativo**

2.1.10 - Gestione nucleo cinofilo

**OBGES.4.1.14**

Gestione e sviluppo dell'unità cinofila

**Obiettivo operativo**

2.1.11 - Nuovo sito internet istituzionale della Polizia Locale

**OBGES.4.1.17**

RINVIATO - OBIETTIVO PRIORITARIO - Nuovo sito internet istituzionale della Polizia Locale e della Protezione Civile

**Obiettivo operativo**

2.1.12 - Istituzione nuova ZTL: divieto di transito dei camion

**OBGES.4.1.18**

Istituzione nuova ZTL: divieto di transito dei camion

**OBGES.4.2.25**

RINVIATO - affidamento del servizio controllo ZTL mezzi pesanti

**Obiettivo strategico**

2.2 - Servizi Sociali

**Obiettivo operativo**

2.2.1 - Gestione attività di progettazione dell'Ambito Sociale VEN 15

**OBGES.1.3.2**

DGR 442/2020

**OBGES.1.3.3**

Regolamento sperimentale per la compartecipazione delle persone con disabilità e con problematiche di salute mentale inserite in strutture residenziali socio-sanitarie

**OBGES.1.3.5**

Progetto Care Leavers seconda coorte - DGR 777

**OBGES.1.3.7**

DGR 1305/2020 - SPORTELLO FAMIGLIA

**OBGES.1.3.8**

DGR 361-700/2020 - Violenza contro le donne

**OBGES.1.3.9**

DGR 1362/2019 - Politiche giovanili "Capacitandosi"

**OBGES.1.3.10**

DGR 1563/2020 - Capacitazione

**OBGES.1.3.12**

OBIETTIVO PRIORITARIO - Quota Servizi Fondo Povertà 2019

**OBGES.1.3.13**

DGRV 1462 - Famiglie Fragili (progetto fondo incentivante)

**OBGES.1.3.14**

DGRV 1609 - Fattore Famiglia

**OBGES.1.3.15**

DGRV 1313 - Sportello Famiglia

**OBGES.1.3.16**

RINVIATO AL 2023 - DGRV 1550 - GIOVANI IN LOCO

**OBGES.1.3.17**

DGRV 1240 - RIA, SOA, P.E., FONDO EMERGENZA

**OBGES.1.3.18**

PON PrIns - AVVISO 6

**OBGES.1.3.19**

PNRR M5C2

**OBGES.1.3.21**

Quota servizi Fondo Povertà 2020

**Obiettivo operativo**

2.2.2 - Gestione ufficio di segreteria del Comitato dei Sindaci ex ULSS 15 - Distretto 4 Alta Padovana

**Obiettivo operativo**

2.2.3 - Piattaforma digitale per il welfare - riuso sistema Siso per la gestione dei servizi sociali in forma aggregata

**OBGES.1.3.11**

SISO - sistema informativo di gestione dei servizi sociali (SIGeSS)

**Obiettivo operativo**

2.2.4 - Coordinamento del NOA e del NOA allargato

**OBGES.1.3.4**

PON inclusione - avviso 1

**Obiettivo operativo**

2.2.5 - Progetto Invecchiamento Attivo

**Obiettivo operativo**

2.2.6 - Utilizzo fondi ministeriali per assunzione di assistenti sociali

**OBGES.1.3.6**

Nuova piattaforma SIOSS e potenziamento servizi sociali

**Obiettivo operativo**

2.2.7 - Accordo per il ripiano del debito dei comuni dell'Alta Padovana ex ULSS 15

**OBGES.1.3.1**

Attività di segreteria del COMITATO DEI SINDACI ALTA PADOVANA

**Obiettivo operativo**

2.2.8 - Condivisione "studio Servizi Sociali nell'Alta Padovana: stato dell'arte e prospettive"

**Obiettivo operativo**

2.2.9 - Costituzione del gruppo di lavoro misto finalizzato all'analisi e monitoraggio delle funzioni sociali delegate all'ULSS

**OBGES.1.3.20**

Costituzione del gruppo di lavoro misto finalizzato all'analisi e monitoraggio delle funzioni sociali delegate all'ULSS

**Obiettivo operativo**

2.2.10 - Servizi di Pubblica Utilità

**OBGES.2.1.4**

Bando Pubblica utilità anno 2019 DGRV 541/2019

**Obiettivo operativo**

2.2.11 - Rendicontazione progetto "Better Aging in FCC" DGR 1170/2018

**OBGES.2.1.3**

Partecipazione al bando per finanziamento di iniziative e progetti per l'invecchiamento attivo. DGRV 1170 del 07.08.2018

**Obiettivo strategico**

2.3 - Imprenditorialità

**Obiettivo operativo**

2.3.1 - Aggiornamento attività e funzionamento SUAP

**OBGES.5.3.2**

Aggiornamento attività e funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive

**OBGES.5.3.3**

Trasparenza delle procedure dell'ufficio edilizia produttiva

**Obiettivo operativo**

2.3.2 - Commissione vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

**OBGES.5.2.2**

OBIETTIVO PRIORITARIO - Rinnovo commissione pubblico spettacolo

**Obiettivo operativo**

2.3.3 - Regolamento acconciatori, estetisti e tatuatori

**OBGES.5.2.1**

Regolamento acconciatori, estetisti e tatuatori (progetto fondo incentivato)

**Obiettivo operativo**

2.3.4 - Aggiornamento Piano del Commercio della Federazione

**OBGES.5.2.3**

RINVIATO - Piano del Commercio della Federazione

**Obiettivo strategico**

2.4 - Istruzione

**Obiettivo operativo**

2.4.1 - Servizio Mensa scolastica

**OBGES.2.3.3**

Servizio mensa in concessione per i comuni di Borgoricco, Camposampiero, Massanzago, Piombino Dese, Villanova, Villa del Conte, S. Giorgio delle Pertiche (progetto fondo incentivato)

**Indirizzo strategico**

3 - LA FEDERAZIONE E LO SVILUPPO DIGITALE

**Obiettivo strategico**

3.1 - Innovation Lab

**Obiettivo operativo**

3.1.1 - Gestione amministrativa del progetto

**OBGES.2.9.1**

Attività del RUP

**Obiettivo operativo**

3.1.2 - Produzione di Open Data all'ecosistema regionale e realizzazione di infografiche

**OBGES.2.9.2**

Open Data - Infografiche - App

**Obiettivo operativo**

3.1.3 - Riqualificazione dell'edificio del LAB e centri P3, palestre digitali

**OBGES.2.9.3**

OBIETTIVO PRIORITARIO - Rigenerazione dell'edificio e implementazione palestre digitali

**Obiettivo operativo**

3.1.4 - Disseminazione di buone pratiche e alfabetizzazione digitale

**OBGES.2.9.4**

Officine Digitali: Formazione e informazione

**Obiettivo strategico**

3.2 - Agire per la Cittadinanza Digitale

**Obiettivo operativo**

3.2.1 - VSIX

**Obiettivo operativo**

3.2.2 - Bando Agire 221

**OBGES.2.8.1**

OBIETTIVO PRIORITARIO - Azione 2.2.1 Decommissionamento server e ristrutturazione network

**Obiettivo operativo**

3.2.3 - Bando Agire 222

**OBGES.2.8.2**

Azione 2.2.2 Servizi digitali al cittadino e alle imprese

**Obiettivo operativo**

3.2.4 - Bando Agire 223

**OBGES.2.8.3**

Azione 2.2.3 Interoperabilità

**Obiettivo strategico**

3.3 - Transizione digitale

**Obiettivo operativo**

3.3.1 - Responsabile per la Transizione Digitale

**OBGES.1.1.12**

Responsabile per la Transizione Digitale

**Obiettivo operativo**

3.3.2 - Piattaforme e software per gestione adempimento GDPR (Privacy)

**OBGES.2.2.3**

GDPR privacy

**Indirizzo strategico**

4 - LA FEDERAZIONE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

**Obiettivo strategico**

4.1 - Turismo

**Obiettivo operativo**

4.1.1 - Promozione - IAT - Attività ufficio turistico

**OBGES.2.5.11**

Strutturazione e consolidamento dello IAT

**Obiettivo operativo**

4.1.2 - Partecipazione al progetto Green-Tour

**OBGES.2.5.6**

GREEN TOUR

**Obiettivo operativo**

4.1.3 - OGD Padova

**OBGES.2.5.7**

Adesione OGD: implementazione

**Obiettivo operativo**

4.1.4 - Promozione unitaria dell'Itinerario 5 Treviso-Ostiglia

**OBGES.2.5.10**

Attività soggetto gestore I5 Treviso Ostiglia e implementazione attività DGR 342/2021

**Obiettivo operativo**

4.1.5 - Formazione per operatori e tecnici

**Obiettivo operativo**

4.1.6 - Progetto Romea Strata

**OBGES.2.5.9**

Romea Strata

**Obiettivo operativo**

4.1.7 - Rilancio del Marchio d'Area Valle Agredo con la caratterizzazione dell'offerta turistica locale

**ATTORD.2.5.2**

Gestione dei tavoli decisionali - Implementazione Nuova Governance Tavolo Turismo

**OBGES.2.5.4**

OBIETTIVO PRIORITARIO - Ribrendizzazione Marchio d'Area

**OBGES.2.5.8**

Realizzazione nuovo sito web Valle Agredo

**Obiettivo strategico**

4.2 - Valorizzazione delle Piste Ciclabili

**Obiettivo operativo**

4.2.1 - Connessione piste ciclabili

**OBGES.5.4.1**

OBIETTIVO PRIORITARIO - Progetto "Connessione Piste Ciclabili"

**Obiettivo strategico**

4.3 - Sostenibilità e tutela dell'ambiente

**Obiettivo operativo**

4.3.1 - PAESC - Piano d'azione per l'energia sostenibile

**OBGES.5.1.2**  
Monitoraggio del PAES

**OBGES.5.1.3**  
PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima

**Obiettivo operativo**  
4.3.2 - Altri interventi di viabilità e infrastrutture stradali

**Obiettivo operativo**  
4.3.3 - Realizzazione del Piano di Localizzazione degli impianti di Telefonia Mobile

**OBGES.1.1.13**  
Realizzazione del Piano di Localizzazione degli impianti di Telefonia Mobile

**Obiettivo operativo**  
4.3.4 - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)

**OBGES.5.1.4**  
RINVIATO - PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

**Obiettivo operativo**  
4.3.5 - Colonnine di ricarica elettrica

**OBGES.5.1.5**  
OBIETTIVO PRIORITARIO - Installazione colonnine di ricarica elettrica

**Obiettivo strategico**  
4.4 - Cultura e Sport nel Camposampierese

**Obiettivo operativo**  
4.4.1 - Comunicazione

**ATTORD.1.1.3**  
Gestione attività di Comunicazione

**Obiettivo operativo**  
4.4.2 - Promozione delle Politiche culturali

**OBGES.7.1.2**  
Coordinamento politiche culturali

**Obiettivo operativo**  
4.4.3 - Promozione delle Politiche Sportive

**OBGES.7.1.1**  
Coordinamento politiche sportive

**OBGES.7.1.5**  
1^ Giornata dello sport del Camposampierese

**Obiettivo operativo**  
4.4.4 - Rete BiblioApe

**ATTORD.7.1.4**  
Rete BiblioAPE

**Obiettivo operativo**

4.4.5 - Supporto alla promozione del territorio e supporto all'ufficio comunicazione

**OBGES.7.1.3**

Sostenere la promozione del territorio

**Obiettivo strategico**

4.5 - Agenda per lo Sviluppo dell'Area Territoriale del Camposampierese 2030

**Obiettivo operativo**

4.5.1 - Attività di progettazione dell'Ufficio Europa

**ATTORD.1.5.2**

Attività di progettazione dell'Ufficio Europa

**OBGES.1.5.4**

Accordo di collaborazione tra l'Unione Regionale delle camere di commercio del veneto e la Federazione dei comuni del Camposampierese per la domiciliazione presso l'ufficio di Bruxelles

**Obiettivo operativo**

4.5.2 - Attività di informazione e formazione dell'Ufficio Europa - sede decentrata di Europe Direct

**ATTORD.1.5.1**

Attività d'informazione - sede decentrata Rete Europe Direct - Venezia Veneto

**OBGES.1.5.3**

OBIETTIVO PRIORITARIO - Implementazione attività di informazione e affiancamento ai comuni sui bandi in uscita a valere sul PNRR

**Obiettivo operativo**

4.5.3 - Progetto AGENDA 2030 - Attività per le imprese

**OBGES.1.4.4**

PROGETTO AGENDA 2030 - Attività per le imprese

**OBGES.1.4.7**

(NUOVO) AGENDA 2030 - Progetto "Distretti Industriali"

**OBGES.1.4.8**

(NUOVO) AGENDA 2030 - Progetto "Distretto del Cibo"

**OBGES.1.4.9**

(NUOVO) AGENDA 2030 - Progetto "Distretti del Commercio"

**Obiettivo operativo**

4.5.4 - Cabina di regia del Tavolo IPA del Camposampierese

**ATTORD.1.4.1**

Attività di segreteria dell'IPA del Camposampierese

**OBGES.1.4.2**

OBIETTIVO PRIORITARIO - PROGETTO AGENDA 2030 - Nuovo Documento Programmatico IPA 2030

**OBGES.1.4.3**

OBIETTIVO PRIORITARIO - Creazione di un gruppo di lavoro denominato "coordinamento delle IPA del Veneto" e Candidatura dell'IPA del

Camposampierese a componente del Tavolo di Partenariato per le politiche regionali di coesione 2021-2027

---

**OBGES.1.4.5**

Monitoraggio sull'operatività delle IPA da parte della Regione del Veneto

---

**OBGES.1.4.6**

(NUOVO) Partecipazione al bando regionale per la concessione di contributi alle Intese Programmatiche d'Area del Camposampierese

---

## La performance organizzativa

I documenti sopra richiamati dettagliano anche gli “obiettivi di performance” per l’esercizio di riferimento.

Gli obiettivi di performance consentono di valutare, pertanto, la Performance dell’Ente, nel suo complesso e per singoli Settori (Performance Organizzativa) nonché dei singoli dipendenti, ed in particolare dei dipendenti Titolari di Posizione Organizzativa (Performance Individuale).

Le risultanze della rilevazione del raggiungimento degli obiettivi, elencate analiticamente nella Relazione al Piano degli Obiettivi anno 2022, permettono di calcolare la Performance Organizzativa dell’Ente.

**In particolare, ogni settore (o centro di responsabilità), ha raggiunto la soglia dell’80% dei risultati attesi, condizione necessaria perché venga ripartita la Performance Organizzativa.**

## La performance individuale

Qui di seguito, si propone il monitoraggio degli obiettivi di performance.

### Massimiliano Berto [01. PO]


#### • OBGES.6.1.3

##### OBIETTIVO PRIORITARIO - Formazione ai comuni

###### TARGET

- FASE 1 Formazione ai dipendenti  
prevista: da 01/02/2022 a 29/11/2022  
effettiva: da 06/10/2022 a 29/11/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]

###### VALUTAZIONE



media fasi: 100 %


#### • OBGES.6.1.4

##### OBIETTIVO PRIORITARIO - Appalto unificato trasporto scolastico

###### TARGET

- FASE 1 Espletamento procedura di gara  
prevista: da 01/01/2022 a 25/08/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 25/08/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]

###### VALUTAZIONE



media fasi: 100 %


#### • OBGES.6.1.6

##### NUOVO - OBIETTIVO PRIORITARIO - Concorso idee per comune di Valdobbiadene

###### TARGET

- FASE 1 Espletamento e procedura di gara  
prevista: da 01/01/2022 a 31/12/2022  
effettiva: da 12/08/2022 a 31/12/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]

###### VALUTAZIONE



media fasi: 100 %

## Alda Bordignon [01. PO]


### • OBGES.2.5.4

#### OBIETTIVO PRIORITARIO - Ribrendizzazione Marchio d'Area

##### TARGET

- FASE 1 Conclusione del percorso di rebranding  
prevista: da 01/01/2022 a  
effettiva: da 01/01/2022 a  
31/12/2022  
[REALIZZAZIONE: 80%]
- FASE 2 ELIMINATO - Evento di maggio: Go Live del sito; evento bike su  
Treviso-Ostiglia  
prevista: da 01/05/2022 a  
effettiva: da a  
[REALIZZAZIONE: 0%]

##### VALUTAZIONE



media fasi: 80 %


### • OBGES.2.8.1

#### OBIETTIVO PRIORITARIO - Azione 2.2.1 Decommissionamento server e ristrutturazione network

##### TARGET

- FASE 1 Programma di collaborazione (PAS) con Pasubio Tecnologie2022-  
2024  
prevista: da 01/01/2022 a 28/02/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 28/02/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 Migrazione data center  
prevista: da 01/01/2022 a  
effettiva: da 01/01/2022 a  
[REALIZZAZIONE: 90%]
- FASE 3 Condivisione della documentazione amministrativa con Provincia di  
Padova  
prevista: da 01/02/2022 a 15/02/2022  
effettiva: da 01/02/2022 a 15/02/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 4 Modifica progetto esecutivo per scelta lasS  
prevista: da 01/02/2022 a 28/02/2022  
effettiva: da 01/02/2022 a 28/02/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 5 Acquisizione e condivisione con PP della documentazione di  
spegnimento-migrazione delle Virtual Machine  
prevista: da 01/06/2022 a  
effettiva: da 01/06/2022 a  
[REALIZZAZIONE: 90%]

##### VALUTAZIONE



media fasi: 96 %


### • OBGES.2.9.3

#### OBIETTIVO PRIORITARIO - Rigenerazione dell'edificio e implementazione palestre digitali

##### TARGET

- FASE 1 Stipula convenzione con IUAV  
prevista: da 01/02/2022 a 22/02/2022  
effettiva: da 01/02/2022 a 22/02/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 Individuazione gruppo di lavoro IUAV e Enti interessati  
prevista: da 15/02/2022 a 22/02/2022  
effettiva: da 15/02/2022 a 22/02/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 3 ELIMINATO - Approvazione progetto di riqualificazione  
prevista: da 01/04/2022 a  
effettiva: da a  
[REALIZZAZIONE: 0%]
- FASE 4 RINVIATO 2023 - Lavori di riqualificazione  
prevista: da 15/04/2022 a  
effettiva: da a

##### VALUTAZIONE



media fasi: 100 %

[REALIZZAZIONE: 0%]

- FASE 5 Acquisto arredi e tecnologia per Innovation Lab e palestre digitaliprevista: da 01/04/2022 a 31/12/2022  
effettiva: da 01/04/2022 a 31/12/2022[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 6 NUOVO - Relazione di fine attività IUAVprevista: da 01/01/2022 a 30/11/2022  
effettiva: da 01/11/2022 a 30/11/2022[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 7 NUOVO - Assegnazione fondi al Comune di San Giorgio delle Pertiche  
prevista: da 01/01/2022 a 30/09/2022effettiva: da 01/01/2022 a 30/09/2022[REALIZZAZIONE: 100%]

## Filippo Colombara [01. PO]


### • OBGES.4.1.9

#### OBIETTIVO PRIORITARIO - Videosorveglianza ed attuazione del Patto Sicurezza urbana con la Prefettura

##### TARGET

- FASE 1 Sviluppo e miglioramento del sistema di videosorveglianza  
prevista: da 01/01/2022 a 31/12/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 31/12/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 Acquisto server per l'intero sistema di videosorveglianza  
prevista: da 01/01/2022 a 30/09/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 30/09/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 3 Attivazione contratto pluriennale di manutenzione dell'intero sistema di videosorveglianza  
prevista: da 01/01/2022 a 30/09/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 30/09/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 4 Partecipazione a bandi di finanziamento regionali e/o statali.  
prevista: da 01/01/2022 a 30/09/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 30/09/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]

##### VALUTAZIONE



media fasi: 100 %


### • OBGES.4.2.14

#### OBIETTIVO PRIORITARIO - Progetto L.R. 9/2002 - ANNO 2021 - RENDICONTAZIONE RINVIATA AL 28/02/2022 COME DA AUTORIZZAZIONE DELLA REGIONE VENETO

##### TARGET

- FASE 1 acquisto di un mezzo adibito ad ufficio mobile per l'infortunistica stradale e relativi accessori  
prevista: da 01/01/2022 a 10/05/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 10/05/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 acquisto 10 computer per la Polizia Locale  
prevista: da 01/01/2022 a 13/07/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 13/07/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 3 acquisto nr. 3 pretest/etilometri omologati  
prevista: da 01/01/2022 a 10/05/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 10/05/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 4 Rendicontazione alla Regione  
prevista: da 01/01/2022 a 28/02/2023  
effettiva: da 01/12/2022 a 28/02/2023  
[REALIZZAZIONE: 100%]

##### VALUTAZIONE



media fasi: 100 %


### • OBGES.4.2.15

#### RINVIATO - OBIETTIVO PRIORITARIO - Attivazione di nr. 4 postazioni fisse per il rilevamento della velocità dei veicoli da remoto lungo Via Desman e via Caltana

##### TARGET

- FASE 1 predisposizione della determina a contrarre  
prevista: da 01/01/2022 a  
effettiva: da a  
[REALIZZAZIONE: 0%]
- FASE 2 determina di affidamento  
prevista: da 01/01/2022 a  
effettiva: da a  
[REALIZZAZIONE: 0%]
- FASE 3 stipula contratto  
prevista: da 01/01/2022 a  
effettiva: da a

##### VALUTAZIONE



media fasi: %

[REALIZZAZIONE: 0%]

NOTE: Obiettivo rinviato all'anno 2023 su disposizione del Comandante in quanto per ragioni tecniche c'è un differimento nei tempi per la loro installazione.  
Obiettivo sostituito con attivazione di nr. 9 postazioni fisse per il passaggio con il semaforo rosso completamente realizzato.

## Jacopo De Angeli [01. PO]


### • OBGES.3.1.8

#### OBIETTIVO PRIORITARIO - FEDERAZIONE: Attuazione fabbisogno del personale

##### TARGET

- FASE 1 aggiornamento fabbisogno, riorganizzazione assetto organico ed avvio procedure per attuarlo  
prevista: da 01/02/2022 a 22/11/2022  
effettiva: da 01/02/2022 a 22/11/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]

##### VALUTAZIONE



media fasi: 100 %


### • OBGES.3.1.17

#### OBIETTIVO PRIORITARIO - Procedura concorsuale per l'istituzione della Dirigenza

##### TARGET

- FASE 1 Predisposizione delle procedure concorsuali  
prevista: da 01/01/2022 a 01/09/2022  
effettiva: da 01/07/2022 a 01/09/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 Espletamento delle procedure concorsuali  
prevista: da 01/01/2022 a 08/11/2022  
effettiva: da 19/07/2022 a 08/11/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]

##### VALUTAZIONE



media fasi: 100 %


### • OBGES.3.1.18

#### NUOVO - OBIETTIVO PRIORITARIO - Predisposizione PIAO

##### TARGET

- FASE 1 Formazione  
prevista: da 01/01/2022 a 21/07/2022  
effettiva: da 21/07/2022 a 21/07/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 2023 - Preparazione della terza sezione del PIAO:  
ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO  
prevista: da 01/01/2022 a  
effettiva: da a  
[REALIZZAZIONE: 0%]

##### VALUTAZIONE



media fasi: 100 %

**Anna Maria Giacomelli [03. Direttore generale]**


**• OBGES.1.1.11**

**OBIETTIVO PRIORITARIO - Iscrizione comuni ETRA quali soci indiretti ASI Srl**

**TARGET**

- FASE 1 Completamento procedura di iscrizione  
prevista: da 01/03/2022 a  
effettiva: da 01/03/2022 a  
31/12/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]

**VALUTAZIONE**



media fasi: 100 %


**• OBGES.1.3.12**

**OBIETTIVO PRIORITARIO - Quota Servizi Fondo Povertà 2019**

**TARGET**

- FASE 1 Delibera di avvio del progetto PUC di Ambito  
prevista: da 01/01/2022 a 28/01/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 28/01/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 Predisposizione atti per i Comuni e successiva raccolta delibere dei Comuni per partecipare al progetto PUC di ambito.  
prevista: da 01/01/2022 a 31/03/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 31/03/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 3 Registrazione in piattaforma GEPI dei Responsabili PUC nominati dai Comuni.  
prevista: da 01/01/2022 a 30/04/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 30/04/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 4 Predisposizione e pubblicazione della manifestazione d'interesse per gli ETS che vogliono attivare PUC  
prevista: da 01/01/2022 a 30/04/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 30/04/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 5 Affidamento a ETS per la gestione della parte amministrativa e di monitoraggio dei PUC  
prevista: da 01/01/2022 a 30/04/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 30/04/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 6 Attività di coordinamento e supporto ai Comuni e ETS per avvio dei PUC  
prevista: da 01/01/2022 a  
effettiva: da 01/01/2022 a  
[REALIZZAZIONE: 50%]
- FASE 7 Aggiornamento Albo degli ETS  
prevista: da 01/01/2022 a  
effettiva: da 01/01/2022 a  
[REALIZZAZIONE: 70%]

**VALUTAZIONE**



media fasi: 100%


**• OBGES.1.4.2**

**OBIETTIVO PRIORITARIO - PROGETTO AGENDA 2030 - Nuovo Documento Programmatico IPA 2030**

**TARGET**

- FASE 1 Definizione del Documento finale  
prevista: da 25/10/2021 a 20/04/2022  
effettiva: da 25/10/2021 a 20/04/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 Approvazione del Documento finale  
prevista: da 21/02/2022 a 16/05/2022  
effettiva: da 20/04/2022 a 16/05/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]

**VALUTAZIONE**



media fasi: 100 %

- FASE 3 (nuovo) Elaborazione di stampe e grafiche per diffusione del Documento Programmatico D'Area  
 prevista: da 16/06/2022 a 16/12/2022  
 effettiva: da 04/10/2022 a 16/12/2022  
 [REALIZZAZIONE: 100%]


• **OBGES.1.4.3**

**OBIETTIVO PRIORITARIO - Creazione di un gruppo di lavoro denominato "coordinamento delle IPA del Veneto" e Candidatura dell'IPA del Camposampierese a componente del Tavolo di Partenariato per le politiche regionali di coesione 2021-2027**

**TARGET**

**VALUTAZIONE**

- FASE 1 Trasmissione integrazioni alla candidatura  
 prevista: da 01/01/2022 a 31/01/2022  
 effettiva: da 01/01/2022 a 31/01/2022  
 [REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 (NUOVO) Presa d'atto nomina in seno al Tavolo di Partenariato e Comitato di Sorveglianza (trasmissione nominativi dei rappresentanti)  
 prevista: da 01/06/2022 a 22/07/2022  
 effettiva: da 01/06/2022 a 22/07/2022  
 [REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 3 istituzione gruppo di coordinamento  
 (le attività saranno definite in seguito alla risposta della Regione del Veneto in merito alla candidatura dell'IPA a componente del tavolo di partenariato)  
 prevista: da 01/01/2022 a 23/11/2022  
 effettiva: da 01/09/2022 a 23/11/2022  
 [REALIZZAZIONE: 100%]



media fasi: 100 %


• **OBGES.1.5.3**

**OBIETTIVO PRIORITARIO - Implementazione attività di informazione e affiancamento ai comuni sui bandi in uscita a valere sul PNRR**

**TARGET**

**VALUTAZIONE**

- FASE 1 Strutturazione attività (comunicazioni, schede informative, webinar)  
 prevista: da 01/01/2022 a 28/02/2022  
 effettiva: da 01/01/2022 a 28/02/2022  
 [REALIZZAZIONE: 100%]



media fasi: 100 %

**Paolo Antonio Mazzucato [01. PO]**

**• OBGES.5.1.5**

**OBIETTIVO PRIORITARIO - Installazione colonnine di ricarica elettrica**

**TARGET**


- FASE 1 Attività di coordinamento e supporto ai Comuni della Federazione, ai fini dell'autorizzazione per l'installazione delle colonnine di ricarica elettrica nel territorio comunale.

prevista: da 01/01/2022 a 31/12/2022

effettiva: da 01/01/2022 a 31/12/2022

[REALIZZAZIONE: 100%]

**VALUTAZIONE**



media fasi: 100 %

**• OBGES.5.2.2**

**OBIETTIVO PRIORITARIO - Rinnovo commissione pubblico spettacolo**

**TARGET**

- FASE 1 Nomina nuova commissione  
prevista: da 01/08/2022 a 01/07/2022

effettiva: da a 01/07/2022

[REALIZZAZIONE: 100%]


- FASE 2 RINVIATO - Aggiornamento regolamento di funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

prevista: da 01/01/2022 a

effettiva: da a

[REALIZZAZIONE: 0%]

**VALUTAZIONE**



media fasi: 100 %

**• OBGES.5.4.1**

**OBIETTIVO PRIORITARIO - Progetto "Connessione Piste Ciclabili"**

**TARGET**

- FASE 1 Presentazione alla Struttura Regionale di Coordinamento del progetto esecutivo, approvato, verificato e collaudato

prevista: da 01/02/2022 a 11/11/2022

effettiva: da 01/02/2022 a 11/11/2022

[REALIZZAZIONE: 100%]

- FASE 2 Proposta di aggiudicazione dei lavori da parte della Federazione

prevista: da 01/09/2022 a 29/12/2022

effettiva: da 01/09/2022 a 29/12/2022

[REALIZZAZIONE: 100%]


- FASE 3 Nuovo- Predisposizione affidamenti vari (professionisti-lavori) e comunicazione ai destinatari (progetto fondo incentivante)

prevista: da 01/01/2022 a 31/12/2022

effettiva: da 01/01/2022 a 31/12/2022

[REALIZZAZIONE: 100%]

**VALUTAZIONE**



media fasi: 100 %

**Antonio Paolucci [05.Dirigente]**


**• OBGES.4.1.5**

**RINVIATO AL 2023 - OBIETTIVO PRIORITARIO - Approvazione Piano di Protezione Civile della Federazione dei Comuni del Camposampierese**

**TARGET**

- FASE 1 Approvazione del Piano di Protezione Civile da parte del Consiglio della Federazione  
prevista: da 01/01/2022 a  
effettiva: da a  
[REALIZZAZIONE: 0%]
- FASE 2 Presa d'atto nella forma del recepimento del piano di Protezione Civile da parte del Consiglio Comunale di ciascun Comune della Federazione.  
prevista: da 01/01/2022 a  
effettiva: da a  
[REALIZZAZIONE: 0%]

**VALUTAZIONE**



media fasi: %

NOTE: L'obiettivo è stato rinviato all'anno 2023 in quanto solo a fine 2022 i Comuni hanno iniziato ad inviare i dati necessari per la redazione del Piano.

Obiettivo sostituito con PROGETTO "Federazione Sicura – Abbasso la Velocità, Semaforo Rosso" completamente realizzato.


**• OBGES.4.1.6**

**OBIETTIVO PRIORITARIO - Adeguamento Regolamenti Protocollo Informatico**

**TARGET**

- FASE 1 Predisposizione bozza del Regolamento  
prevista: da 01/08/2022 a 01/04/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 01/04/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 Approvazione Regolamento  
prevista: da 16/10/2022 a 01/04/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 01/04/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]

**VALUTAZIONE**



media fasi: 100 %


**• OBGES.4.1.8**

**OBIETTIVO PRIORITARIO - Domanda progetto L.R. 9/2002 - anno 2022**

**TARGET**

- FASE 1 Domanda progetto L.R. 9 anno 2022  
prevista: da 01/01/2022 a 26/09/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 26/09/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]

**VALUTAZIONE**



media fasi: 100 %


**• OBGES.4.1.9**

**OBIETTIVO PRIORITARIO - Videosorveglianza ed attuazione del Patto Sicurezza urbana con la Prefettura**

**TARGET**

- FASE 1 Sviluppo e miglioramento del sistema di videosorveglianza  
prevista: da 01/01/2022 a 31/12/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 31/12/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 Acquisto server per l'intero sistema di videosorveglianza  
prevista: da 01/01/2022 a 30/09/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 30/09/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 3 Attivazione contratto pluriennale di manutenzione dell'intero sistema di videosorveglianza

**VALUTAZIONE**



prevista: da 01/01/2022 a 30/09/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 30/09/2022 [REALIZZAZIONE: 100%]

- FASE 4 Partecipazione a bandi di finanziamento regionali e/o statali.  
prevista: da 01/01/2022 a 30/09/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 30/09/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]

media fasi: 100 %

• **OBGES.4.1.10**


**OBIETTIVO PRIORITARIO - Monitoraggio sanzioni ed incasso ruoli annualità pregresse**

**TARGET**

- FASE 1 Affidamento attività di riscossione anno 2018

prevista: da 01/01/2022 a 30/09/2022  
effettiva: da 01/01/2022 a 30/09/2022  
[REALIZZAZIONE: 100%]

**VALUTAZIONE**



media fasi: 100 %