



ALLEGATO G



Touring Club Italiano

*Comune di*

*Provincia di Verona*

*Soave*



Soave 02/09/2020

**Al Responsabile  
dell'Area Economico-Finanziaria**

**Alla Giunta Comunale**

Prot. \_\_\_\_\_


**Oggetto: Applicazione dell'avanzo per investimenti - variazione di bilancio di previsione 2020-2022. Chiarimenti.**

Facendo seguito alla precedente comunicazione prot. n. 15753 del 31.08.2020, con la quale è stata chiesta una variazione urgente di bilancio, mediante l'applicazione dell'Avanzo di amministrazione, con la presente si precisa che i lavori di finitura della scuola secondaria di I° grado per la spesa complessiva di €. 25.000,00, riguardano il completamente dell'esistente linea antincendio e la variazione della linea fognaria per innesto al collettore comunale.

Durante i lavori di Consolidamento strutturale e ampliamento della scuola stessa, è stato riscontrato che la linea dell'antincendio era presente solo in una parte dell'esterno dell'edificio. Si ritiene, ai fini della completa messa in sicurezza, e per l'aggiornamento del Certificato Prevenzione Incendi che debba essere realizzata anche per la parte mancante.

Sempre durante l'esecuzione dei lavori è stato verificato che la linea degli scarichi che porta i reflui al collettore comunale, presenta alcune pendenze non idonee. Si ritiene dunque di procedere alla variazione della linea al fine di favorire il regolare deflusso mediante innesto in collettore comunale di via Ippolito Nievo in prossimità dell'angolo con viale della Vittoria.

Cordiali saluti.



Il Responsabile dell'area Tecnica

Arch. Pierina Beltrame