



COMUNE DI LAMON

(Provincia di Belluno)

Piazza III Novembre, 16
32033 Lamon
cod. fiscale 00204380257

Tel. 04397941
Fax 0439794234
lamon@feltrino.bl.it

pec: lamon@postemailcertificata.it
www.comunelamon.gov.it

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 50 DEL 23-05-2020

Oggetto: Contributi ai comuni per interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici. Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 febbraio 2019, n. 101 (DM n. 101 del 2019). Intervento di completamento adeguamento antincendio dell'edificio scolastico J.Facen. CUP n. J56B19000570005. Aggiornamento ed integrazione elaborati progettuali e aumento importo oneri per la sicurezza, aggiornamento importo contrattuale ditta appaltatrice e rideterminazione del quadro economico di progetto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Premesso che:

- il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 febbraio 2019, n. 101 (DM n. 101 del 2019), prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici;
- con determinazione n. 148 del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in data 27.11.2019 è stato affidato all'ing. Luis Bonapace di Trento P.IVA 01955420227, il servizio di redazione del progetto unico per la fase di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, di direzione dei lavori e contabilità dell'intervento di completamento adeguamento antincendio dell'edificio scolastico J.Facen;
- con D.G.C. n. 104 del 21/12/2019 è stato approvato il progetto unico per le fasi di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dell'intervento di completamento adeguamento antincendio dell'edificio scolastico J.Facen, redatto in data dicembre 2019 dal tecnico incaricato ing. Luis Bonapace di Trento, dell'importo complessivo di € 81.000,00 di cui € 60.555,72 per lavori ed € 20.444,28 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione n. 5 del 08/02/2020 sono stati affidati alla ditta Idros s.a.s. di De Cassan Silvano e C. di Sedico (BL), P.IVA: 00680230257 ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 1) i lavori denominati Intervento di completamento adeguamento antincendio dell'edificio scolastico J.Facen. CUP n. J56B19000570005 – CIG: 8159342605, verso il corrispettivo di € 51.917,16, comprensivo di € 2.965,33 di oneri per la sicurezza (IVA esclusa), giusto il ribasso del 15,00% offerto in sede di gara;
- con determinazione n. 6 del 13/02/2020 è stato dato atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- con determinazione n. 45 del 19/05/2020 è stato rimodulato il quadro economico progettuale dei lavori, in ragione delle intervenute necessità dovute all'applicazione del Protocollo condiviso di

regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID –19 nei cantieri del 14 marzo 2020 e integrato in data 24 aprile 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come di seguito riportato:

Tipologia di spesa			TOTALI
A) LAVORI E FORNITURE (importi ribassati a seguito di gara)			
A1	OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA		€ 8.426,91
	OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE		€ 30.210,30
	OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI. RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	Rilevazione	€ 7.160,95
		Elettrico	€ 3.153,67
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 2.965,33
Totale lavori e forniture A)			€ 51.917,16
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Spese tecniche di cui all'art. 51 lett. e) LR 27/2003: progettazione, direz.lavori, redaz.piano sicurezza, contabilizzazione, assistenza ai lavori, collaudo dei lavori, coord. Sicur. In fase di esecuzione, rilievi, consulenze spec., indagini preliminari, studi ambientali, pubblicità.		€ 9.200,00
B1.1	Integrazione spese tecniche per adeguamento progettazione e piano di sicurezza e per coordinamento sicurezza in fase esecuzione per emergenza Covid19		€ 2.250,00
B2	Competenze del R.U.P. - Art. 18 L 109/94		€ 908,34
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 500,00
B4	Imprevisti e maggiori oneri per adeguamento al Protocollo condiviso per emergenza Covid 19		€ 7.658,49
B5	Acquisizione di aree ed immobili		
B6	Accantonamenti: Art. 26 comma 4 L 109/94		
B7	Spese per pubblicità e installaz. artistiche		
B8	Fondo per accordi bonari		
B9	Spese per accatastamenti e/o frazionamento immobili		
B10	Altro (segnaletica)		
B11	Altro:		
Totale somme a disposizione B)			€ 20.516,83
C) ONERI PREVIDENZIALI (CNPAIA)			
C1	Oneri su voce di spesa B1 e B1.1	4,00%	€ 458,00
Totale oneri previdenziali C)			€ 458,00
D) ONERI FISCALI		Aliquota	
D1	I.V.A. sulle spese di cui alla voce A1	10%	€ 5.191,92
D2	I.V.A. sulle spese di cui alla voce A2	10%	€ 296,53
D5	I.V.A. sulle spese di cui alle voci B1, B1.1 e C1	20%	€ 2.619,76
D6	Altro:	0%	
Totale oneri fiscali D)			€ 8.108,01
C) ECONOMIE DI GARA			€ 0,00
Totale generale (A+B+C)			€ 81.000,00

Richiamata la determinazione n. 46 del 20.05.2020 con cui è stata disposta l'integrazione dell'incarico di progettazione, D.L., e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, affidato all'ing. Luis Bonapace con determinazione n. 148 del 27.11.2019, al fine di provvedere all'adeguamento progettuale e del piano di sicurezza e coordinamento secondo quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID –19 nei cantieri;

Visti gli elaborati integrativi e di aggiornamento predisposti dall'Ing. Luis Bonapace assunti al protocollo in data 22/05/2020 al n. 2899 di seguito elencati:

Piano di Sicurezza e Coordinamento

- E.R. 420.01 AGGIORNAMENTO Relazione Piano di sicurezza e coordinamento
- E.R. 420.02 AGGIORNAMENTO Diagramma di Gantt
- E.R. 420.03 AGGIORNAMENTO Analisi dei rischi
- E.R. 420.04 AGGIORNAMENTO Costi della sicurezza
- E.R. 420.06 RELAZIONE INTEGRATIVA RISCHIO COVID-19
- E.T. 420.02 AGGIORNAMENTO Planimetria accantieramento e logistica
- E.T. 420.04 AGGIORNAMENTO Indicazioni gestione fasi operative interne
- E.T. 420.05 APPRESTAMENTI E CARTELLI COVID 19

Progetto architettonico:

- E.R. 310.08 AGGIORNAMENTO cronoprogramma

Preso atto che a seguito dell'introduzione delle suddette misure anti Covid 19, l'importo degli oneri per la sicurezza è aumentato di € 3.377,65, per un importo complessivo di oneri per la sicurezza pari ad € 6.342,98;

Ritenuto pertanto di aggiornare l'importo contrattuale dovuto alla ditta Idros s.a.s. di De Cassan Silvano e C. di Sedico (BL), P.IVA: 00680230257, aggiudicataria dei lavori, in € 55.294,81, (IVA esclusa) di cui € 48.951,83 per lavori ed € 6.342,98 per oneri relativi alla sicurezza;

Ritenuto inoltre di rideterminare secondo le intervenute necessità il quadro economico progettuale, nel modo seguente:

Tipologia di spesa			TOTALI
A) LAVORI E FORNITURE (importi ribassati a seguito di gara)			
A1	OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA		€ 8.426,91
	OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE		€ 30.210,30
	OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI. RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	Rilevazione	€ 7.160,95
		Elettrico	€ 3.153,67
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 6.342,98
Totale lavori e forniture A)			€ 52.294,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Spese tecniche di cui all'art. 51 lett. e) LR 27/2003: progettazione, direz.lavori, redaz.piano sicurezza, contabilizzazione, assistenza ai lavori, collaudo dei lavori, coord. Sicur. In fase di esecuzione, rilievi, consulenze spec., indagini preliminari, studi ambientali, pubblicità.		€ 9.200,00
B1.1	Integrazione spese tecniche per adeguamento progettazione e piano di sicurezza e per coordinamento sicurezza in fase esecuzione per emergenza Covid19		€ 2.250,00
B2	Competenze del R.U.P. - Art. 18 L 109/94		€ 908,34
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 500,00
B4	Imprevisti e maggiori oneri per adeguamento al Protocollo condiviso per emergenza Covid 19		€ 4.239,61
B5	Acquisizione di aree ed immobili		
B6	Accantonamenti: Art. 26 comma 4 L 109/94		

B7	Spese per pubblicità e installaz. artistiche		
B8	Fondo per accordi bonari		
B9	Spese per accatastamenti e/o frazionamento immobili		
B10	Altro (segnaletica)		
B11	Altro:		
Totale somme a disposizione B)			€ 17.097,95
C)	ONERI PREVIDENZIALI (CNPAIA)		
C1	Oneri su voce di spesa B1 e B1.1	4,00%	€ 458,00
Totale oneri previdenziali C)			€ 458,00
D)	ONERI FISCALI	Aliquota	
D1	I.V.A. sulle spese di cui alla voce A1	10%	€ 4.895,18
D2	I.V.A. sulle spese di cui alla voce A2	10%	€ 634,30
D5	I.V.A. sulle spese di cui alle voci B1, B1.1 e C1	20%	€ 2.619,76
D6	Altro:	0%	
Totale oneri fiscali D)			€ 8.149,24
C) ECONOMIE DI GARA			€ 0,00
Totale generale (A+B+C)			€ 81.000,00

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto che per quanto concerne il controllo di regolarità amministrativa, lo stesso è assicurato attraverso la sottoscrizione del presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del vigente regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D.lgs 18.4.2016, n. 50;

VISTA la legge regionale 7.11.2003, n. 27 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.C. nr. 32 del 22/04/2020 con cui viene approvato il piano gestionale per gli esercizi 2020-2022;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante del dispositivo;
2. di approvare gli elaborati progettuali integrativi e di aggiornamento relativi all'intervento di completamento adeguamento antincendio dell'edificio scolastico J.Facen. CUP n. J56B19000570005, predisposti dall'Ing. Luis Bonapace assunti al protocollo in data 22/05/2020 al n. 2899 di seguito elencati:

Piano di Sicurezza e Coordinamento

- E.R. 420.01 AGGIORNAMENTO Relazione Piano di sicurezza e coordinamento
- E.R. 420.02 AGGIORNAMENTO Diagramma di Gantt
- E.R. 420.03 AGGIORNAMENTO Analisi dei rischi
- E.R. 420.04 AGGIORNAMENTO Costi della sicurezza
- E.R. 420.06 RELAZIONE INTEGRATIVA RISCHIO COVID-19
- E.T. 420.02 AGGIORNAMENTO Planimetria accantieramento e logistica
- E.T. 420.04 AGGIORNAMENTO Indicazioni gestione fasi operative interne
- E.T. 420.05 APPRESTAMENTI E CARTELLI COVID 19

Progetto architettonico:

- E.R. 310.08 AGGIORNAMENTO cronoprogramma

2. di aggiornare l'importo contrattuale dovuto alla ditta Idros s.a.s. di De Cassan Silvano e C. di Sedico (BL), P.IVA: 00680230257, aggiudicataria dei lavori, in € 55.294,81, (IVA esclusa) di cui € 48.951,83 per lavori ed € 6.342,98 per oneri relativi alla sicurezza;

3. di impegnare in favore della ditta Idros s.a.s. di De Cassan Silvano e C. di Sedico (BL), P.IVA: 00680230257 la spesa di € 6.977,28 (IVA 10% compresa), al capitolo 17150 conto FPV del bilancio 2020 che presenta adeguata disponibilità, nel modo seguente:

Codice di bilancio	capitolo	descrizione	importo	Anno di esigibilità
04.02-2.02.01.0 9.003	17150	INTERVENTO ANTINCENDIO SCUOLA	€ 6.977,28	2020

4. di rideterminare secondo le intervenute necessità il quadro economico progettuale, nel modo seguente:

Tipologia di spesa				TOTALI
A) LAVORI E FORNITURE (importi ribassati a seguito di gara)				
A1	OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA			€ 8.426,91
	OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE			€ 30.210,30
	OS30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI. RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI	Rilevazione	€ 7.160,95	
		Elettrico	€ 3.153,67	
A2	COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA			€ 6.342,98
Totale lavori e forniture A)				€ 52.294,81
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Spese tecniche di cui all'art. 51 lett. e) LR 27/2003: progettazione, direz.lavori, redaz.piano sicurezza, contabilizzazione, assistenza ai lavori, collaudo dei lavori, coord. Sicur. In fase di esecuzione, rilievi, consulenze spec., indagini preliminari, studi ambientali, pubblicità.			€ 9.200,00
B1.1	Integrazione spese tecniche per adeguamento progettazione e piano di sicurezza e per coordinamento sicurezza in fase esecuzione per emergenza Covid19			€ 2.250,00
B2	Competenze del R.U.P. - Art. 18 L 109/94			€ 908,34
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi			€ 500,00
B4	Imprevisti e maggiori oneri per adeguamento al Protocollo condiviso per emergenza Covid 19			€ 4.239,61
B5	Acquisizione di aree ed immobili			
B6	Accantonamenti: Art. 26 comma 4 L 109/94			
B7	Spese per pubblicità e installaz. artistiche			
B8	Fondo per accordi bonari			
B9	Spese per accatastamenti e/o frazionamento immobili			
B10	Altro (segnaletica)			
B11	Altro:			
Totale somme a disposizione B)				€ 17.097,95
C) ONERI PREVIDENZIALI (CNPAIA)				
C1	Oneri su voce di spesa B1 e B1.1	4,00%	€ 458,00	
Totale oneri previdenziali C)				€ 458,00
D) ONERI FISCALI			Aliquota	
D1	I.V.A. sulle spese di cui alla voce A1	10%	€ 4.895,18	
D2	I.V.A. sulle spese di cui alla voce A2	10%	€ 634,30	
D5	I.V.A. sulle spese di cui alle voci B1, B1.1 e C1	20%	€ 2.619,76	

D6	Altro:	0%	
Totale oneri fiscali D)			€ 8.149,24
C) ECONOMIE DI GARA			€ 0,00
Totale generale (A+B+C)			€ 81.000,00

5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D. L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. di liquidare quanto dovuto su presentazione di regolare fattura vistata dall'UTC, ad avvenuta approvazione della documentazione contabile prevista dalla normativa in materia di lavori pubblici;

7. Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario e diviene esecutiva ai sensi dell'art. 151 – comma 4- del D. Lgs. n. 267/2000, con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO
F.to Enrica Faoro

UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N. 50 DEL 23-05-2020

Oggetto: Contributi ai comuni per interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici. Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 febbraio 2019, n. 101 (DM n. 101 del 2019). Intervento di completamento adeguamento antincendio dell'edificio scolastico J.Facen. CUP n. J56B19000570005. Aggiornamento ed integrazione elaborati progettuali e aumento importo oneri per la sicurezza, aggiornamento importo contrattuale ditta appaltatrice e rideterminazione del quadro economico di progetto.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere Contabile: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

Sub impegno N. 565/ 1 del 25-05-2020 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico		
Capitolo 17150 Articolo INTERVENTO ANTINCENDIO SCUOLA - DECERTO CRESCITA 2019		
Causale	Contributi ai comuni per interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici. Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 13 febbraio 2019, n. 101 (DM n. 101 del 2019). Intervento di completamento ad	
Importo	2020	€. 6.977,28

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Nicola Todesco

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 82/2005 e s.m.i)