



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018**

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

COMUNE DI LAMON

**DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACO DEL COMUNE DI LAMON N. 11/2021
del 19/08/2021**

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 4/202 – lavori di Captazione e messa in sicurezza delle acque superficiali tornante Molina lungo la strada di Le Ei in Comune di Lamon” CUP J57H19002660001 – CIG Z7D2E4CF86.

Approvazione Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI LAMON
IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE
(Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018)**

DATO ATTO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018 recante “Attivazione e convocazione dell'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (DGR 103 dell'11 febbraio 2013)”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, con il quale a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo “stato di crisi” ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;

VISTO il decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 23, co. 1 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell’art. 7, co 1 lett. c) e dell’art. 24 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, con la quale è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo stato di emergenza nei territori colpiti dall’evento;

CONSIDERATO che la citata delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2.1.2018, 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in merito tra l'altro:

- alla delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da effettuare in vigenza dello stato di emergenza;
- all'immediata attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nei limiti delle risorse di cui al comma 4;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e stanziati per il Veneto 15 milioni di Euro per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in esame;

DATO ATTO in particolare che l'art. 1 della citata OCDPC n. 558/2018 prevede che per fronteggiare l'emergenza il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario delegato, provvede a titolo gratuito ad effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni montane, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, individuando dei Soggetti Attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA l'ordinanza n. 4 in data 21.04.2020 del Commissario delegato con la quale:

- è stato approvato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. POST/16615 del 26/03/2020, n. POST/19008 del 03/04/2020 e n. POST/20670 del 09/04/2020, l'elenco di n. 351 interventi per la somma complessiva di Euro 212.504.778,79, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 27/02/2019 a valere sulla quota di Euro 255.315.249,92 di cui allo stanziamento ai sensi dell'art. 1, comma 1028, della L. n. 145/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A della suddetta O.C. 4/2020;
- in relazione al suddetto Piano degli interventi, sono stati individuati i relativi Soggetti Attuatori come indicato nell'allegato B, colonna H, della suddetta O.C. 4/2020, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018;

RILEVATO che, con riguardo ai Sindaci dei territori interessati dagli eventi, gli stessi sono stati nominati Soggetti Attuatori, salva l'individuazione delle specifiche attività da affidare agli stessi, rimessa a specifico successivo provvedimento;

ATTESO che la sottoscritta Sindaco del Comune di Lamon è stata nominata, con l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.04.2020, soggetto attuatore con poteri commissariali, relativamente alla realizzazione dei seguenti interventi:

- Consolidamento muro Via Cesure;
- Rifacimento muro in Via Conte;
- Consolidamento versante sottostante e messa in sicurezza Via Piei;
- Lavori di captazione e messa in sicurezza delle acque superficiali tornante Molina lungo la strada di Le Ei;

PRESO ATTO che, con Ordinanza n. 4/2020 del Commissario delegato, è stato, tra l'altro, assicurato il finanziamento degli interventi sopra indicati;

RICHIAMATI:

- la determinazione n. 43 del 26/04/2019 con cui è stato affidato all'ing. Matteo Moretton di Sovramonte (BL), P.IVA 01109650257 l'incarico per la redazione degli elaborati di progetto esecutivo relativi ai lavori consistenti nella regimentazione delle acque meteoriche in corrispondenza del tornante Molina, resisi necessari a seguito degli eventi meteo del 29 ottobre 2018;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 8/2020 di nomina dell'ing. jr. Enrica Faoro, Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune, Responsabile Unico del Procedimento per i lavori finalizzati a fronteggiare le emergenze dell'evento alluvionale dell'autunno 2018, di cui alle O.C. n. 5/2019 e n. 9/2019;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 9/2020 con cui è stato affidato all'ing. Lara Stefani di San Vito di Cadore (BL), P.IVA 01221200254, l'incarico per il servizio di supporto al RUP per le opere finanziate con O.C. n. 4/2020 e n. 5/2020;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 20/2020 con cui è stato affidato al dott. geol. Tollardo Alfonso di Lamon, P.IVA 01221200254, l'incarico per il servizio di studio geologico dell'intervento di *Lavori di captazione e messa in sicurezza delle acque superficiali tornante Molina lungo la strada di Le Ei - CUP: J57H19002660001*;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 27/2020 con cui è stato approvato il progetto unico per le fasi di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva denominato *Lavori di captazione e messa in sicurezza delle acque superficiali tornante Molina lungo la strada di Le Ei - CUP: J57H19002660001*, redatto dall'ing. Matteo Moretton in data agosto 2020, assunto al protocollo comunale in data 14/08/2020 al n. 4795, dell'importo complessivo di € 26.319,43 di cui € 18.677,72 per lavori ed € 7.641,71 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 31/2020 con cui sono stati affidati alla ditta D.M. s.n.c. di Arsìè (BL) i lavori in oggetto per un importo complessivo di € 18.457,93 comprensivo di € 866,23 per Oneri di Sicurezza, pari ad un ribasso del 1,234% sul prezzo a base d'asta, oltre ad IVA;

- Il Decreto del Sindaco-Soggetto Attuatore – n. 46/2020 con cui è stato affidato all'ing. Matteo Moretton di Sovramonte (BL) l'incarico per il servizio di Direzione Lavori e contabilità dell'intervento in oggetto;

- Il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 2/2021 di nomina dell'arch. Loretta Strapazon, Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune, quale nuovo RUP per i lavori finalizzati a fronteggiare le emergenze dell'evento alluvionale dell'autunno 2018 di cui alle O.C. 4/2020 e 5/2020;

CONSIDERATO che:

- i lavori sono stati avviati in data 30/11/2020, come da verbale di consegna in pari data, agli atti dell'Ente, con termine per l'ultimazione dei lavori fissato al 20/12/2020;

- i lavori sono stati ultimati in data 19/12/2020 come da certificato di ultimazione dei lavori in pari data, agli atti dell'Ente;

RICHIAMATO il Decreto del Soggetto Attuatore Sindaco del Comune di Lamon n. 5/2021 del 10/03/2021 con cui sono stati approvati:

- i documenti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento dei Lavori num. 1 a tutto il 19/12/2020, corrispondente al finale, emesso dal Direttore dei Lavori, ing. Matteo Moretton, trasmesso al Comune di Lamon in data 09/02/2021 prot. 771, per un importo complessivo dei lavori eseguiti di € 16.864,89 al netto del ribasso d'asta pari al 1,234% ed al lordo degli Oneri di Sicurezza pari ad € 886,23, esclusi oneri fiscali;

- il Certificato di Pagamento num. 1 emesso dal RUP in data 04/03/2021 per i lavori eseguiti a tutto il 19/12/2020 pari ad € 16.780,57;

VISTI i documenti di contabilità finale relativi allo Stato Finale dei lavori, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori ing. Matteo Moretton in data 11/06/2021, assunti a protocollo al n. 3540 del Comune di Lamon, da cui risulta che l'impresa ha regolarmente eseguito i lavori per l'importo di complessivi € 16.864,89 (al netto dell'IVA al 22%), da cui dedotti gli acconti già corrisposti, l'impresa appaltatrice vanta il credito di € 84,32 (IVA al 22% esclusa);

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta DM s.r.l. come da DURC On Line in data 16/06/2021, prot. INAIL_27867476 con scadenza 14/10/2021, acquisito agli atti del Comune;

VISTO il Certificato di Pagamento del Conto Finale emesso dal RUP in data 19/08/2021 per l'importo di € 84,32 (IVA 22% esclusa), da liquidare alla ditta DM s.r.l. di Arsìè (BL);

VISTI i pareri espressi in calce ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii.;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale n. 558/2018;

VISTA la D.G.C. n. 32 del 22/04/2020 di approvazione del piano gestionale relativo all'esercizio finanziario 2020-2022;

DECRETA

- le premesse sono parte integrante del dispositivo.
- di approvare i documenti di contabilità finale relativi allo Stato Finale dei lavori, predisposti dal Direttore dei Lavori ing. Matteo Moretton di Sovramonte (BL), trasmessi al prot. num. 3540 del Comune di Lamon relativi ai lavori in oggetto;
- di approvare la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori ing. Matteo Moretton in data in data 11/06/2021, assunti al prot. num. 3540 del Comune di Lamon, da cui risulta che l'impresa ha regolarmente eseguito i lavori per l'importo di complessivi € 16.864,89 (al netto dell'IVA al 22%), da cui dedotti gli acconti già corrisposti, l'impresa appaltatrice vanta il credito di € 84,32 (IVA al 22% esclusa);
- di approvare il Certificato di Pagamento del Conto Finale emesso dal RUP in data 19.08.2021 per l'importo di € 84,32 (IVA 22% esclusa), da liquidare alla ditta DM s.r.l. di Arsìè (BL);
- di liquidare alla ditta appaltatrice DM s.r.l. di Arsìè (BL) la somma di € 102,87 (IVA 22% compresa), imputando la stessa al capitolo 21480 -codice di bilancio 11.02-2.02.01.09.012 del bilancio 2021 decreto num. 31/2020 del 18/09/2020, previo deposito presso lo scrivente Ente di apposita garanzia fidejussoria prestata ai sensi dell'art. 103 c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 235 c.2 del D.P.R. 207/2010;
- di procedere, ai sensi dell'art. 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 235 c. 1 del D.P.R. 207/2010, allo svincolo della garanzia fideiussoria n. 05/08567/27 del 21.09.2020 prestata da Cassa Rurale Valsugana e Tesino B.C.C. Soc. Coop. - Ufficio Crediti per l'importo di € 1.125,94 (euro millecentoventicinque,94), a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D. L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che il provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario e diviene esecutivo ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. num. 267/2000 con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Sindaco
SOGGETTO ATTUATORE
Ornella Noventa
(documento firmato digitalmente)

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Loretta Strapazon
(documento firmato digitalmente)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento

Esercizio	Capitolo	Descrizione	N. Imp/Acc	Importo
2021	21480	RIPRISTINO LE EI - CALAMITA' NATURALI	Imp 72 sub 1 del 20/08/21 rpp	€ 102,87

Il Responsabile dell'Ufficio
Amministrativo – Finanziario
Nicola Todesco
(documento firmato digitalmente)