



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018**
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

COMUNE DI LAMON

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE - SINDACO DEL COMUNE DI LAMON N. 8 del 13-10-2022

Oggetto: ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 558/2018, INERENTE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE DELL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'AUTUNNO 2018. REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI REGIMAZIONE E CONVOGLIAMENTO ACQUE SUPERFICIALI IN VIA CONTE IN COMUNE DI LAMON (BL). CUP: J57H19003090002, CIG: 9043568C64. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

IL SINDACO DEL COMUNE DI LAMON IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018)

DATO ATTO che:

- con Ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 29.7.2021, emanata ai sensi della Ordinanza Capo Dipartimento della Protezione Civile 15.11.2018 n. 558, è stato tra l'altro, assicurato il finanziamento dei lavori di regimazione e convogliamento acque superficiali in via Conte in Comune di Lamon (BL), nominando il Sindaco Soggetto attuatore dell'intervento;
- con Decreto n. 25 del 27.12.2021 del Sindaco/Soggetto attuatore è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, di quello definitivo ed esecutivo dei lavori dell'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 130.000,00, per lavori e € 70.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con il medesimo Decreto il Sindaco/Soggetto attuatore ha deciso ai sensi della citata ordinanza n. 558/2018, di avvalersi per gli adempimenti operativi del personale comunale;
- che con successivo Decreto del Sindaco/Soggetto attuatore in data 29.12.2021 33 è stato deciso, in applicazione dell' Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 15.11.2018 n. 558 e con le modalità ed i criteri nella stessa stabiliti di affidare la realizzazione dei lavori all'impresa Campigotto Silvio Lavori Edili di Campigotto Matia con sede in via Sogati, n. 8 loc. a Arina a Lamon P. IVA 01202510259, per l'importo di € 122.365,47, di cui € 4.843,72 per oneri per la sicurezza;
- che i lavori sono stati consegnati in data 30.12.2021;
- che il contratto con la ditta appaltatrice è stato stipulato in data 19.05.2022, n.777 di Rep.;
- ATTESO che nel corso di esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, con relazione in data 23.07.2022 ha rappresentato la necessità di effettuare alcune variazioni finalizzate al miglioramento complessivo della funzionalità dell'opera e rientranti tra le modifiche al contratto

- consentite dal 2° comma dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016;
- DATO ATTO che la Responsabile Unica del Procedimento, valutate le proposte del Direttore dei Lavori, ha ritenuto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 18.4.2018, n. 50 e dell'art. 8 del D.M. 7.3.2018, n. 49, le variazioni proposte ammissibili, nonché opportune e necessarie per la realizzazione dei lavori, ha invitato il Direttore dei Lavori a redigere la relativa perizia di variante;
 - VISTA perizia di variante consegnata in data 25.08.2022 Prot.5131 dal Direttore dei Lavori;
 - DATO ATTO che l'entità delle modifiche non comporta la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto alla somma già ammessa a contributo, trovando copertura nel quadro economico di progetto, come risulta dal quadro economico di raffronto esposto nella relazione di perizia, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
 - RILEVATO inoltre che la perizia di variante:
 - non comporta una modifica dell'importo complessivo del progetto;
 - non altera la natura generale del contratto;
 - viene proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante;
 - VISTO altresì lo schema di atto sottomissione con verbale di concordamento del nuovo prezzo che si è reso necessario prevedere per l'esecuzione di una nuova lavorazione e che viene approvato con il presente provvedimento;
 - DATO ATTO che la sottoscritta in qualità di Responsabile Unica del Procedimento ha approvato il nuovo prezzo, come stabilito dalle Linee guida dell' A.N.A.C. n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;
 - ACCERTATO che l'appaltatore ha sottoscritto gli elaborati di perizia di variante a titolo di piena accettazione della perizia medesima, senza avanzare alcuna riserva in merito;
 - PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori non ha inteso prorogare il termine per l'ultimazione delle opere per l'esecuzione delle diverse lavorazioni da realizzare;
 - RITENUTO, pertanto, di approvare le suddette variazioni, in modo da garantire l'esecuzione dell'intero intervento;
 - RICORDATO che:
 - con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 836 del 12 gennaio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2022, la Regione Veneto è stata individuata quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario Delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, successivamente sostituito con O.C.D.P.C. n. 769 del 16 aprile 2021, nel coordinamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione di criticità determinatosi nel territorio regionale in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
 - per le suddette finalità, il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia locale è stato individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, nonché delle eventuali rimodulazioni degli stessi già formalmente approvate alla data di adozione della O.C.D.P.C. n. 836/2022, a tal fine autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili sulla Contabilità speciale n. 6108, aperta ai sensi delle richiamate O.C.D.P.C. n. 558/2018 e n. 769/2021, che viene conseguentemente al medesimo intestata;
 - con nota prot n.64884 dell' 11.2.2022 il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha fornito alle Strutture, già Soggetti Attuatori, incaricate nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività assegnate in continuità con le indicazioni di cui alle relative ordinanze di nomina/finanziamento;

- DATO ATTO che la Responsabile Unica del Procedimento è l'arch. Loretta Strappazzon;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018);
- VISTA altresì l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 836 del 12 gennaio 2022 recante: "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018";
- RILEVATA pertanto la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento;
- VISTO il D.lgs 18.4.2016, n. 50;
- VISTO il D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120;
- VISTO il D.L. 31.5.2021, n. 77 convertito dalla legge 29.7.2021, n. 108;
- VISTA la legge regionale 7.11.2003, n. 27 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;
- VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

D E C R E T A

- di approvare, per i motivi esposti in premessa, la perizia di variante di regimazione e convogliamento acque superficiali in via Conte in Comune di Lamon (BL), conseguenti alla calamità del 29.10.2018, dando atto che l'importo complessivo dei lavori aumenta, oneri per la sicurezza compresi, da € 122'365,47 a € 133'951,61 e pertanto con una maggiore spesa di € 11.586,14, rientrante nei limiti quantitativi stabiliti dal 2° comma dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, come risulta dal quadro di raffronto contenuto nella relazione allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;
- di impegnare la somma euro 14.135,09 (11.586,14+2.548,95 IVA 22%) a favore ditta Campigotto Silvio lavori edili di Campigotto Matia, con sede in con sede in Lamon Via Sogati, n. 8 – P.IVA 01202510259 nelle seguenti modalità:

Esercizio	Capitolo	Descrizione	Importo	esigibilità
11.02- 2.02.01.09.012	21230	RIPRISTINO VIA CONTE II STRALCIO - CALAMITA' NATURALI	14.135,09	CONTO FPV 2022

- di precisare che la perizia di variante:
 - non comporta una modifica dell'importo contrattuale;
 - non altera la natura generale del contratto;
 - viene proposta nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante;
- di approvare altresì lo schema di atto di sottomissione con verbale di nuovi prezzi, prendendo atto che lo stesso è stato sottoscritto per accettazione dall'appaltatore unitamente agli elaborati di variante;
- di approvare il nuovo quadro economico del progetto nell'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 133.951,61 per lavori e € 60.048,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- di dare atto che la Responsabile Unica del Procedimento arch. Loretta Strappazzon ha approvato il nuovo prezzo previsto che si è reso necessario prevedere per l'esecuzione di una ulteriore

lavorazione come stabilito dalle Linee guida dell' A.N.A.C. n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;

- di dare atto che il Direttore dei Lavori non ha inteso prorogare il termine per l'ultimazione delle opere, per l'esecuzione delle diverse lavorazioni da realizzare;

Il Sindaco
SOGGETTO ATTUATORE
Maccagnan Loris

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018**
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

COMUNE DI LAMON

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di decreto del 11-10-2022 n.5 ad oggetto “ORDINANZA CAPO
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 558/2018, INERENTE I PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE DELL'EVENTO
ALLUVIONALE DELL'AUTUNNO 2018. REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
REGIMAZIONE E CONVOGLIAMENTO ACQUE SUPERFICIALI IN VIA CONTE IN
COMUNE DI LAMON (BL). CUP: J57H19003090002, CIG: 9043568C64. APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE, si esprime parere Favorevole in ordine al controllo preventivo di
regolarità contabile e in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Lamon, 13-10-2022

Il responsabile dell'ufficio

Nicola Todesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e
s.m.i.



COMMISSARIO DELEGATO

**PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018**
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

COMUNE DI LAMON

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di decreto del 11-10-2022 n.5 ad oggetto “ORDINANZA CAPO
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 558/2018, INERENTE I PROCEDIMENTI
AMMINISTRATIVI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE DELL'EVENTO
ALLUVIONALE DELL'AUTUNNO 2018. REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
REGIMAZIONE E CONVOGLIAMENTO ACQUE SUPERFICIALI IN VIA CONTE IN
COMUNE DI LAMON (BL). CUP: J57H19003090002, CIG: 9043568C64. APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE, si esprime parere Favorevole in ordine al controllo preventivo di
regolarità amministrativa e in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Lamon, 11-10-2022

Il responsabile dell'ufficio

Loretta Strappazzon

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e
s.m.i.



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

COMUNE DI LAMON

Decreto del Soggetto Attuatore n. 8 del 13-10-2022

OGGETTO: ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 558/2018, INERENTE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE DELL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'AUTUNNO 2018. REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI REGIMAZIONE E CONVOGLIAMENTO ACQUE SUPERFICIALI IN VIA CONTE IN COMUNE DI LAMON (BL). CUP: J57H19003090002, CIG: 9043568C64. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

CIG 9043568C64

PARERE REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto Contabile: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

Sub impegno N. 480/ 3 del 13-10-2022 a Competenza CIG 9043568C6		
Missione Programma 5° livello 11.02-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali		
Capitolo 21230 Articolo RIPRISTINO VIA CONTE II STRALCIO - CALAMITA' NATURALI		
Causale	ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 558/2018, INERENTE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE DELL'EVENTO ALLUVIONALE DELL'AUTUNNO 2018. REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI REGIMAZIONE E CONVOGLIAMENTO ACQUE SUPERFIC	
Importo	2022	€ 14.135,09
Beneficiario 3263 omissis		

Il Responsabile dei
Servizi Finanziari

Dott. Nicola Todesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.