

## 1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Luglio 2022

Il completamento delle tue attività è in corso di verifica.

Attendi l'esito per procedere alla richiesta di erogazione del finanziamento.

Controlla la sezione [Richieste](#) per il dettaglio dei controlli.

### Scadenze prioritarie per concludere il progetto

Tieni sotto controllo le scadenze del progetto per la tua PA: in particolare, **carica i contratti** dei soggetti realizzatori e, successivamente, **completa le attività** nei tempi previsti.

POSTICIPA LA SCADENZA

422**giorni**

**rimanenti**

**per il completamento delle attività**

Consulta le informazioni e monitora l'evoluzione del progetto per la tua PA.

## Dettaglio del progetto

### DATI DEL PROGETTO

**Codice CUP**

B81C22002390006

**Descrizione progetto**

1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 9 servizi

**Data approvazione finanziamento**

08/03/2023

**Stato contrattualizzazione**

Completata

**Data conclusione attività**

Entro il 31/05/2024

**Valore totale progetto**

€ 47.427

**CLP**

PRJ\_120COM0722X\_002825

**Stato progetto**

IN VERIFICA

**Riferimento ReGIS**

120X0722c\_f360Comunedimonfumo