

Relazione sulle Performance



**Federazione dei Comuni
del Camposampierese**
PIANO OBIETTIVI 2023-2025

Indice

Premessa	1
L'albero delle performance.....	4
La performance organizzativa	18
La performance individuale	19

Premessa

Il controllo di gestione

Per l'esercizio del controllo di gestione, vengono utilizzati i seguenti strumenti:

In fase di programmazione:

- Adozione del Piano degli Obiettivi (P.d.O.), articolato in schede progetto alle quali sono associati degli elementi di valutazione (indicatori e diagrammi di Gantt), utili nel monitoraggio dell'avanzamento degli obiettivi programmati. Per la gestione del P.d.O. è adottata una piattaforma web alla quale la Federazione ha accesso. Il sistema web consente a tecnici e ad Amministratori accesso trasparente alle informazioni e il governo delle attività, con abilitazioni differenziate a seconda dei profili. L'attività di aggiornamento dei progetti è supportata da un sistema automatico di notifica via mail agli interessati delle scadenze programmate. La piattaforma contiene, inoltre, una ricca sezione di reportistica.
- Adozione del Piano Performance, ex art. 10 del D.Lgs.150/2009.

In fase di monitoraggio:

- Report sullo stato di attuazione degli obiettivi P.d.O (rilevazione scostamenti tra obiettivi e risultati); In fase di rendicontazione e valutazione:
- Relazioni sullo stato di attuazione dei documenti di programmazione (stato di Attuazione P.d.O., Relazione sulla Performance,...)
- Referto sulla gestione ex art.198 bis del TUEL

La presente relazione, predisposta come previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Il ciclo di gestione della performance

Il Ciclo della Performance si articola nelle seguenti fasi:

1. **PROGRAMMAZIONE TRIENNALE:** L'Ente definisce le linee programmatiche nel Documento Unico di Programmazione (DUP), in fase di predisposizione del Bilancio di Previsione triennale. Successivamente all'approvazione del DUP e del coerente Bilancio di Previsione, la Giunta approva il Piano Esecutivo di Gestione contenente sia le risorse finanziarie attribuite a ciascun Settore sia l'individuazione degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo dell'attività per l'anno di riferimento. La Giunta adotta inoltre un documento programmatico triennale, denominato Piano delle Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. A fronte dell'individuazione di obiettivi gestionali annuali (coerenti con gli indirizzi di macroprogrammazione), stabilisce indicatori di misurazione e di valutazione della performance dell'azione amministrativa, mediante la misurazione del grado di raggiungimento degli stessi a cura dei Titolari di Elevata Qualificazione/Dirigenti. Tali obiettivi sono infatti oggetto di monitoraggio e valutazione nell'ambito del sistema premiante dell'Ente. Il Piano della Performance deve prevedere indicatori commisurabili a valori di riferimento, derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale nonché da comparazioni con amministrazioni analoghe, confrontabili, ove possibile, con quelli del triennio precedente.
2. **ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE:** La Giunta individua e assegna attraverso il Piano delle Performance ad ogni posizione organizzativa gli obiettivi individuali e di unità organizzativa oggetto di valutazione, nonché gli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità. Nelle more dell'approvazione del Piano della Performance, la Giunta può adottare un

Piano di Obiettivi strategici, precedente all'approvazione del Bilancio di Previsione. Gli obiettivi assegnati ai Dirigenti/personale titolare di Elevata Qualificazione in termini di competenze, di comportamenti organizzativi e di attività da realizzare, sono inseriti in un'apposita scheda sottoscritta dal Presidente/Dirigente/Sindaco e per ricevuta dall'interessato. I Dirigenti/Titolari di Elevata Qualificazione assegnano, a cascata, ai propri collaboratori, gli obiettivi oggetto di valutazione sulle proprie attività, mediante apposita scheda.

3. **MONITORAGGIO INFRANNUALE:** Nel corso dell'esercizio la Giunta, con il supporto del servizio di controllo di gestione, effettua almeno un monitoraggio intermedio, nel quale viene rilevato lo stato di avanzamento degli obiettivi del Piano degli Obiettivi e del Piano delle Performance. Vengono misurati i valori degli indicatori attesi ed effettuate le eventuali riprogrammazioni.

4. **VALUTAZIONE FINALE E RENDICONTAZIONE:** Al termine dell'esercizio viene effettuata la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano degli Obiettivi e del Piano delle Performance (Relazione sulla Performance) con il supporto del controllo di gestione sulla base dei dati forniti dalle posizioni organizzative. Il nucleo valida la relazione sulla Performance, inseguito la Giunta approva i documenti di verifica finale. Il Nucleo altresì propone la valutazione complessiva della performance del personale titolare di Elevata Qualificazione/Dirigenti, sulla base della realizzazione degli obiettivi assegnati secondo il sistema che indaga il Sapere, Saper fare, il Sapere Essere e Saper Fare Insieme, secondo quanto previsto nella scheda. I Titolari di Elevata Qualificazione/Dirigenti effettuano analogamente la valutazione dei propri dipendenti, compilando la scheda apposita, sottoscritta dalla posizione organizzativa e per ricevuta dal collaboratore interessato.

Ciclo della Performance e PIAO:

L'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Piano Organizzativo del Lavoro Agile e il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale – quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (D.Lgs. n. 150/2009 e relative Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della L n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Sulla base del quadro normativo di riferimento la Federazione per l'anno 2023, ha quindi predisposto ed approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025. All'interno del PIAO sono quindi ricompresi anche la Sezione Performance ed il Piano degli obiettivi, ai cui contenuti si riferisce il presente documento.

L'albero delle performance

Per l'anno 2023, il processo di programmazione e monitoraggio susposto si è concretizzato con l'adozione dei seguenti documenti, da parte degli organi di governo.

Programmazione Triennale/Annuale:

- Documento Unico di Programmazione: deliberazione di Consiglio n. 3 del 18/01/2023;
- Bilancio di Previsione Triennale: deliberazione di Consiglio n. 4 del 18/01/2023;
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione: deliberazione di Giunta n. 22 del 20/02/2023.

Indirizzo strategico

1 - LA FEDERAZIONE DEI COMUNI

Obiettivo strategico

1.1 - Garantire la stabilità della Federazione senza ribaltare maggiori costi a carico dei comuni

Obiettivo operativo

1.1.1 - Attuazione del Fabbisogno del Personale

OBGES.3.1.5

FEDERAZIONE: Attuazione fabbisogno del personale

Obiettivo operativo

1.1.2 - Controllo di Gestione della Federazione

Obiettivo operativo

1.1.3 - Convenzionamenti

OBGES.3.1.10

Stipula convenzione con il Comune di Abano Terme per la gestione delle presenze

Obiettivo operativo

1.1.4 - Finanziamento regionale e statale regionalizzato

OBGES.1.1.10

OBIETTIVO PRIORITARIO - Finanziamenti regionali e statali regionalizzati alle Unioni di Comuni

Obiettivo operativo

1.1.5 - Mantenimento equilibri di bilancio secondo la nuova normativa

Obiettivo operativo

1.1.6 - Gestione fondi funzioni fondamentali e ristori COVID-19

Obiettivo operativo

1.1.7 - Monitoraggio spese del personale sia a livello di ente che aggregato

OBGES.3.1.6

Monitoraggio della spesa del personale

Obiettivo operativo

1.1.8 - Contrattazione decentrata integrativa economica annuale

OBGES.3.1.7

OBIETTIVO PRIORITARIO - RISORSE UMANE: Nuovo contratto collettivo integrativo CCNL 2019-2021

OBGES.3.1.8

Approvazione del nuovo CCDI parte economica, anno 2023, per la Federazione.

Obiettivo operativo

1.1.9 - Approvazione del PIAO - Piano integrato di attività e di organizzazione

OBGES.2.4.5

CDG - Implementazione di modelli/strumenti per la predisposizione e gestione del PIAO

OBGES.2.4.7

CDG - Elaborazione del PIAO 2023-2025

OBGES.2.6.3

Redazione Sottosezione 2.3 Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023-2025

OBGES.3.1.11

Predisposizione PIAO - sezione Organizzazione e Capitale Umano

Obiettivo strategico

1.2 - Servizi di qualità

Obiettivo operativo

1.2.1 - Formazione del Personale dipendente della pa

OBGES.4.2.15

OBIETTIVO PRIORITARIO - Attività di formazione specifica per il personale della Polizia Locale anno 2023

Obiettivo operativo

1.2.2 - Ufficio Unico Controllo di Gestione

OBGES.2.4.4

VALUTAZIONE - Individuazione del NDV per il triennio 2023-2025

OBGES.2.4.6

VALUTAZIONE - Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance

Obiettivo operativo

1.2.3 - Servizio notifica atti

Obiettivo operativo

1.2.4 - Supporto ai Comuni nella gestione giuridica e contrattuale del personale

Obiettivo operativo

1.2.5 - CUC e SUA

OBGES.6.1.3

Corso sul nuovo codice dei contratti per gli Enti convenzionati

OBGES.6.1.4

OBIETTIVO PRIORITARIO - Rinnovo convenzioni e servizi della centrale di committenza per il triennio 2024/2026

OBGES.6.1.5

OBIETTIVO PRIORITARIO - Aggiornamento della piattaforma telematica "TuttoGare" ai nuovi standard AGID

OBGES.6.1.6

Aggiornamento della modulistica per PNRR e Titolare effettivo

OBGES.6.1.8

NUOVO - Aggiornamento della modulistica al D.lgs 36/2023

Obiettivo operativo

1.2.6 - Polo ICT

OBGES.2.2.2

Definizione contratto Polo ICT 2023

Obiettivo operativo

1.2.7 - Gestione Web Sit

Obiettivo operativo

1.2.8 - Concorsi associati

OBGES.3.1.9

RINVIATO - OBIETTIVO PRIORITARIO - Adeguamento Regolamento Procedure Concorsuali alle nuove normative

OBGES.3.1.13

PRIORITARIO - NUOVO - Approvazione elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli nelle pubbliche amministrazioni art. 3bis DL 80/2021

Obiettivo strategico

1.3 - Sviluppo della Governance

Obiettivo operativo

1.3.1 - Promuovere una rete di Unioni - Progetto Italiae

Obiettivo strategico

1.4 - Società Strumentale

Obiettivo operativo

1.4.1 - Coordinamento gestione contratti di Service

Obiettivo operativo

1.4.2 - Controllo analogo congiunto

Indirizzo strategico

2 - LA FEDERAZIONE DEI CITTADINI

Obiettivo strategico

2.1 - Sicurezza

Obiettivo operativo

2.1.1 - Piano di Protezione Civile

OBGES.4.1.5

OBIETTIVO PRIORITARIO - Approvazione Piano di Protezione Civile della Federazione dei Comuni del Camposampierese

Obiettivo operativo

2.1.2 - Videosorveglianza

OBGES.4.2.22

OBIETTIVO PRIORITARIO - Integrazione sistema di videosorveglianza e lettura targhe

OBGES.4.2.28

NUOVO - BANDO MINISTERIALE - PROGETTO IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA - CON ATTIVITA' CHE PROSEGUIRANNO NEL 2024

Obiettivo operativo

2.1.3 - Monitoraggio sanzioni ed incasso ruoli pregressi

OBGES.4.1.9

Monitoraggio sanzioni ed incasso ruoli annualità pregresse

Obiettivo operativo

2.1.4 - Gestione parco veicolare

OBGES.4.2.24

L.R. 9/2002 - BANDO PROGETTI POLIZIA LOCALE ANNO 2022 - RENDICONTAZIONE RINVIATA AL 2024

Obiettivo operativo

2.1.5 - Progetto "Federazione Sicura - Abbasso la Velocità, Viva la Sicurezza"

OBGES.4.1.14

RINVIATO 2024 - PROGETTO "Federazione Sicura – Abbasso la Velocità, Viva la Sicurezza"

OBGES.4.2.13

Lavori lungo la Sr. 308 - accordo Veneto strade anno 2022

OBGES.4.2.14

OBIETTIVO RINVIATO - Attivazione di nr. 2/4 postazioni fisse per il rilevamento della velocità dei veicoli da remoto lungo Via Desman e via Caltana

OBGES.4.2.21

Postazione di rilevamento della velocità lungo la sr. 308. riscatto postazioni a noleggio e attivazione contratto manutenzione

Obiettivo operativo

2.1.6 - Progetto "Nonni Vigile" aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024

OBGES.4.1.12

Gestione progetto nonni vigile anno scolastico 2023/2024

Obiettivo operativo

2.1.7 - Gestione nucleo cinofilo

OBGES.4.1.13

Gestione e sviluppo dell'unità cinofila

Obiettivo operativo

2.1.8 - Nuovo sito internet istituzionale della Polizia Locale

OBGES.4.1.15

RINVIATO 2024 - Nuovo sito internet istituzionale della Polizia Locale e della Protezione Civile

Obiettivo operativo

2.1.9 - Istituzione nuova ZTL: divieto di transito dei camion

OBGES.4.1.16

RINVIATO 2024 - Istituzione nuova ZTL: divieto di transito dei camion

OBGES.4.2.19

OBIETTIVO RINVIATO - affidamento del servizio controllo ZTL mezzi pesanti

Obiettivo operativo

2.1.10 - Appalto manutenzione mezzi P.L.

OBGES.4.2.17

Appalto triennale manutenzione mezzi Polizia Locale

Obiettivo operativo

2.1.11 - Appalto vestiario polizia locale

OBGES.4.2.16

Affidamento triennale per la fornitura della massa vestiario

Obiettivo operativo

2.1.12 - Appalto riscossione coattiva sanzioni

OBGES.4.2.20

OBIETTIVO PRIORITARIO - Ripetizione appalto in concessione del servizio riscossione coattiva.

Obiettivo operativo

2.1.13 - Appalto manutenzione bodycam

OBGES.4.2.18

Appalto manutenzione e licenze bodycam

Obiettivo strategico

2.2 - Servizi Sociali

Obiettivo operativo

2.2.1 - Gestione attività di progettazione dell'Ambito Sociale VEN 15

OBGES.1.3.2

DGR 442/2020 - CONTRIBUTI RIA, SOA, PE, NUOVE VULNERABILITA'

OBGES.1.3.3

RINVIATO 2024 - Regolamento sperimentale per la compartecipazione delle persone con disabilità e con problematiche di salute mentale inserite in strutture residenziali socio-sanitarie

OBGES.1.3.7

DGR 1242/2022 - SPORTELLO FAMIGLIA

OBGES.1.3.8

DGR 361-700/2020 - Violenza contro le donne

OBGES.1.3.10

Quota Servizi Fondo Povertà 2019

OBGES.1.3.11

DGRV 1240- Famiglie Fragili

OBGES.1.3.12

DGRV 1609 - Fattore Famiglia

OBGES.1.3.13

DGRV 1313 -Sportello Famiglia

OBGES.1.3.14

DGRV 1550 - GIOVANI IN LOCO

OBGES.1.3.15

DGRV 1403/2022 - RIA, SOA, P.E., FONDO NUOVE VULNERABILITA'

OBGES.1.3.19

RINVIATO 2024 - Quota servizi Fondo Povertà 2020

OBGES.1.3.26

DGRV 1277/2022 - Fattore Famiglia

OBGES.1.3.27

DGRV 1549/2021 - "Reti Territoriali per i Giovani Veneti RE.TE. GIO-VE"

OBGES.1.3.29

RINVIATA 2024 - EDUCARE IN COMUNE

OBGES.1.3.31

DGR 259/2021 - Contrasto alla violenza contro le donne

OBGES.1.3.32

Quota servizi Fondo Povertà 2021

OBGES.1.3.33

DGRV 69/2023 - BANDO INSIEME

OBGES.1.3.34

"PADOVA IN RETE PER FARE GOL" DGR 921/2022- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)- PROGRAMMA "GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI - GOL"- PERCORSO 4- LAVORO E INCLUSIONE

OBGES.1.3.35

BANDO WELFARE – FONDAZIONE CARIPARO EDUCAZIONE FINANZIARIA COME STRUMENTO DI WELFARE TERRITORIALE

Obiettivo operativo

2.2.2 - Gestione ufficio di segreteria del Comitato dei Sindaci ex ULSS 15 - Distretto 4 Alta Padovana

OBGES.1.3.1

Attività di segreteria del COMITATO DEI SINDACI ALTA PADOVANA

Obiettivo operativo

2.2.3 - Piattaforma digitale per il welfare - riuso sistema Siso per la gestione dei servizi sociali in forma aggregata

OBGES.1.3.9

SISO - sistema informativo di gestione dei servizi sociali (SIGeSS)

Obiettivo operativo

2.2.4 - Coordinamento del NOA e del NOA allargato

OBGES.1.3.4

PON inclusione - avviso 1

OBGES.1.3.16

PON PrIns - AVVISO 6

Obiettivo operativo

2.2.5 - Utilizzo fondi ministeriali per assunzione di assistenti sociali

OBGES.1.3.6

Nuova piattaforma SIOSS e potenziamento servizi sociali

Obiettivo operativo

2.2.6 - Condivisione "studio Servizi Sociali nell'Alta Padovana: stato dell'arte e prospettive"

Obiettivo operativo

2.2.7 - Costituzione del gruppo di lavoro misto finalizzato all'analisi e monitoraggio delle funzioni sociali delegate all'ULSS

OBGES.1.3.18

RINVIO - Costituzione del gruppo di lavoro misto finalizzato all'analisi e monitoraggio delle funzioni sociali delegate all'ULSS

Obiettivo operativo

2.2.8 - Servizi di Pubblica Utilità

OBGES.1.3.28

DGRV 1320/2022- Lavori di Pubblica Utilità LPU

OBGES.2.1.3

Bando Pubblica utilità anno 2019 DGRV 541/2019

OBGES.2.1.4

DGR 16/2021 _ Bando di pubblica utilità

Obiettivo operativo

2.2.9 - Deleghe Servizi Facoltativi all'ULSS 6

Obiettivo operativo

2.2.10 - Convenzione gestione dell'Ambito Territoriale Sociale

Obiettivo operativo

2.2.11 - PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'

Obiettivo operativo

2.2.12 - CARE LEAVERS - SECONDA TRIENNALITA'

OBGES.1.3.5

Progetto Care Leavers seconda coorte - DGR 777

OBGES.1.3.20

CARE LEAVERS III COORTE

OBGES.1.3.30

CARE LEAVERS I COORTE - 2° triennio

Obiettivo strategico
2.3 - Imprenditorialità

Obiettivo operativo

2.3.1 - Aggiornamento attività e funzionamento SUAP

OBGES.5.3.2

Aggiornamento attività e funzionamento dello Sportello Unico delle Attività Produttive

Obiettivo operativo

2.3.2 - Commissione vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Obiettivo operativo

2.3.3 - Aggiornamento Piano del Commercio della Federazione

OBGES.5.2.2

OBBIETTIVO PRIORITARIO - Piano del Commercio della Federazione

Obiettivo strategico
2.4 - Istruzione

Obiettivo operativo

2.4.1 - Servizio Mensa scolastica

OBGES.2.3.2

Servizio mensa in concessione per i comuni di Borgoricco, Camposampiero, Massanzago, Piombino Dese, Villanova, Villa del Conte, S. Giorgio delle Pertiche periodo 01/01/2023-30/06/2023

OBGES.2.3.3

Coordinamento attività di recupero crediti anni pregressi (appalto)

OBGES.2.3.4

OBBIETTIVO PRIORITARIO - Approvazione Progetto di Partenariato Pubblico Privato

OBGES.2.3.5

Gestione servizio mensa a.s. 2023/2024

Obiettivo strategico

2.5 - PNRR Missione 5 Componente 2 - Progetti gestiti dall'ATS Ambito Territoriale Sociale

Obiettivo operativo

2.5.1 - PNRR M5C2 LINEA 1.1.1 - "SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI PIPPI"

OBGES.1.3.17

PNRR M5C2 LINEA D'INVESTIMENTO 1.1.1 - "SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI PIPPI"

Obiettivo operativo

2.5.2 - PNRR M5C2 LINEA 1.1.3 - "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE"

OBGES.1.3.21

PNRR M5C2 LINEA D'INVESTIMENTO 1.1.3 - "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE"

Obiettivo operativo

2.5.3 - PNRR M5C2 LINEA 1.1.4 - "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI"

OBGES.1.3.22

PNRR M5C2 LINEA D'INVESTIMENTO 1.1.4 - "RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI"

Obiettivo operativo

2.5.4 - PNRR M5C2 LINEA 1.2 - "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'"

OBGES.1.3.23

PNRR M5C2 LINEA D'INVESTIMENTO 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'"

Obiettivo operativo

2.5.5 - PNRR M5C2 LINEA 1.3.1 - "HOUSING TEMPORANEO"

OBGES.1.3.24

PNRR M5C2 LINEA D'INVESTIMENTO 1.3.1 - "HOUSING TEMPORANEO"

Obiettivo operativo

2.5.6 - PNRR M5C2 LINEA 1.3.2 - "STAZIONI DI POSTA"

OBGES.1.3.25

PNRR M5C2 LINEA D'INVESTIMENTO 1.3.2 - "STAZIONI DI POSTA"

Indirizzo strategico

3 - LA FEDERAZIONE E LO SVILUPPO DIGITALE

Obiettivo strategico

3.1 - Innovation Lab

Obiettivo operativo

3.1.1 - Gestione amministrativa del progetto

OBGES.2.9.1

Attività del RUP

Obiettivo operativo

3.1.2 - Produzione di Open Data all'ecosistema regionale e realizzazione di infografiche

OBGES.2.9.2

Open Data - Infografiche - App

Obiettivo operativo

3.1.3 - Riqualificazione dell'edificio del LAB e centri P3, palestre digitali

OBGES.2.9.3

Rigenerazione dell'edificio e implementazione palestre digitali

Obiettivo operativo

3.1.4 - Disseminazione di buone pratiche e alfabetizzazione digitale

OBGES.2.9.4

Officine Digitali: Formazione e informazione

Obiettivo strategico

3.2 - Agire per la Cittadinanza Digitale

Obiettivo operativo

3.2.1 - VSIX

Obiettivo operativo

3.2.2 - Bando Agire 221

OBGES.2.8.1

Azione 2.2.1 Decommissionamento server e ristrutturazione network

Obiettivo operativo

3.2.3 - Bando Agire 222

OBGES.2.8.2

Azione 2.2.2 Servizi digitali al cittadino e alle imprese

Obiettivo operativo

3.2.4 - Bando Agire 223

OBGES.2.8.3

Azione 2.2.3 Interoperabilità

Obiettivo strategico

3.3 - Transizione digitale

Obiettivo operativo

3.3.1 - Responsabile per la Transizione Digitale

OBGES.1.1.11

Nomina nuovo Responsabile per la Transizione Digitale

Obiettivo operativo

3.3.2 - Piattaforme e software per gestione adempimento GDPR (Privacy)

OBGES.2.2.3

GDPR privacy

Obiettivo strategico

3.4 - Digitale e PNRR

Obiettivo operativo

3.4.1 - Consulenza PNRR Digitale

OBGES.2.2.4

OBIETTIVO PRIORITARIO - PNRR DIGITALE

Obiettivo operativo

3.4.2 - PNRR PALESTRE DIGITALI - INNOVATION LAB

Indirizzo strategico

4 - LA FEDERAZIONE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

Obiettivo strategico

4.1 - Turismo

Obiettivo operativo

4.1.1 - Promozione - IAT - Attività ufficio turistico

OBGES.2.5.5

Attività di promozione e comunicazione

OBGES.2.5.11

Strutturazione e consolidamento dello IAT

Obiettivo operativo

4.1.2 - Partecipazione al progetto Green-Tour

OBGES.2.5.6

GREEN TOUR

Obiettivo operativo

4.1.3 - OGD Padova

OBGES.2.5.7

Partecipazione OGD: implementazione

Obiettivo operativo

4.1.4 - Promozione unitaria dell'Itinerario 5 Treviso-Ostiglia

OBGES.2.5.10

Attività soggetto gestore I5 Treviso Ostiglia

Obiettivo operativo

4.1.5 - Formazione per operatori e tecnici

Obiettivo operativo

4.1.6 - Progetto Romea Strata

OBGES.2.5.9

Romea Strata

Obiettivo operativo

4.1.7 - Rilancio del Marchio d'Area Valle Agredo con la caratterizzazione dell'offerta turistica locale

OBGES.2.5.4

Ribrendizzazione Marchio d'Area (obiettivo fondo incentivante)

OBGES.2.5.8

Realizzazione nuovo sito web territoriale

Obiettivo strategico

4.2 - Valorizzazione delle Piste Ciclabili

Obiettivo operativo

4.2.1 - Connessione piste ciclabili

OBGES.5.4.1

OBIETTIVO PRIORITARIO - Progetto "Connessione Piste Ciclabili"

OBGES.8.1.1

OBIETTIVO PRIORITARIO - Consegna lavori opera pubblica

OBGES.8.1.2

OBIETTIVO PRIORITARIO - Definizione atti affidamento

OBGES.8.1.3

OBIETTIVO PRIORITARIO - Definizione accordi bonari

Obiettivo strategico

4.3 - Sostenibilità e tutela dell'ambiente

Obiettivo operativo

4.3.1 - PAESC - Piano d'azione per l'energia sostenibile ed il Clima

OBGES.5.1.3

PAESC - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima

Obiettivo operativo

4.3.2 - Altri interventi di viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo operativo

4.3.3 - Realizzazione del Piano di Localizzazione degli impianti di Telefonia Mobile

Obiettivo operativo

4.3.4 - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)

Obiettivo operativo

4.3.5 - Biciplan

OBGES.5.1.2

Biciplan

Obiettivo operativo

4.3.6 - Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.)

OBGES.5.1.5

RINVIATO - Aggiornamento del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI)

Obiettivo strategico

4.4 - Cultura e Sport nel Camposampierese

Obiettivo operativo

4.4.1 - Comunicazione

Obiettivo operativo

4.4.2 - Promozione delle Politiche culturali

OBGES.7.1.2

Coordinamento politiche culturali

Obiettivo operativo

4.4.3 - Promozione delle Politiche Sportive

OBGES.7.1.1

Coordinamento politiche sportive

Obiettivo operativo

4.4.4 - Rete BiblioApe

Obiettivo operativo

4.4.5 - Supporto alla promozione del territorio e supporto all'ufficio comunicazione

OBGES.7.1.3

Sostenere la promozione del territorio

Obiettivo strategico

4.5 - Agenda per lo Sviluppo dell'Area Territoriale del Camposampierese 2030

Obiettivo operativo

4.5.1 - Attività di progettazione dell'Ufficio Europa

OBGES.1.5.2

Attività di progettazione dell'Ufficio Europa

OBGES.1.5.6

OBIETTIVO PRIORITARIO - attività di supporto ai comuni per la presentazione di progetti a valere su bandi europei, statali e regionali

Obiettivo operativo

4.5.2 - Attività di informazione e formazione dell'Ufficio Europa - sede decentrata di Europe Direct

Obiettivo operativo

4.5.3 - Attività di supporto, coordinamento e facilitazione dell'Ufficio Europa su progetti avviati nel territorio

Obiettivo operativo

4.5.4 - Progetto AGENDA 2030 - Attività per le imprese

OBGES.1.4.3

AGENDA 2030 - Progetto "Distretti Industriali"

Obiettivo operativo

4.5.5 - Cabina di regia del Tavolo IPA del Camposampierese

Obiettivo operativo

4.5.6 - Rappresentanza delle IPA nel Tavolo di Partenariato regionale sulle politiche di coesione

OBGES.1.4.2

OBIETTIVO PRIORITARIO - cabina di regia del Gruppo di lavoro denominato "coordinamento delle IPA del Veneto" e partecipazione alle sedute del Comitato di Sorveglianza per le politiche regionali di coesione 2021-2027

Obiettivo operativo

4.5.7 - PROGETTO "GENERAZIONE NZEB: edifici smart, sicuri e sostenibili per l'educazione del futuro" a valere sul fondo horizon - european city facility

OBGES.1.5.4

Progetto "Generazione NZEB": a valere sul bando european city facility

OBGES.5.1.7

OBIETTIVO PRIORITARIO - Progetto "NZEB Generation" a valere sul bando European City Facility

Obiettivo operativo

4.5.8 - Attuazione Linea Progettuale "Politiche Culturali" AGENDA 2030

OBGES.1.4.6

AGENDA 2030 - tavolo "Cultura"

La performance organizzativa

I documenti sopra richiamati dettagliano anche gli “obiettivi di performance” per l’esercizio di riferimento.

Gli obiettivi di performance consentono di valutare, pertanto, la Performance dell’Ente, nel suo complesso e per singoli Settori (Performance Organizzativa) nonché dei singoli dipendenti, ed in particolare dei dipendenti Titolari di Elevata Qualificazione (Performance Individuale).

Le risultanze della rilevazione del raggiungimento degli obiettivi, elencate analiticamente nella Relazione al Piano Esecutivo di Gestione anno 2023, permettono di calcolare la Performance Organizzativa dell’Ente.

In particolare, ogni settore (o centro di responsabilità), ha raggiunto la soglia dell’80% dei risultati attesi, condizione necessaria perché venga ripartita la Performance Organizzativa

La performance individuale

Qui di seguito, si propone il monitoraggio degli obiettivi di performance.

Massimiliano Berto [01. EQ]


• ATTORD.6.1.2

OBIETTIVO PRIORITARIO - Consolidamento del servizio cuc per le gare "una tantum"

TARGET

- INDICATORE n. gare attivate (convenzione gare-spot)
VALORE atteso: 79
VALORE rilevato: 137
RAGGIUNGIMENTO: 100 %
- INDICATORE n.convenzioni sottoscritte per gare "una tantum"
VALORE atteso: 37
VALORE rilevato: 55
RAGGIUNGIMENTO: 100 %

VALUTAZIONE



media indicatori: 100 %


• OBGES.6.1.4

OBIETTIVO PRIORITARIO - Rinnovo convenzioni e servizi della centrale di committenza per il triennio 2024/2026

TARGET

- FASE 1 rinnovo convenzioni e servizi della CUC
prevista: da 01/01/2023 a 31/12/2023
effettiva: da 01/01/2023 a 31/12/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %


• OBGES.6.1.5

OBIETTIVO PRIORITARIO - Aggiornamento della piattaforma telematica "TuttoGare" ai nuovi standard AGID

TARGET

- FASE 1 aggiornamento della piattaforma telematica "TuttoGare" ai nuovi standard AGID
prevista: da 01/01/2023 a 13/11/2023
effettiva: da 01/01/2023 a 13/11/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %

Alda Bordignon [01. EQ]


• OBGES.2.2.4

OBIETTIVO PRIORITARIO - PNRR DIGITALE

TARGET

- FASE 1 Accompagnamento al caricamento delle richieste delle misure (1.2, PDND, SPID/CIE, IO..)
prevista: da 01/01/2023 a 31/12/2023
effettiva: da 01/01/2023 a 31/12/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 Fornire la documentazione di ingaggio del fornitore per X-GDPR, SISO, Piattaforma Whistleblower misura 1.2
prevista: da 01/01/2023 a 31/12/2023
effettiva: da 01/01/2023 a 31/12/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 3 Accompagnamento alla asseverazione (DNSH, SaaS)
prevista: da 01/04/2023 a 29/12/2023
effettiva: da 01/04/2023 a 29/12/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 4 NUOVO - Stipula convenzione con i Comuni
prevista: da 15/10/2023 a 11/12/2023
effettiva: da 15/10/2023 a 11/12/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 5 NUOVO - Individuazione del fornitore
prevista: da 01/11/2023 a 29/12/2023
effettiva: da 01/11/2023 a 29/12/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %


• OBGES.2.2.5

OBIETTIVO PRIORITARIO - X-RTD. Piano annuale dell'informatica

TARGET

- FASE 3 Piano annuale informatica: formazione
prevista: da 10/02/2023 a 09/03/2023
effettiva: da 10/02/2023 a 09/03/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 4 NUOVO - Condivisione con i comuni del nuovo approccio all'RTD
prevista: da 01/11/2023 a 10/11/2023
effettiva: da 01/11/2023 a 10/11/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 5 NUOVO - Ricerca e raccolta offerte per incarico consulenza RTD
prevista: da 10/11/2023 a 29/12/2023
effettiva: da 10/11/2023 a 29/12/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %


• OBGES.2.3.4

OBIETTIVO PRIORITARIO - Approvazione Progetto di Partenariato Pubblico Privato

TARGET

- FASE 1 Approvazione da parte della Giunta dell'interesse pubblico della proposta di PPP
prevista: da 01/02/2023 a 21/06/2023
effettiva: da 01/02/2023 a 21/06/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 Gara per l'affidamento del servizio
prevista: da 01/03/2023 a 01/08/2023
effettiva: da 30/06/2023 a 01/08/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 3 Affidamento in concessione del PPP
prevista: da 01/06/2023 a 04/08/2023
effettiva: da 01/08/2023 a 04/08/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %

- FASE 4 NUOVO - programmazione attività infrastrutturazione dei refettori delle scuole con migliori PPP
prevista: da 10/11/2023 a 22/12/2023
effettiva: da 10/11/2023 a 22/12/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

Filippo Colombara [01. EQ]


• OBGES.4.2.15

OBIETTIVO PRIORITARIO - Attività di formazione specifica per il personale della Polizia Locale anno 2023

TARGET

- FASE 1 predisposizione impegni di spesa per l'attività formativa
prevista: da 01/01/2023 a 18/10/2023
effettiva: da 01/02/2023 a 18/10/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %


• OBGES.4.2.20

OBIETTIVO PRIORITARIO - Ripetizione appalto in concessione del servizio riscossione coattiva.

TARGET

- FASE 1 determina ripetizione appalto
prevista: da 01/01/2023 a 03/02/2023
effettiva: da 01/01/2023 a 03/02/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 sottoscrizione contratto
prevista: da 01/02/2023 a 10/02/2023
effettiva: da 01/02/2023 a 10/02/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %


• OBGES.4.2.22

OBIETTIVO PRIORITARIO - Integrazione sistema di videosorveglianza e lettura targhe

TARGET

- FASE 1 determina a contrarre
prevista: da 01/01/2023 a 01/06/2023
effettiva: da 01/01/2023 a 01/06/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 determina di aggiudicazione R.d.O. in MEPA
prevista: da 01/04/2023 a 26/07/2023
effettiva: da 01/06/2023 a 26/07/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 3 stipula contratto
prevista: da 01/06/2023 a 04/08/2023
effettiva: da 04/08/2023 a 04/08/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %

Jacopo De Angeli [01. EQ]


• ATTORD.3.1.1

OBIETTIVO PRIORITARIO - RISORSE UMANE: Elaborazione pratiche previdenziali anno 2023

TARGET

- FASE 1 Monitoraggio e sistemazione in passweb dei periodi di lavoro sul personale dipendente 2022-2025
prevista: da 01/08/2023 a 30/12/2023
effettiva: da 01/08/2023 a 30/12/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 Predisposizione report a fine anno del numero di pratiche elaborate
prevista: da 01/12/2023 a 30/12/2023
effettiva: da 01/12/2023 a 30/12/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 3 Smaltimento pratiche arretrate
prevista: da 01/01/2023 a 30/12/2023
effettiva: da 01/01/2023 a 30/12/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %


• OBGES.3.1.7

OBIETTIVO PRIORITARIO - RISORSE UMANE: Nuovo contratto collettivo integrativo CCNL 2019-2021

TARGET

- FASE 1 organizzazione workshop con i responsabili dei 10 comuni
prevista: da 14/02/2023 a 14/02/2023
effettiva: da 14/02/2023 a 14/02/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 riclassificazione dei profili professionali all'interno delle categorie previste dal nuovo CCNL 2019-2021
prevista: da 01/03/2023 a 28/03/2023
effettiva: da 01/03/2023 a 28/03/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 3 modifica del Regolamento per il conferimento, la revoca, la graduazione delle P.O.
prevista: da 01/04/2023 a 22/05/2023
effettiva: da 01/04/2023 a 22/05/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 4 approvazione del nuovo Contratto Decentrato Integrativo, parte giuridica, triennio 2023-2025
prevista: da 01/06/2023 a 06/11/2023
effettiva: da 01/06/2023 a 06/11/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %


• OBGES.3.1.13

PRIORITARIO - NUOVO - Approvazione elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli nelle pubbliche amministrazione art. 3bis DL 80/2021

TARGET

- FASE 1 Indizione bandi di concorso per 4 elenchi di idonei tra quelli indicati nell'accordo siglato dalla FCC e dai 16 comuni
prevista: da 01/06/2023 a 22/09/2023
effettiva: da 01/06/2023 a 22/09/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 Approvazione degli elenchi
prevista: da 01/06/2023 a 23/11/2023
effettiva: da 01/06/2023 a 23/11/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 3 Supporto agli enti associati nella gestione dell'interpello degli idonei e relativa gestione della contabilità in entrata
prevista: da 01/06/2023 a 31/12/2023
effettiva: da 29/08/2023 a 31/12/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 95 %

- FASE 4 Formazione elenco idonei ai sensi art 3 bis per agenti Polizia Locale
prevista: da 01/10/2023 a
effettiva: da 01/11/2023 a
[REALIZZAZIONE: 80%]

NOTA ALLA FASE 4 OBGES.3.1.13: La procedura è stata prevista nel PTFP, sono state svolte le attività propedeutiche (documentali) per l'avvio della procedura.

Anna Maria Giacomelli [05.Dirigente]


• ATTORD.1.1.3

OBIETTIVO PRIORITARIO - Programma biennale acquisto forniture e servizi

TARGET

- FASE 1 Predisposizione e adozione provvedimento in Giunta
prevista: da 01/01/2023 a 18/01/2023
effettiva: da 01/01/2023 a 18/01/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %


• OBGES.1.1.10

OBIETTIVO PRIORITARIO - Finanziamenti regionali e statali regionalizzati alle Unioni di Comuni

TARGET

- FASE 1 Studio del bando e condivisione delle linee guida per la progettazione agli uffici afferenti
prevista: da 01/05/2023 a 09/10/2023
effettiva: da a 09/10/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 Monitoraggio e coordinamento attività di progettazione e trasmissione della richiesta di contributo
prevista: da 29/07/2023 a 09/10/2023
effettiva: da a 09/10/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 3 Coordinamento rendicontazione progetti 2023
prevista: da 01/10/2023 a
effettiva: da a
[REALIZZAZIONE: 0%]
- FASE 4 Richiesta contributo ordinario - Invio Regione
prevista: da 01/07/2023 a 21/07/2023
effettiva: da a 21/07/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %

NOTA ALLA FASE 3 OBGES.1.1.10: Non erano presenti progetti finanziati nel 2022 da rendicontare durante l'anno 2023.


• OBGES.1.4.2

OBIETTIVO PRIORITARIO - cabina di regia del Gruppo di lavoro denominato "coordinamento delle IPA del Veneto" e partecipazione alle sedute del Comitato di Sorveglianza per le politiche regionali di coesione 2021-2027

TARGET

- INDICATORE incontri del comitato di sorveglianza per le politiche regionali di coesione
VALORE atteso: 1
VALORE rilevato: 3
RAGGIUNGIMENTO: 100 %
- INDICATORE incontri del tavolo di coordinamento delle IPA del Veneto
VALORE atteso: 1
VALORE rilevato: 4
RAGGIUNGIMENTO: 100 %

VALUTAZIONE



media indicatori: 100 %


• ATTORD.1.5.3

OBIETTIVO PRIORITARIO - Attività di coordinamento, supporto e disseminazione di progetti di sviluppo del territorio

TARGET

- FASE 1 Progetto "Officine Digitali" (partecipazione a riunioni di coordinamento, eventi ed attività del progetto)
prevista: da 01/01/2023 a 10/11/2023
effettiva: da 01/01/2023 a 10/11/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %

- FASE 2 collaborazione ai Progetti di scambio e "Erasmus+" dell'Istituto Newton-Pertini
prevista: da 01/01/2023 a 31/05/2023
effettiva: da 01/01/2023 a 31/05/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 3 (NUOVO) Realizzazione attività Progetto "Visitcamposampierese" in collaborazione con Ufficio Turismo e Tavolo Cultura
prevista: da 01/09/2023 a 01/12/2023
effettiva: da 01/09/2023 a 01/12/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]


• **OBGES.1.5.6**

OBIETTIVO PRIORITARIO - attività di supporto ai comuni per la presentazione di progetti a valere su bandi europei, statali e regionali

TARGET

- INDICATORE bandi approfonditi (schede sintetiche predisposte)
VALORE atteso: 10
VALORE rilevato: 37
RAGGIUNGIMENTO: 100 %

VALUTAZIONE



- FASE 1 RINVIATO - implementazione dei servizi per comuni esterni alla federazione
prevista: da 01/03/2023 a
effettiva: da a
[REALIZZAZIONE: 0%]

media indicatori: 100 %

NOTA ALL'OBGES.1.5.6: E' stata presentata alla Giunta della Federazione un'ipotesi di formulazione dei servizi da svolgere per i comuni, anche esterni alla stessa. Non è stato dato poi l'indirizzo di procedere con l'implementazione del servizio.

Paolo Antonio Mazzucato [01. EQ]


• OBGES.5.1.7

OBIETTIVO PRIORITARIO - Progetto "NZEB Generation" a valere sul bando European City Facility

TARGET

- FASE 1 Selezione del supporto tecnico per le attività progettuali
prevista: da 01/03/2023 a 30/04/2023
effettiva: da 01/03/2023 a 30/04/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 Coinvolgimento degli stakeholders territoriali
prevista: da 01/03/2023 a
effettiva: da 01/03/2023 a
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %


• OBGES.5.2.2

OBIETTIVO PRIORITARIO - Piano del Commercio della Federazione

TARGET

- FASE 1 Incontri con singolo Comune per analisi della situazione locale
prevista: da 01/01/2023 a 31/12/2023
effettiva: da 01/01/2023 a
31/12/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %


• OBGES.5.4.1

OBIETTIVO PRIORITARIO - Progetto "Connessione Piste Ciclabili"

TARGET

- FASE 2 Predisposizione affidamenti vari (servizi)
prevista: da 01/01/2023 a 31/05/2023
effettiva: da 01/01/2023 a 31/05/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %

Antonio Paolocci [05.Dirigente]


• ATTORD.4.1.1

OBIETTIVO PRIORITARIO - Gestione e organizzazione attività di Protezione Civile

TARGET

- FASE 1 Erogazione contributo annuale a ciascun gruppo comunale di P.C.
prevista: da 01/01/2023 a 20/10/2023
effettiva: da 01/01/2023 a 20/10/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 Potenziamento mezzi della Protezione Civile
prevista: da 01/01/2023 a 28/12/2023
effettiva: da 01/01/2023 a 28/12/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %


• ATTORD.4.1.2

OBIETTIVO PRIORITARIO - Attività di presidio territoriale e di accertamento

TARGET

- FASE 1 Raccolta e consegna dati - gennaio
prevista: da 01/01/2023 a 10/02/2023
effettiva: da 01/01/2023 a 10/02/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 Raccolta e consegna dati - febbraio
prevista: da 01/02/2023 a 10/03/2023
effettiva: da 01/02/2023 a 10/03/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 3 Raccolta e consegna dati - marzo
prevista: da 01/03/2023 a 10/04/2023
effettiva: da 01/03/2023 a 10/04/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 4 Raccolta e consegna dati - aprile
prevista: da 01/04/2023 a 10/05/2023
effettiva: da 01/04/2023 a 10/05/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 5 Raccolta e consegna dati - maggio
prevista: da 01/05/2023 a 10/06/2023
effettiva: da 01/05/2023 a 10/06/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 6 Raccolta e consegna dati - giugno
prevista: da 01/06/2023 a 10/07/2023
effettiva: da 01/06/2023 a 10/07/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 7 Raccolta e consegna dati - luglio
prevista: da 01/07/2023 a 10/08/2023
effettiva: da 01/07/2023 a 10/08/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 8 Raccolta e consegna dati - agosto
prevista: da 01/08/2023 a 30/09/2023
effettiva: da 01/08/2023 a 30/09/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 9 Raccolta e consegna dati - settembre
prevista: da 01/09/2023 a 10/10/2023
effettiva: da 01/09/2023 a 10/10/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 10 Raccolta e consegna dati - ottobre
prevista: da 01/10/2023 a 10/11/2023
effettiva: da 01/10/2023 a 10/11/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 11 Raccolta e consegna dati - novembre
prevista: da 01/11/2023 a 10/12/2023
effettiva: da 01/11/2023 a 10/12/2023

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %

[REALIZZAZIONE: 100%]

- FASE 12 Raccolta e consegna dati - dicembre
prevista: da 01/12/2023 a 31/12/2023
effettiva: da 01/12/2023 a 31/12/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]


• OBGES.4.1.5

OBIETTIVO PRIORITARIO - Approvazione Piano di Protezione Civile della Federazione dei Comuni del Camposampierese

TARGET

- FASE 1 Approvazione del Piano di Protezione Civile da parte del Consiglio della Federazione
prevista: da 01/01/2023 a 27/12/2023
effettiva: da 01/01/2023 a 27/12/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 Presa d'atto nella forma del recepimento del piano di Protezione Civile da parte del Consiglio Comunale di ciascun Comune della Federazione.
prevista: da 01/01/2023 a
effettiva: da a
[REALIZZAZIONE: 0%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %

NOTA ALLA FASE N. 2 OBGES.4.1.5 A seguito dell'approvazione del Consiglio della Federazione è stata trasmessa a tutti i comuni il Piano di Protezione Civile. Tale fase è a carico dei Comuni.


• OBGES.4.1.8

OBIETTIVO PRIORITARIO - Videosorveglianza ed attuazione del Patto Sicurezza urbana con la Prefettura

TARGET

- FASE 1 Sviluppo e miglioramento del sistema di videosorveglianza
prevista: da 01/01/2023 a 31/12/2023
effettiva: da 01/01/2023 a 31/12/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]
- FASE 2 2022 - Acquisto server per l'intero sistema di videosorveglianza
prevista: da 01/01/2023 a
effettiva: da a
[REALIZZAZIONE: 0%]
- FASE 3 RINVIATO - Attivazione contratto pluriennale di manutenzione dell'intero sistema di videosorveglianza
prevista: da 01/01/2023 a
effettiva: da a
[REALIZZAZIONE: 0%]
- FASE 4 Partecipazione a bandi di finanziamento regionali e/o statali.
prevista: da 01/01/2023 a 31/12/2023
effettiva: da 01/01/2023 a 31/12/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %

NOTA ALLA FASE N. 3 OBGES.4.1.8: L'attivazione del contratto è stata rinviata per una valutazione economica dell'impatto di tale contratto di manutenzione.


• OBGES.4.1.17

OBIETTIVO PRIORITARIO - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO DELLA POLIZIA LOCALE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA URBANA E STRADALE EX ARTT. 208 e 142 DEL CODICE DELLA STRADA, ANNO 2023. (progetto fondo incentivante)

TARGET

- FASE 1 Predisposizione di apposito progetto da realizzare per il potenziamento dei servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento agli eccessi di velocità, guida in stato di ebbrezza e degrado urbano
prevista: da 01/01/2023 a 09/10/2023
effettiva: da 01/01/2023 a 09/10/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %

Enrico Sartorel [01. EQ]


• OBGES.8.1.1

OBIETTIVO PRIORITARIO - Consegna lavori opera pubblica

TARGET

- FASE 1 Consegna lavori
prevista: da 01/06/2023 a 26/06/2023
effettiva: da 01/06/2023 a 26/06/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %


• OBGES.8.1.2

OBIETTIVO PRIORITARIO - Definizione atti affidamento

TARGET

- FASE 1 Definizione atti affidamento
prevista: da 01/06/2023 a 05/06/2023
effettiva: da 01/06/2023 a 05/06/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %


• OBGES.8.1.3

OBIETTIVO PRIORITARIO - Definizione accordi bonari

TARGET

- FASE 1 Definizione accordi bonari
prevista: da 01/06/2023 a 04/12/2023
effettiva: da 01/06/2023 a 04/12/2023
[REALIZZAZIONE: 100%]

VALUTAZIONE



media fasi: 100 %