

OBIETTIVI SPECIFICI

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2016

SCHEDA N. 1

DENOMINAZIONE OBIETTIVO:	Riorganizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico comunale
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:	Avvio e gestione delle procedure di affidamento, in collaborazione con il Comune di Villafranca, inerenti al Servizio di Trasporto Scolastico anni 2016/2021

CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'		SCADENZA
1	elaborazione bando di gara	31/05/2016
2	avvio procedure di gara	30/06/2016
3	svolgimento procedure di gara	31/07/2016
4	aggiudicazione del servizio	31/08/2016
5	Verifica sull'andamento delle attività	31/12/2016

Indicatore di risultato: compimento fase 4

SCHEDA N. 2

DENOMINAZIONE OBIETTIVO:	Avvio di percorsi di integrazione dei soggetti stranieri richiedenti asilo presenti sul territorio
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:	Elaborazione ed avvio, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale, di progetti di inserimento lavorativo dei soggetti richiedenti asilo presenti a Grezzano di Mozzecane

CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'		SCADENZA
1	studio della normativa di settore	28/02/2016
2	attivazione di tavoli tecnici di lavoro tesi ad elaborare un progetto condiviso di integrazione	28/02/2016
3	predisposizione accordi con tutte le parti coinvolte	31/03/2016
4	elaborazione convenzione, con quantificazione specifica dei costi, per l'inserimento lavorativo dei soggetti	30/04/2016
5	approvazione convenzione ed invio alla firma a tutti i soggetti sottoscrittori	31/05/2016
6	avvio delle attività socialmente utili	30/09/2016

Indicatore di risultato: compimento fase 5

SCHEDA N. 3

DENOMINAZIONE OBIETTIVO:	Potenziamento attività estive a favore dei minori di età 3-14 anni
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO:	Avvio collaborazioni con attività locali e extra-territoriali per il potenziamento delle attività ludico/ricreative estive a favore dei bambini 3/6 anni e per il miglioramento di quelle già presenti rivolte ai minori 6/14 anni

CONTENUTO E FASI DI ATTIVITA'		SCADENZA
1	analisi del contesto e dello storico delle attività estive presenti sul territorio di Mozzecane	28/02/2016
2	attivazione tavoli di lavoro con le realtà locali presenti sul territorio impegnate nella realizzazione di attività estive	31/03/2016
4	studio delle modalità di collaborazione e supporto al privato sociale disponibile ad organizzare le attività estive	30/04/2016
3	attivazione delle collaborazioni necessarie all'avvio delle attività estive	31/05/2016
5	supporto nella realizzazione delle attività	31/07/2016
6	verifica sull'andamento delle attività	30/09/2016

Indicatore di risultato: compimento fase 5

