



COMUNE DI GAMBUGLIANO

PROVINCIA DI VICENZA
Piazza Corobbo 1 - P.I. 00218530244
Tel. 0444/951601 – Fax 0444/951630

Registro Generale n. 102

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA TECNICA N. 27 DEL 10-06-2020

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: REALIZZAZIONE DELLA PARTIZIONE DI CHIUSURA ESTERNA E
SUDDIVISIONE INTERNA DEL PORTICATO ADIACENTE LA PALAZZINA SITA
PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CIG.ZF22D49766.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che in data 07/12/2018 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 07/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione area attrezzata presso gli Impianti Sportivi", redatto dal progettista geom. Leonardi Luca con studio in Monteviale (VI), per un importo a base d'asta di 99.234,97 di cui 1.945,78 per oneri di sicurezza, oltre IVA 22%;

PRESO ATTO che il quadro economico finale dell'opera risulta il seguente, e che sono di fatto conclusi i lavori, relativi all'opera:

| LAVORI A BASE D'APPALTO | IMPORTO |
|---|--------------------|
| Lavori | € 90.727,25 |
| Oneri per la sicurezza | € 1.945,78 |
| Totale a | € 92.673,03 |
| SOMME IN AMMINISTRAZIONE | |
| Ribasso e iva | € 11.522,15 |
| Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità, CSA e CSE, verifica bellica) | € 11.021,34 |
| Relazione geologica, geotecnica, idraulica, sismica, terre e rocce da scavo | € 1.250,00 |
| Fornitura e posa di caminetti esterni | € 2.284,00 |
| Forniture e posa di tavoli e panche | € 4.615,77 |
| Forniture e posa di essenze arboree | € 2.618,00 |
| Pulizia Locali IVA 22% inclusa | € 305,00 |
| Fornitura bracieri per caminetti IVA inclusa | € 976,00 |

| | |
|---|---------------------|
| Fondo incentivante | € 1.984,70 |
| Fondo per accordi bonari | € 0,00 |
| cassa previdenza su spese tecniche progettazione 4% | € 440,85 |
| cassa previdenza su spese tecniche geologo 2% | € 25,00 |
| IVA su spese tecniche e cassa 22% | € 2.521,68 |
| IVA su spese geologo e cassa 22% | € 280,50 |
| IVA su importo lavori 22% | € 20.388,07 |
| IVA su fornitura e posa caminetti esterni 22% | € 502,48 |
| IVA su fornitura e posa tavoli e panche 22% | € 1.015,47 |
| IVA su fornitura e posa essenze arboree 22% | € 575,96 |
| Totale b | € 62.327,97 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 155.000,00 |

CONSIDERATO il risparmio sui lavori, l'Amministrazione è intenzionata a procedere con una partizione con lamiera zincata sul porticato, e a chiudere perimetralmente l'intero porticato sempre con lamiera zincata forata come da elaborati in atti. Per tali interventi è stata chiesta apposita autorizzazione paesaggistica al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che ha espresso parere favorevole in data 01.06.2020 prot. 2080 e il Comune in data 01.06.2020 prot. 2081 ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n° 42 del 22.01.2004;

CONSIDERATO che sono stati richiesti a ditte del settore quattro preventivi, e l'offerta migliore è risultata quella della ditta ARCHIFER di Colombina Luciano Via Risorgimento 42/44 – 36050 Sovizzo (VI) CF. CLMLCN56E21L840Y, che ha fornito il preventivo in atti prot. 2192 del 10.06.2020 per il lavoro in precedenza descritto per un valore di € 13.500,00 iva esclusa e per complessivi € 16.470,00;

VISTI in particolare:

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, procedono mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 37, comma 1, dello stesso D. Lgs. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del nuovo Codice degli Appalti, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 01.03.2018, in merito alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

RILEVATO che il quadro economico dell'opera alla voce somme a disposizione, ribasso ed iva, presenta disponibilità per € 11.952,24 per l'esecuzione di parte del suddetto lavoro e lo stesso, viene così modificato:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| LAVORI A BASE D'APPALTO | IMPORTO |
|--------------------------------|----------------|

| | |
|---|---------------------|
| Lavori | € 90.727,25 |
| Oneri per la sicurezza | € 1.945,78 |
| Totale a | € 92.673,03 |
| SOMME IN AMMINISTRAZIONE | |
| Ribasso e iva | € 2.763,87 |
| Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità, CSA e CSE, verifica bellica) | € 11.021,34 |
| Relazione geologica, geotecnica, idraulica, sismica, terre e rocce da scavo | € 1.250,00 |
| Fornitura e posa di caminetti esterni | € 2.284,00 |
| Forniture e posa di tavoli e panche | € 4.615,77 |
| Forniture e posa di essenze arboree | € 0,00 |
| Pulizia Locali IVA 22% inclusa | € 305,00 |
| Fornitura bracieri per caminetti IVA inclusa | € 976,00 |
| Fornitura e posa grigliato metallico | € 11.952,24 |
| Fondo incentivante | € 1.984,70 |
| Fondo per accordi bonari | € 0,00 |
| cassa previdenza su spese tecniche progettazione 4% | € 440,85 |
| cassa previdenza su spese tecniche geologo 2% | € 25,00 |
| IVA su spese tecniche e cassa 22% | € 2.521,68 |
| IVA su spese geologo e cassa 22% | € 280,50 |
| IVA su importo lavori 22% | € 20.388,07 |
| IVA su fornitura e posa caminetti esterni 22% | € 502,48 |
| IVA su fornitura e posa tavoli e panche 22% | € 1.015,47 |
| IVA su fornitura e posa essenze arboree 22% | € 0,00 |
| Totale b | € 62.326,97 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | € 155.000,00 |

che la parte residua del lavoro pari a € 8.280,24 trova copertura all'interno del CAP. 1380 del bilancio di esercizio corrente;
la congruità dei prezzi offerti dalla ditta suindicata;

VALUTATA

DATO ATTO CHE

è stato assegnato il CIG ZF22D49766 per il lavoro di realizzazione della partizione di chiusura del porticato e interna con grigliato metallico alla Ditta ARCHIFER di Colombina Luciano Via Risorgimento 42/44 - 36050 Sovizzo (VI) CF. CLMLCN56E21L840Y;

è stata, inoltre, acquisita la documentazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità a contrarre con la P.A.;

- la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010;
- verifica della regolarità contributiva tramite l'acquisizione del DURC on line;

VISTO

Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

il D.M. LL.PP. 19.04.2000, n. 145 per quanto ancora vigente;

il D.lgs 18.08.2000, n. 267;

- VISTO il vigente Regolamento Comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi adottato con D.C.C. n.43 del 30.07.2001 (aggiornato con D.G.C. n.96 del 02.12.2002, n.30 del 12.06.2008, n.24 del 08.03.2010 e n.42 del 10.05.2010;
- VISTO il decreto sindacale con il quale sono stati individuati i responsabili dei centri di responsabilità;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la regolarità contabile, che ne attesta la copertura finanziaria;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che si intendono qui integralmente richiamate:

di approvare il nuovo quadro economico dell'opera come di seguito riportato:

| LAVORI A BASE D'APPALTO | IMPORTO |
|---|--------------------|
| Lavori | € 90.727,25 |
| Oneri per la sicurezza | € 1.945,78 |
| Totale a | € 92.673,03 |
| SOMME IN AMMINISTRAZIONE | |
| Ribasso e iva | € 2.763,87 |
| Spese tecniche progettazione, direzione lavori, contabilità, CSA e CSE, verifica bellica) | € 11.021,34 |
| Relazione geologica, geotecnica, idraulica, sismica, terre e rocce da scavo | € 1.250,00 |
| Fornitura e posa di caminetti esterni | € 2.284,00 |
| Forniture e posa di tavoli e panche | € 4.615,77 |
| Forniture e posa di essenze arboree | € 0,00 |
| Pulizia Locali IVA 22% inclusa | € 305,00 |
| Fornitura bracieri per caminetti IVA inclusa | € 976,00 |
| Fornitura e posa grigliato metallico | € 11.952,24 |
| Fondo incentivante | € 1.984,70 |
| Fondo per accordi bonari | € 0,00 |
| cassa previdenza su spese tecniche progettazione 4% | € 440,85 |
| cassa previdenza su spese tecniche geologo 2% | € 25,00 |
| IVA su spese tecniche e cassa 22% | € 2.521,68 |
| IVA su spese geologo e cassa 22% | € 280,50 |
| IVA su importo lavori 22% | € 20.388,07 |
| IVA su fornitura e posa caminetti esterni 22% | € 502,48 |
| IVA su fornitura e posa tavoli e panche 22% | € 1.015,47 |
| IVA su fornitura e posa essenze arboree 22% | € 0,00 |

| | | |
|----------------------------|-----------------|---------------------|
| | Totale b | € 62.326,97 |
| IMPORTO COMPLESSIVO | | € 155.000,00 |

di affidare alla Ditta ARCHIFER di Colombina Luciano Via Risorgimento 42/44 – 36050 Sovizzo (VI) CF. CLMLCN56E21L840Y PI 02831760240, il lavoro di realizzazione della partizione di chiusura del porticato e interna con grigliato metallico per un importo di € 13.500,00 iva esclusa pari a complessivi € 16.470,00 iva inclusa;

di impegnare a favore della Ditta ARCHIFER di Colombina Luciano Via Risorgimento 42/44 – 36050 Sovizzo (VI) CF. CLMLCN56E21L840Y PI 02831760240 la somma di:

- € 8.189,76 iva inclusa CAP 1380 imp. 224/2018 includendo lo svincolo della somma dell'impegno 224/2018 sub2 del 2019;
- € 8.280,24 iva inclusa CAP 1380 del bilancio di esercizio 2020;

di avere acquisito ai fini della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il seguente codice CIG ZF22D49766;

di dare atto che la presente determinazione:

- È esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- Va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso l'ufficio Tecnico.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA
f.to Bacchiocchi Edoardo**

Ufficio: TECNICO
N. : 27 .

**DETERMINAZIONE AREA TECNICA
DEL 10-06-2020 N. 27**

Oggetto: **REALIZZAZIONE DELLA PARTIZIONE DI CHIUSURA ESTERNA E SUDDIVISIONE INTERNA DEL PORTICATO ADIACENTE LA PALAZZINA SITA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CIG.ZF22D49766.**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere Contabile: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

| IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--|----------------------|--|-------------------------|
| N. | 95 | sub | Anno 2020 | del 11-06-2020 | Comp./Res. C |
| <i>Capitolo</i> 1380 | <i>Articolo</i> | <i>Cod. bil.</i> 206020 1 | <i>SIOPE</i> 2115 | <i>Descrizione capitolo:</i> MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | |
| <i>Causale impegno</i> | | REALIZZAZIONE DELLA PARTIZIONE DI CHIUSURA ESTERNA E SUDDIVISIONE INTERNA DEL PORTICATO ADIACENTE LA PALAZZINA SITA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CIG.ZF22D49766. | | | |
| <i>Importo operazione</i> | | €. 8.280,24 | | | |

| SUB-IMPEGNO DI SPESA | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|----------------------|--|-------------------------|
| N. | 224 | sub 6 | Anno 2020 | del 18-12-2018 | Comp./Res. C |
| <i>Capitolo</i> 1380 | <i>Articolo</i> | <i>Cod. bil.</i> 206020 1 | <i>SIOPE</i> 2115 | <i>Descrizione capitolo:</i> MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI | |
| <i>Causale impegno</i> | | REALIZZAZIONE DELLA PARTIZIONE DI CHIUSURA ESTERNA E SUDDIVISIONE INTERNA DEL PORTICATO ADIACENTE LA PALAZZINA SITA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CIG.ZF22D49766. | | | |
| <i>Importo operazione</i> | | €. 8.189,76 | | | |

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
F.to PIEROBON MATTEO

Ufficio: TECNICO
N. : 27 .

**DETERMINAZIONE AREA TECNICA
DEL 10-06-2020 N. 27**

Oggetto: **REALIZZAZIONE DELLA PARTIZIONE DI CHIUSURA ESTERNA E
SUDDIVISIONE INTERNA DEL PORTICATO ADIACENTE LA PALAZZINA
SITA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CIG.ZF22D49766.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

li 15-06-2020

IL DIPENDENTE INCARICATO
