



COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA
DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO
IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018
(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

COMUNE DI LAMON

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACO DEL COMUNE DI LAMON N. 3/2020 del
26/02/2019

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 558/2018 - O.C. n. 5/2019. Cod. Intervento 025026-25026-11: Intervento di
"Sistemazione viabilità via Valina/Ciess" - 1° e 2° stralcio in Comune di Lamon. CUP
J57H19000500001. Impegno di spesa per incarico redazione di perizia di variante. CIG:
Z192C44400.

**IL SINDACO DEL COMUNE DI LAMON
IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE
(Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018)**

DATO ATTO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018 recante "Attivazione e convocazione dell'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (DGR 103 dell'11 febbraio 2013)";

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, con il quale a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;

VISTO il decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, con la quale è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo stato di emergenza nei territori colpiti dall'evento;

CONSIDERATO che la citata delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2.1.2018, 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in merito tra l'altro:

- alla delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da effettuare in vigenza dello stato di emergenza;
- all'immediata attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nei limiti delle risorse di cui al comma 4;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e stanziati per il Veneto 15 milioni di Euro per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in esame;

DATO ATTO in particolare che l'art. 1 della citata OCDPC n. 558/2018 prevede che per fronteggiare l'emergenza il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario delegato, provvede a titolo gratuito ad effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni montane, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, individuando dei Soggetti Attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA l'ordinanza n. 1 in data 23.11.2018 del Commissario delegato con la quale sono stati nominati i Soggetti Attuatori, individuando i rispettivi ambiti di azione e di intervento e costituito l'Ufficio di Supporto al Commissario delegato medesimo;

RILEVATO che, con riguardo ai Sindaci dei territori interessati dagli eventi, gli stessi sono stati nominati Soggetti Attuatori, salva l'individuazione delle specifiche attività da affidare agli stessi, rimessa a specifico successivo provvedimento;

ATTESO che il Sindaco del Comune di Lamon è stato nominato, con Ordinanza n. 5 del 02.04.2019 del Commissario delegato, soggetto attuatore con poteri commissariali, relativamente alla realizzazione dei seguenti interventi:

- Consolidamento tornante Gorna;
- Sistemazione viabilità Via Valina/Ciess;
- Allontanamento acque di ruscellamento superficiale località REN;
- Ripristino viabilità San Donato – ValNuvola;

e con Ordinanza n. 9 del 27.05.2019 del Commissario delegato, soggetto attuatore con poteri commissariali, relativamente alla realizzazione dei seguenti interventi:

- Pulizia straordinaria caditoie;

PRESO ATTO che, con le stesse ordinanze n. 5 n. 9 del Commissario delegato, è stato, tra l'altro, assicurato il finanziamento degli interventi sopra indicati;

PRESO ATTO inoltre che con con nota prot. 373198 del 28/08/2019 del Commissario Delegato sono stati autorizzati i lavori di 2° stralcio dell'intervento *Consolidamento tornante Gorna e Sistemazione viabilità Via Valina/Ciess*, in pendenza della rimodulazione del Piano degli interventi;

RICHIAMATI i seguenti Decreti del Soggetto Attuatore Sindaco del Comune di Lamon:

- n. 1/2019 del 31.05.2019 con cui è stata nominata l'ing. jr. Enrica Faoro, Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune, Responsabile Unico del Procedimento per i lavori finalizzati a fronteggiare le emergenze dell'evento alluvionale dell'autunno 2018, di cui alle O.C. n. 5/2019 e n. 9/2019, per i quali il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore;

- n. 4/2019 del 31.05.2019 con cui è stato affidato ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, allo studio IGS di S. Stefano di Cadore (BL), P.IVA 01305310326, l'incarico per il servizio di redazione dello studio geologico, del progetto di fattibilità tecnica, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi all'intervento di Sistemazione viabilità via Valina/Ciess - CUP J57H19000500001;

- n. 6/2019 del 06.07.2019 con cui è stato affidato ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, all'ing. Lara Stefani di San Vito di Cadore (BL), P.IVA 01221200254, l'incarico per il servizio supporto al RUP per le opere finanziate con O.C. n. 5/2019;

- n. 8/2019 del 26.07.2019 con cui è stato affidato allo studio IGS di S.Stefano di Cadore (BL), P.IVA 01305310326, l'incarico per il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica, definitivo, esecutivo relativi all'intervento di Sistemazione viabilità via Valina/Ciess - 2° stralcio;

- n. 16/2019 del 04.09.2019 con cui è stato approvato il progetto denominato "Sistemazione viabilità Via Valina/Ciess 1° e 2° stralcio" in Comune", dell'importo complessivo di € 210.000,00 di cui € 139.481,99 per lavori ed € 70.518,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito ripartito:

A. LAVORI

1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	135.419,38	
2	Oneri di sicurezza	€	4.062,61	
TOTALE LAVORI				€ 139.481,99

B. SOMME A DISPOSIZIONE

Spese per pubblicità, imprevisti e				
3	arrotondamenti	€	5.627,33	
6	Art. 113 D. Lgs. 50/2016	€	2.789,64	
7	Spese tecniche comprensive di oneri	€	25.750,00	
10	IVA sui lavori 22%	€	30.686,04	
11	IVA sulle spese tecniche 22%	€	5.665,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 70.518,01

TOTALE PROGETTO € 210.000,00

- n. 17/2019 del 04.09.2019 con cui è stato disposto di provvedere all'affidamento dei lavori denominati "Sistemazione viabilità Via Valina/Ciess 1° e 2° stralcio" in Comune", mediante affido diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 e dell'art. 4 c. 2 Dereghe della Ordinanza Commissariale n. 558/2018, come modificata ed integrata dalle O.C.D.P.C. n. 559/2018 e n. 601/2019;

- n. 22/2019 del 13.09.2019 con cui sono stati affidati i lavori di "Sistemazione viabilità via Valina/Ciess" - 1° e 2° stralcio in Comune di Lamon. CUP J57H19000500001 - CIG: 802125877F, alla

ditta Mores Angelo s.a.s. di Feltre (BL) P.IVA: 00659370258, verso il corrispettivo di € 129.311,99, comprensivo di € 4.062,61 di oneri per la sicurezza (IVA esclusa), giusto il ribasso del 7,51 %, sull'importo a base di gara;

- n. 28/2019 del 28.09.2019 con cui è stato rideterminato il quadro economico di progetto dei lavori di Sistemazione viabilità via Valina/Ciess - 1° e 2° stralcio, nel modo seguente:

A. LAVORI

1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 125.249,38	
2	Oneri di sicurezza	€ 4.062,61	
TOTALE LAVORI			€ 129.311,99

B. SOMME A DISPOSIZIONE

Lavori complementari/in economia (IVA			
n	compresa)	€ 12.407,40	
3	Spese per pubblicità, imprevisti e arrotondamenti	€ 5.627,33	
6	Art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 2.789,64	
7	Spese tecniche comprensive di oneri	€ 25.750,00	
10	IVA sui lavori 22%	€ 28.448,64	
11	IVA sulle spese tecniche 22%	€ 5.665,00	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 80.688,01

TOTALE A+B € 210.000,00

C. ECONOMIE DI GARA € 0,00

TOTALE PROGETTO € 210.000,00

- n. 32/2019 del 28.09.2019 con cui è stato affidato allo studio IGS di S.Stefano di Cadore (BL), P.IVA 01305310326, l'incarico per il servizio di Direzione dei Lavori e contabilità relativo all'intervento di Sistemazione viabilità via Valina/Ciess - 2° stralcio;

CONSIDERATO che:

- i lavori sono stati avviati in data 30.09.2019, come da verbale di consegna in pari data, agli atti dell'Ente, con termine per l'ultimazione dei lavori fissato al 13.01.2020;
- i lavori sono stati sospesi in data 16.11.2019 come da verbale di sospensione in pari data, agli atti dell'Ente;

VISTA la nota del D.L. Ing. Michele Giaier dello studio IGS in data 25/02/2020, prot. 1415, con cui viene comunicata al R.U.P. la necessità di apportare modifiche alle opere previste in progetto, con l'obiettivo di stabilizzare il tracciato stradale mediante opere di consolidamento del versante integrato da un sistema equilibrato di allontanamento delle acque meteoriche, valutata la dinamica deformativa evidenziatasi a seguito delle abbondanti e persistenti piogge autunnali;

VISTO l'art.1.3 del C.S.A. 1° e 2° stralcio, approvato con Decreto del S.A. n.14/2019, secondo cui " [...] l'eventuale ribasso d'asta conseguente l'appalto, potrà essere utilizzato - nei limiti del finanziamento disponibile e con prezzi e tipologie costruttive previsti nel presente progetto o nei prezziari di cui all'art. 23 c.7 del D.lgs.50/2016 scontati del ribasso d'asta - per realizzare i lavori di seguito riportati a: Opere utili al completamento funzionale dell'intervento" in attuazione dell'art.106 c.1 lett.a) del D.lgs.50/2016;

VALUTATA la necessità di provvedere al completamento funzionale dell'intervento mediante l'impiego dei fondi derivanti dalle economie di gara, sentito il RUP, il supporto al RUP, il Progettista e il Direttore lavori;

CONSIDERATO inoltre che i soggetti attuatori possono procedere - ai sensi dell'art.4 'Deroghe' dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale n. 558 - in deroga all'art.106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dell'incarico per la redazione della perizia di variante relativa ai lavori di Sistemazione viabilità via Valina/Ciess - 1° e 2° stralcio;

RICHIAMATI:

- L'art. 32 co. 2 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
- L'art. 31 co. 8 e art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, che prevedono la procedura dell'affidamento diretto per gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- L'art. 4 "Deroghe" della OCDPC 558/2018 e l'art. 11 dell'Ordinanza n. 5/2019 del Commissario Delegato, relativamente alla possibilità di accelerare e semplificare le procedure di affidamento degli incarichi, consentendo tra l'altro la deroga all'art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 nei limiti di € 200.000,00;

PRECISATO che:

- all'affidamento dell'incarico si provvederà mediante affido diretto ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, dell'art. 4 della OCDPC 558/2018 e dell'art. 11 dell'Ordinanza n. 5/2019 del Commissario Delegato;
- il contratto per la realizzazione dell'intervento sarà stipulato nelle forme previste dal regolamento dell'attività contrattuale dell'Ente;
- le clausole essenziali del contratto sono contenute nello schema di convenzione allegato al presente provvedimento;

Considerato che l'importo richiesto per la redazione degli elaborati di perizia variante da parte dello studio IGS di Santo Stefano di Cadore ammonta ad € 2.800,00 (c.p. 4% e IVA 22% esclusi), come da preventivo agli atti;

Dato atto che gli impegni di spesa a spese tecniche assunti nell'ambito del presente intervento, ammontano ad € 17.680,38 (c.p. 4% e IVA 22% esclusi), come di seguito descritto:

- Decreto n.4/2019 per l'importo di 6.800,00 € (c.p. 4% + iva22% esclusi);
- Decreto n.6/2019 per l'importo di 1.380,38 € (c.p. 4% + iva22% esclusi);
- Decreto n.8/2019 per l'importo di 2.500,00 € (c.p. 4% + iva22% esclusi);
- Decreto n.32/2019 per l'importo di 7.000,00 € (c.p. 4% + iva22% esclusi);

e che, sommando l'importo di € 2.800,00 derivante dal presente atto, risulta un importo complessivo di € 20.480,38 (c.p. 4% e IVA esclusi), per un totale comprensivo di oneri corrispondente ad € 21.299,60 (IVA 22% esclusa);

Considerato che l'importo della voce B.7 del Quadro economico di progetto denominata *Spese tecniche comprensive di oneri* è pari ad € 25.750,00 (IVA 22% esclusa) e che pertanto risulta sufficiente per assicurare la copertura della spesa derivante dal presente atto;

Visti i pareri espressi in calce ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii.;

Vista la D.G.C. n. 3 del 10.01.2020;

DECRETA

- La premessa è parte integrante del dispositivo;

- Di affidare ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, dell'art. 4 della OCDPC 558/2018 e dell'art. 11 dell'Ordinanza n. 5/2019 del Commissario Delegato, allo studio IGS di S.Stefano di Cadore (BL), P.IVA 01305310326, l'incarico per il servizio di redazione della perizia di variante relativo all'intervento di "Sistemazione viabilità via Valina/Ciess" - 1° e 2° stralcio in Comune di Lamon. CUP J57H19000500001, verso il corrispettivo di € 2.800,00 (c.p. 4% e IVA 22% esclusi);

- Di impegnare in favore dello studio IGS di S.Stefano di Cadore (BL), P.IVA 01305310326 la complessiva spesa di € 3.552,64 (c.p. 4% e IVA 22% compresi), imputando la stessa al capitolo 21400 del bilancio 2020 – conto RRPP, nel modo seguente:

Codice di bilancio	capitolo	descrizione	importo	Anno di esigibilità
11.02- 2.02.01.09.012	21400	Via Valina Ciess – calamità naturali	€ 3.552,64	2020

- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D. L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- Di liquidare quanto dovuto e nei termini e modalità indicate dalla convenzione di incarico, su presentazione di regolare fattura vistata dall'Ufficio Tecnico Comunale;



Il Sindaco
SOGGETTO ATTUATORE
Ornella Noventa

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Enrica Faoro

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento:

Esercizio	Capitolo	Descrizione	N. Imp/Acc	Importo
2019	21400	Via Valina Ciess – calamità naturali	543/1/2019	€ 3.552,64

Il Responsabile dell'Ufficio
Amministrativo – Finanziario
Todesco Nicola