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VIABILITA' DI ACCESSO

COMUNE DI BUSSOLENGO

Realizzazione di percorso
provvisorio per accesso dei mezzi
d'opera sotto l'impalcato per
creazione della massicciata in
alveo larghezza percorso circa 5m

provvisorio per manovra
mezzi d'opera
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LAVORO

INTERVENTO DI PROTEZIONE CON MASSICCIATA
DELLE FONDAZIONI DELLE PILE IN ALVEO DEI PONTI SUL
FIUME ADIGE NELLE FRAZIONI DI SETTIMO ED ARCE
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SCALA 1:500 La realizzazione della massicciata in alveo avverra operando dalla sponda destra idraulica lato Bussolengo. \ g

info@bisiolengineering.net

L'accesso all'area golenale sottostante I'impalcato avviene da viabilita stradale esistente Strada delle Strenture e in prossimita del ponte verra realizzata una strada provvisoria con rampa di accesso per raggiungere la quota d'intervento sotto l'impalcato. E o Responsabile del procedimento: Ing. Fantinati Bruno

) o . . . . . . . bruno.bisiol@ingpec.eu
0 20 40 80 120 LS Le lavorazioni avverranno seguendo indicativamente n. 4 fasi lavorative brevemente riassunte:
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SCALA 1:2000 . Creazione di percorso di accesso all'area golenale con creazione di piazzola provvisoria sotto I'impalcato per permettere le manovre ai mezzi d'opera di cantiere; st OGGETTO: PONTE ARCE'

Creazione di massicciata in alveo partendo dalla sponda destra idraulica lato Bussolengo e procedendo linearmente verso l'altro lato con massi di pezzatura grossa con sovrastante pacchetto in stabilizzato dello spessore di circa 20cm per passaggio mezzi d'opera;

- reazi( Ao 1C _ e _ A Opere per raggiungere le aree d'intervento
0 50 100 . Rimozione dello strato superiore in stabilizzato sino al raggiungimento della quota prevista della massicciata in alveo, CODICE COMMESSA:  S077 CODICE ELABORATO: S077CO7PLPF
_—— Rimozione viabilita e rampa provvisoria di accesso con sistemazione area spondale.
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