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COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA - PROVINCIA DI TREVISO 

*   *   * 

“Lavori di Adeguamento Sismico del Municipio di Moriago della Battaglia (TV)” 

*   *   * 

(CUP F24H16000670006 – CIG 7177842E96) 

Intervento finanziato nell'ambito del POR 2014-2020 del Veneto con il con-

corso di risorse comunitarie del F.E.S.R. 

*   *   * 

APPALTATORE: Consorzio stabile Grandi Lavori Scarl, con sede legale in via 

Renato Lunelli, 48 - 38121 Trento (TN) - P.IVA. 02146000225 

CONTRATTO D’APPALTO: n. 794 del 29/11/2017 registrato a Conegliano il 

27/12/2017 al numero 1T 1026. 

*   *   * 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

*   *   * 

Il giorno 10/09/2018 il sottoscritto Ing. Raffaele Fuser, Direttore dei Lavori per la 

realizzazione delle opere in oggetto, con la scorta dei documenti di contratto, del 

progetto, della perizia e degli atti contabili, ha ispezionato i lavori eseguiti 

constatando la loro esecuzione a regola d'arte, la loro conformità alle prescrizioni 

contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli di progetto e della perizia 

suppletiva e di variante n. 1. 

*   *   * 

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Raffaele Fuser, considerato: 

• che per quanto è stato possibile accertare e da numerosi riscontri, misurazioni 

e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle 
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annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale; 

• che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza 

eccezione alcuna; 

• che ammissibili sono da ritenersi i lavori eseguiti in economia, perché essi 

hanno stretta attinenza con i lavori principali; 

• che l'importo dei lavori derivante dal conto finale è inferiore a quello delle 

somme autorizzate; 

• che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile concesso; 

• che durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto 

all’assicurazione degli operai; 

• che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e 

disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso degli stessi; 

• che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 

• che l’opera eseguita è stata regolarmente collaudata staticamente; 

*   *   * 

CERTIFICA 

che i lavori riguardanti le opere di adeguamento sismico della Sede Municipale di 

Moriago della Battaglia, ubicata in Piazza della Vittoria n. 14, ed eseguiti dal Con-

sorzio Stabile Grandi Lavori S.c.a.r.l. con sede in via Lunelli, 48 - 38121 Trento, 

sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito residuo dell'Impresa come se-

gue: 

Ammontare netto del conto finale (inclusi oneri sicurezza): € 497.268,57 

da cui detraendo le somme liquidate dall’Amm.ne Com.le: € 494.782,23 

resta il credito dell'Impresa € 2.486,34 

(diconsi euro duemilaquattrocentoottantasei/34) 
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dei quali si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo 

diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salva la prescritta 

approvazione del presente atto. 

Moriago della Battaglia, 10/09/2018 

L’Appaltatore: Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.a.r.l. 

 ................................................................................................................................  

Il Direttore dei Lavori 

Ing. Raffaele Fuser  ................................................................................................  

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Loris Dalto ...................................................................................................  
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