

ATS VEN_21 LEGNAGO

Protocollo di intesa per l'individuazione delle fasi di definizione delle modalità organizzative e delle tempistiche per la realizzazione dell'esercizio associato di cui gli artt. 18, comma 1, lett. c) e 19, comma 2, lett. a) della Legge regionale n. 9 del 4 aprile 2024 "Aspetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali"

ALLEGATO – CRONOPROGRAMMA¹

Attività	Mese	4/	5/	6/	7/	8/	9/	10/	11/	12/	1/	2/2	3/	4/
		25	25	25	25	25	25	25	25	25	26	26	26	26
1. avviare le attività propedeutiche all'individuazione della forma associativa più adatta a perseguire l'efficacia e l'efficienza degli interventi e dei servizi sociali di propria competenza														
2. attuare, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della L.R. n. 9/2024, la forma associativa														
a. costituzione di gruppo interno e/o attivazione di consulenze esterne														
b. realizzazione di incontri informativi/formativi sulle disposizioni contenute nella L.R. n. 9/2024 rivolte, agli amministratori locali, al personale tecnico-amministrativo dell'ATS														
c. realizzazione di studi di fattibilità sulla forma giuridica dell'ATS e definizione del modello organizzativo														
d. predisposizione e approvazione degli atti costitutivi/statuti														
	Mese	4/	5/	6/	7/	8/	9/	10/	11/	12/	1/	2/2	3/	4/

¹ Il cronoprogramma è suscettibile di proroghe e/o modifiche nel caso di interventi normativi che modifichino i contenuti e/o i termini temporali del processo di attuazione dell'esercizio associato di cui gli artt. 18, comma 1, lett. c) e 19, comma 2, lett. a) della Legge regionale n. 9 del 4 aprile 2024 "Aspetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali".

