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C.C. n. 13 del 11.09.2020 

Oggetto: Ratifica delibera n. 83 del 14/08/2020 “Utilizzo dell’Avanzo di amministrazione e 

contestuale variazione d’urgenza di competenza e cassa del Bilancio di Previsione 2020-2022”. 

Presenti: 11    Assenti: Dalli Cani e Zansavio 

 

Proposta di delibera di iniziativa del SINDACO, Sig. Gaetano Tebaldi. 

Premesso che: 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15.04.2020 sono stati approvati il Bilancio 

di Previsione Finanziario 2020–2022, la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione 2020–2022 e i relativi allegati;  

− con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 7.5.2020 è stato approvato il Riaccertamento 

ordinario dei residui al 31 dicembre 2019, ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. 118/2011; 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 23.06.2020 è stata approvata la 

salvaguardia equilibri di Bilancio di Previsione Finanziario 2020–2022; 

− con delibera di Consiglio Comunale del 23.06.2020 è stato approvato il Rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2019; 

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 23.04.2020 è stato approvato il “Piano 

esecutivo di gestione, sezione contabile, anni 2020, 2021, 2022”; 

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 23.06.2020 è stata approvata la 

“Variazione al Piano esecutivo di gestione, sezione contabile, anni 2020, 2021, 2022”; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 14.08.2020 dall’oggetto “Utilizzo 

dell’Avanzo di Amministrazione e contestuale variazione d’urgenza di competenza e cassa del 

bilancio di previsione 2020-2022”. con la quale sono state apportate in via d’urgenza variazioni al 

bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2020/2022, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

Riconosciuti i requisiti d’urgenza del provvedimento surrogatorio adottato dalla Giunta Comunale, 

stante la necessità di realizzare gli interventi programmati e di far fronte alle sopravvenute esigenze di 

spesa; 

 

Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Preso atto che relativamente alla variazione di bilancio adottata dalla Giunta Comunale è stato 

acquisito il parere favorevole: 

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi - dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000; 

- dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 

del d.Lgs. n. 267/2000, acquisito al prot. dell’Ente n. 14612 del 12/08/2020; 

 

RILEVATA la regolarità della procedura seguita e il rispetto del termine di decadenza per la 

prescritta ratifica, così come disposto dall’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n.267/2000; 
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RITENUTO pertanto di provvedere alla ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 83 in data 

14/08/2020, avente ad oggetto:“ UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTESTUALE VARIAZIONE D'URGENZA DI COMPETENZA E CASSA DEL BILANCIO 

DI PREVISIONE 2020-2022”; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del dlgs. 267/2000; 

 

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

 

D e l i b e r a 
(ai sensi e per gli effetti di tutto quanto in epigrafe novellato) 

 

1. Di ratificare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione di 

Giunta Comunale n. 83 in data 14/08/2020, avente ad oggetto: “ UTILIZZO DELL'AVANZO 

DI AMMINISTRAZIONE E CONTESTUALE VARIAZIONE D'URGENZA DI 

COMPETENZA E CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022”. 

 

2. Di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’Albo pretorio on line 

dell’Ente per la durata stabilita dall’art. 124, primo comma, del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, oltre che nella sezione della trasparenza del sito comunale, secondo quanto 

previsto dal D. Lgs. n. 33/2013. 

 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di agevolare il processo di programmazione, 

consentendo l’utilizzo delle risorse finanziarie nel minor tempo possibile ed incrementando, 

di conseguenza, l’efficacia dell’azione amministrativa. 

 

IL SINDACO 

          Gaetano TEBALDI 

 

Il Segretario Generale procede all’appello.   

  

SINDACO   

Prima di andare alla discussione dei punti all'ordine del giorno dobbiamo un secondo solo stabilire gli 

scrutatori che per la maggioranza sono Vezzari Agnese e Capitanio Sara, per la minoranza Marta 

Boaretto.  

E dobbiamo sempre come prevede il regolamento stabilire i tempi di intervento per ogni consigliere, 

quindi prego capogruppo. 
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CONSIGLIERE  CAPITANIO 

La proposta era di 15 minuti per ogni punto all'ordine del giorno, la controproposta da parte vostra? 

  

SINDACO   

La parola al Cons. Montanari. 

  

CONSIGLIERE MONTANARI   

Ringrazio il sindaco che ha convocato il consiglio in un'ora canonica. Spero che questo duri e che in 

futuro prosegua  

 

SINDACO   

Dipende sempre dalla disponibilità del segretario. 

  

CONSIGLIERE MONTANARI   

Io penso che invece di parlare del quarto d'ora parliamo di cose più serie perché il quarto d'ora ormai 

penso che sta stretto a tutti quanti. Non ci piace a noi proprio, non ci importa e non fate neanche più la 

proposta, fate la proposta e sapete come la pensiamo.  

 

SINDACO   

Dobbiamo mettere la proposta del capogruppo ai voti e quindi chi è d'accordo per i 15 minuti per 

intervento è pregato di alzare la mano. 

Il Sindaco pone ai voti la proposta in forma palese. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Presenti 11; 

votanti:7 
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Voti favorevoli n. 7;  

Voti contrari nessuno; 

Non partecipano alla votazione n. 4 consiglieri del gruppo di minoranza (Magrinelli – Montanari – 

Albarello – Boaretto) 

  

PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO - RATIFICA DELIBERA NUMERO 83 DEL 14.8.2020 

UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E CONTESTUALE VARIAZIONE 

D'URGENZA DI COMPETENZA E DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022  

 

SINDACO    

Albarello. 

  

CONSIGLIERE ALBARELLO   

La mia è una domanda che non riguardava prettamente i punti all'ordine del giorno, io avevo bisogno 

di una informazione di carattere istituzionale, è possibile sapere quali sono i compiti previsti dalla 

Commissione sportiva? Se sono previsti perché sappiamo che ieri sera si è svolto un incontro con le 

associazioni sportive di Soave. La Commissione sportiva non è stata informata, non è mai stata 

oggetto di informazione, ci siamo sentiti un po' presi in giro io e Boaretto che siamo rappresentanti 

della commissione per la minoranza perché è stata votata ancora a gennaio dopo notevoli insistenze 

questa commissione, non è mai stata convocata e sappiamo che ci sono dei problemi relativi all'uso e 

alla mancanza di palestre. 

Secondo noi era cosa buona e giusta essere informati di questo incontro per sentire quali erano 

effettivamente non che avessimo delle decisioni da prendere però ci sembrava quantomeno doveroso 

essere informati anche perché non siamo riusciti a trovare da nessuna parte nel sito del comune a 

questo punto ci chiediamo se esiste un qualcosa che riguardi i compiti di questa commissione 

sportiva.  
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SINDACO   

Allora è chiaro è un po' fuori sacco rispetto all’ordine del giorno ma non importa. Le competenze 

della Commissione sportiva chiaramente rientrano nel regolamento che abbiamo approvato quando 

abbiamo approvato i componenti della Commissione sportiva. Nella fattispecie probabilmente ti 

riferisci al fatto che ieri sera il Consigliere Angelo Dallicani ha incontrato delle associazioni e quindi 

dovremo un po' chiederlo sostanzialmente a lui, credo che sia stata una riunione informale da quello 

che so io per delineare un attimo quelle che sono perché ha avuto delle richieste e per delineare un 

attimo quelle che sono le situazioni che ci sono adesso, però non voglio dire di più o di meno rispetto 

a quelle che sono le cose che magari ha trattato in modo personale il Cons. Dallicani. Mi permetto 

semplicemente di inquadrare il discorso se abbiamo istituito la Commissione sportiva come la 

Commissione sociale e le altre associazioni che abbiamo fatto è perché abbiamo la convinzione che 

queste hanno un senso e hanno anche delle attività da poter portare avanti.  

Quindi sono convinto che se ha fatto qualcosa l'ha fatto in assoluta buonafede e perché doveva fare 

dei passaggi che in questo momento magari urgevano presumo visto la richiesta che magari alcuni di 

questi hanno fatto , ma tendo solo a dare delle interpretazioni e non ho la chiave in mano della 

questione nel senso perché non ne sono a conoscenza.  

  

CONSIGLIERE MAGRINELLI   

Visto che era informale la riunione di ieri sera ci chiediamo se fossero informali anche le riunioni 

varie che sono state fatte per l'annullamento di una convenzione approvata dal consiglio e 

l'approvazione di una nuova convenzione per la gestione dei campi di calcio, competenze del 

consiglio comunale invece fatta dalla Giunta, ci domandiamo per quale motivo non è stata convocata 

la commissione almeno per informarla.  

Perché cosa pensate di fare tutto fuori sacco perché c'è qua perché ce l'ha e tutte quante queste cose 

ovviamente avete sbagliato indirizzo. Ripeto avete sbagliato indirizzo perché non si può modificare 
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una convenzione che è stata approvata dal consiglio comunale e farla ad uso e consumo della giunta, 

non si può  

 

SINDACO   

Questo lo dice lei e certo. Per cortesia Magrinelli se l'abbiamo fatto è perché siamo convinti che 

potevamo farlo, diversamente non l'avremmo fatta e quindi se la giunta era nella facoltà e nel potere 

di farlo l’ha semplicemente attuata . 

 

CONSIGLIERE MAGRINELLI   

Si possono fare delle cazzate sa sindaco, si possono fare delle cazzate  

 

SINDACO   

Assolutamente sì. Come si possono dire delle cazzate e quindi vuol dire  

 

CONSIGLIERE MAGRINELLI   

Con una sola differenza che la cazzata che dico io è l'articolo 42 del 267, cito soltanto la legge!  

  

SINDACO   

C’erano segretari comunali che hanno avallato  

  

CONSIGLIERE MAGRINELLI   

Non c’erano segretari comunali. C’era una abusiva che girava per il comune   

  

SINDACO   

Questo lo dice lei   
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CONSIGLIERE MAGRINELLI   

E vedremo cosa dirà la Procura della Repubblica in merito. 

   

PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO - RATIFICA DELLA DELIBERA 83 DEL 14 AGOSTO 

2020 ADOTTATA DALLA GIUNTA IN SEDE DI URGENZA   

 

 

SINDACO   

Prima di dare la parola all’Ass. Stubeli che ritengo dovuta per fare un attimo di chiarezza rispetto alla 

situazione delle scuole e rispetto a quella che purtroppo ho visto e lì mi sono indignato ancora una 

volta su quello che il gruppo Soave Crescere insieme ha pubblicato su Facebook per mano del capo di 

gabinetto e vorrei fare anch'io alcune considerazioni in materia. Anche perché per spiegare quello che 

sostanzialmente è successo e quello che si è fatto. 

Faccio giustamente un po' di cronistoria perché bisogna avere il quadro molto chiaro della situazione, 

quando ci siamo insediati come amministrazione nel 2017 uno dei punti principali e una delle priorità 

che questa amministrazione ha data era riferita alle scuole e in particolare all'edilizia scolastica, 

perché dovevamo rispondere a nostro avviso a tre questioni importanti.  

La prima la messa in sicurezza degli edifici, l'ampliamento degli stessi e la funzionalità degli spazi 

che sono destinati sostanzialmente alla scuola, nel giro di poco più di un anno da giugno del 2017 al 

settembre-ottobre del 2018 avevamo i progetti approvati dell'ampliamento della scuola media, della 

messa in sicurezza antisismica della scuola media e il progetto di sopraelevazione del tetto delle 

scuole elementari e la copertura economica per il progetto per i progetti e stiamo parlando di più di 3 

milioni di euro di intervento.  

A fine del 2018 è stata pubblicata la gara e tutto l'iter nella primavera del 2019 è stato affidato il 

lavoro a una ditta di Sondrio per la messa in sicurezza delle scuole medie e l'ampliamento della stessa, 

verso fine maggio è stato affidato il lavoro del recupero del sottotetto della scuola elementare ad una 
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ditta che ha sede legale a Torino, la scuola media è partita come un razzo nel senso la ditta che ha 

vinto l'appalto effettivamente è una ditta molto organizzata, preparata, capace, veloce e ha fatto tutto 

come doveva essere fatto.  

La ditta delle scuole medie quando era partita aveva sollevato in quel momento lì delle questioni, per 

le scuole elementari aveva sollevato alcune questioni tra le quali era ormai verso fine maggio dicendo 

i lavori che sono previsti in 5-6 mesi per il totale del complessivo, in quel momento doveva ordinare 

tutti i materiali e quindi c'era il grosso rischio che le lavorazioni pesanti quindi con i carichi sospesi 

portati dalle gru esistessero fintanto che i ragazzi erano a scuola.  

Con gli uffici tecnici, direttore di lavori, progettisti e quant'altro si era convenuto che fosse non fosse 

quella la strada da seguire ma che invece potevano essere fatti degli interventi minori e che tutto 

dovesse procrastinato sostanzialmente alla chiusura dell'anno scolastico 2019/2020 con l'inizio dei 

lavori così.  

Sostanzialmente è successo così e certamente il Covid non ha aiutato tutto e a fine giugno i lavori 

sono partiti, la ditta a dire il vero è sempre stata presente, ha fatto turni importanti perché penso che 

non chiudesse prima delle 21 lavorando alla domenica, i sabati e le domeniche e anche ferragosto, 

fino a ferragosto non ci sono stati problemi, rispetto al cronoprogramma probabilmente era fuori di 

sette – nove giorni accettabile visto l'entità del lavoro che si andava a fare.  

Abbiamo fatto anche noi qualche sopralluogo per l'avanzamento dei lavori senza con le 

autorizzazioni, sempre tutte le norme Covid piuttosto che di sicurezza rispettate e avevamo notato che 

la ditta comunque aveva protetto diciamo la scuola con della guaina impermeabile, tutto ha 

funzionato fino al 29 di agosto dove il famoso nubifragio che specie in questi ambiti quindi nella 

nostra collina piuttosto che Colognola, Montecchia e comunque altri comuni del Vicentino ha fatto 

quello che tutti voi conoscete e lì purtroppo si è infiltrata l'acqua in particolare al primo piano e con 

qualche sconfinamento anche nel piano terra e che in quel momento il direttore lavori ci aveva 

comunicato l'impraticabilità della scuola. Al che subito siamo partiti chiaramente è scesa la notte 

perché trattandosi di una quindicina di giorni prima delle scuole abbiamo cercato in fretta e furia di 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 11-09-2020 Pag. 10 COMUNE DI SOAVE 

cercare di capire dov'è che andava che andassimo a parare. Quindi abbiamo subito interpellato il 

Miur, ho perfino interpellato Borrelli capo della Protezione Civile nazionale, la provincia, la regione, 

il provveditorato degli studi, i dirigenti sia della scuola nostra dell’istituto comprensivo che 

dell'alberghiero.   

Abbiamo fatto più incontri dove sostanzialmente poi fortunatamente il direttore lavori poi man mano 

che passavano i giorni a cominciato a rettificare quello che era la gravità della entrata dell'acqua 

presso la scuola e quindi ci aveva poi comunicato all'inizio di questa settimana che le scuole il piano 

terra sarebbe disponibile già dal 14 di settembre, nel frattempo noi avevamo comunicato anche alla 

prefettura il cambio del seggio elettorale che si realizzerà presso la scuola media.  

Ci siamo incontrati e qua abbiamo trovato veramente grande collaborazione sia con il provveditore 

agli studi il Dottor Barresi sia con la nuova dirigente dell' alberghiero la Prof. ssa Schieri dove aveva 

capito quelle che erano le nostre necessità, quindi parlando con la nostra dirigente la proposta era se 

l'alberghiero sostanzialmente temporaneamente ci lasciava gli spazi con l'ampliamento delle scuole 

medie e parliamo di nove aule e il piano terra delle scuole elementari e gli spazi dell'alberghiero 

escluso la mensa e la cucina ci sarebbero gli spazi per poter far partire le scuole e tutti i ragazzi 

diciamo dell'Istituto comprensivo sarebbero all'interno delle nostre aule.  

Con l'alberghiero abbiamo convenuto poi alla fine che loro per il tempo necessario affinché non si 

asciughino i muri del primo piano delle scuole elementari loro le lezioni le svolgano presso una 

tensostruttura, tensostruttura che ci siamo attivati coinvolgendo la provincia e con la provincia ci 

aveva fornito il contatto della ditta che anche loro in questo momento si stanno avvalendo, con le 

stesse caratteristiche e materiali che sta usando che sta usando la provincia in giro per la provincia. 

Quindi la sostanza è questa e abbiamo convenuto poi con il collegio d'istituto lunedì dove abbiamo 

avuto un incontro presente il corpo docente piuttosto che i rappresentanti delle famiglie oltre che alla 

dirigente e alla segretaria, loro hanno soprattutto convenuto che forse visto anche la presenza delle 

elezioni della settimana prossima di fare slittare l'inizio della scuola di una settimana comunque post 

elezioni.  
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Siamo dispiaciuti per quello che è accaduto ma d'altra parte sui lavori di quel genere lì è anche 

difficile pensare che tutto prosegua nel migliore dei modi.  

Poi aggiungo un'altra cosa prima ho fatto riferimento ad alcuni post che sono usciti relativamente a 

questa questione, alzo le mani nel senso che ho fatto i controlli che dovevo fare ma il Comune di 

Soave nel 2015 non ha fatto nessun intervento presso le scuole elementari, l'ultimo intervento che ha 

fatto l'ha fatto nel 2013 dove per un importo di 220.000 euro è vero aveva sistemato il tetto e in quel 

momento là non c'era ancora la previsione della mensa, la mensa è venuta successivamente elevata 

posizionata con dei container all'interno del cortile della scuola e il tetto che allora era stato 

manutentato è lo stesso tetto che poi viene installato in questo momento, le opere e gli interventi che 

si stanno realizzando adesso sono solo riferiti alla sopraelevazione e quindi dico che quel dato lì è 

assolutamente bugiardo per quello che mi riguarda . 

Dico anche che è triste leggere quello che si legge perché al di là delle ipotetiche responsabilità che 

magari uno può addossare a uno o all'altro ma in questo momento c'è la priorità massima ed assoluta 

che i ragazzi comincino la scuola e che vadano a scuola con la tranquillità che è giusta visto anche il 

lungo periodo di assenza presso le scuole, senza bisogno di sistematicamente buttare benzina sul 

fuoco.  

Poi aggiungo un'altra cosa e mi dispiace ancora di più che parte della minoranza si permetta di fare 

quel tipo di affermazioni li dopodiché ha sempre votato contro a tutti gli interventi che sono stati 

destinati alle scuole, ha sempre votato contro e questa è una responsabilità politica che è giusto che 

venga sottolineata, è giusto che venga resa pubblica, è giusto dire che qua ci sono mamme che hanno 

figli a scuola e per ordini di scuderia sono andate a votare contro.  

Mi limito francamente a dire questo, non c'è niente da sorridere Magrinelli, mi dispiace leggere quello 

che ho letto e anche noi quella volta daremo le risposte che avremmo  in mente di dare e quasi tutte le 

abbiamo rese note questa sera e quindi spero che purtroppo quelli che è stato l'imprevisto che è 

successo alle scuole si risolva nel più breve tempo possibile, siamo profondamente convinti che gli 

interventi che abbiamo destinato per le scuole saranno interventi che andranno a risolvere per molto 
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tempo la necessità delle esigenze attuali riferite alla scuola, chiaramente sappiamo benissimo che si è  

creato del disagio ma questo che disagio permettetemi non è certamente stato voluto e non è 

certamente stato causa di imperizia o negligenza da parte di alcuno di noi.  

La parola all’Ass. Stubeli e finito il suo intervento fate tutti gli interventi che volete, ho iniziato il 

primo punto all’ordine del giorno.  

 

Durante l’intervento inziale del Sindaco sulle scuole entra il consigliere Dalli Cani e subito dopo 

entra il consigliere Zansavio. 

 

Presenti: 13 

  

ASSESSORE STUBELI   

Prima di prendere i numeri di questa variazione necessito anch'io di spiegare anche io l’iter che è 

seguito sul fronte scuole visto che questo è il tema di questa variazione che ha portato all'adozione di 

questa delibera di urgenza, chiaramente tutto parte dal protocollo del comitato tecnico scientifico del 

28 maggio 2020 che impone sulla scuola l'adozione di misure atte a contenere il contagio, impone 

quindi una serie di adattamenti sia sul personale che sulle aule, il distanziamento, la previsione di 

determinati spazi e chiede agli istituti di fare un censimento delle aule, degli spazi disponibili.  

Su questo è intervenuto lo stesso ufficio scolastico regionale che ha convocato unitariamente 

Amministrazioni comunali e dirigenze scolastiche per esaminare istituto per istituto le dotazioni di 

spazi utili per riaprire le scuole, è stato un iter piuttosto lungo al quale abbiamo collaborato con la 

scuola nel senso che le scuole censiti gli spazi a mezzo di propri tecnici portavano in comune le 

risultanze e chiedevano gli interventi da operare.  

In questo frangente il Miur (Ministero per l'istruzione) ha aperto la possibilità di accedere a dei bandi 

Pon e quindi fondi strutturali europei per permettere alle amministrazioni comunali di ricevere dei 

contributi necessari sia all'acquisto di arredi e qui mi riferisco in particolare su quella che era la 
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notizia del momento e cioè i banchi monoposto con tavoletta che hanno fatto tanto discutere e alle 

misure strutturali e quindi la creazione di nuove aule piuttosto che l'abbattimento e l'allargamento di 

quelle esistenti ed è stata un po' una corsa contro il tempo, perché di fronte all'apertura del Pon che è 

stata comunicata al comune il 30 giugno la chiusura era immediatamente al primo luglio.  

Il comune ha proceduto a fare la registrazione, è stato ammesso e ha ricevuto un contributo di 28.000 

euro, come è stato speso questo contributo? È  ciò che è stato messo in questa variazione d'urgenza 

perciò sia l'acquisto di arredi sia delle opere volte a adeguare le aule esistenti per permettere di 

contenere le classi così numerose, a seguito di questo sono partite anche degli altri incontri con la 

scuola, con il responsabile della sicurezza. Il censimento dei banchi, le misure delle metrature delle 

aule, la verifica delle iscrizioni della possibilità di contenere le classi numerose piuttosto che 

sdoppiarle, abbiamo fatto anche la ricognizione delle aule del catechismo che la parrocchia 

comunque anche in assenza perché a maggio non era ancora pervenuto un nulla osta dalla curia, 

aveva offerto di valutare anche le aule di cui disponeva. 

È stato fatto il censimento anche di quelle anche esse perché nella valutazione fatta in comune non era 

ricompreso solo il comprensivo ma era ricompreso anche il Berti, quindi già a giugno e a luglio i 

colloqui col Berti per capire le loro necessità e la capienza delle loro aule era sul tavolo, è seguito poi 

una serie di corrispondenza perciò incontri, Pec al 9 luglio, al 14 luglio, al 21 luglio, al 24 luglio, il 4 

agosto, il 27 agosto, fino al 31 agosto, 5 settembre in cui sono pervenute continue richieste di 

adeguamenti, di ristrutturazioni perché in base a quello che la scuola riteneva necessario per garantire 

la sicurezza non solo degli alunni, degli stessi docenti perché ricordiamo che è un luogo di lavoro ha 

prodotto delle richieste di adeguamento. 

 Ecco questa premessa è di tipo generale perché dovrà spiegare la variazione che andiamo adesso ad 

esaminare al punto 1 e la successiva poi del punto 2, in particolare questa al punto uno come dicevo si 

è chiesto e si è proceduto ad utilizzare un avanzo di bilancio e fortunatamente il contributo pervenuto 

a mezzo di questo Pon per un totale di 50.200 euro, con questo si è proceduto all'acquisto di arredi per 

le aule che venivano rese disponibili grazie all'ampliamento, arredi in misura adeguata per far 
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rispettare questi distanziamenti. Perché dal censimento delle dotazioni della scuola la misura dei 

banchi è molto difforme, chiaramente segue un po' anche la crescita dei ragazzi per cui ci sono banchi 

di più piccole dimensioni e banchi più grandi, la composizione delle classi per permettere il 

distanziamento interpersonale tra i banchi del metro, degli 80 centimetri e quello che prevedeva 

doveva far sì che questi banchi fossero proprio a filo parete, così è stato previsto anche di prevedere 

una sostituzione di alcuni serramenti in forma scorrevole anziché ad anta battente che permettesse di 

allocare questi ragazzi a filo muro vicino ai serramenti, senza rischi e senza pericoli e permettere così 

di contenere l'intera classe anziché doverla sdoppiare.  

Questo è un tipo di soluzione che è stata presa. Premetto che questi serramenti riguardavano solo la 

parte vecchia dell'edificio delle medie non oggetto di ammodernamento o di ampliamento.  

Il secondo tipo di intervento invece riguardava l'adattamento delle aule, adattamento che è stato fatto 

con opere strutturali nel senso che in alcuni casi è stato proprio abbattuto una periana con 

interventistica e strutturale nel senso che è una volta abbattuta la persana l'aula risultava più grande e 

chiaramente toglieva una aula di sostegno per permettere alla classe di essere contenuta per intero. 

Un altro tipo di intervento riguardava invece il completo ribaltamento degli allacci e cablaggi per 

adeguare anche in quel caso la classe a contenere più alunni per il fatto che in prossimità della porta 

potesse essere messa la cattedra e quindi tutti gli allacciamenti di Lim, computer e tutto ciò che 

necessita il docente, di modo non avendo la porta a ridosso delle classi permettesse di sfruttare una 

ulteriore linea di banchi. 

Tutte queste opere sono state fatte su richiesta della scuola sulla base dei piani presentati al comune 

come era stato invitato dall’ufficio scolastico regionale e dal Miur a realizzare questi tavoli di 

confronto, di colloquio e di assistenza per rendere operativi i quali è stato necessario procedere con 

urgenza per affidare le opere di modo che per settembre le stesse fossero eseguite e la scuola fosse 

pronta . 
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Quindi la prima variazione che è stata posta all'ordine del giorno attiene alla delibera di giunta che ha 

approvato questa variazione di 50.200 euro per le opere edili e 50.000 per l'acquisto dell'arredo di 

modo che potesse essere data risposta alle necessità della scuola.  

  

SINDACO   

Ci sono interventi?   

  

CONSIGLIERE ALBARELLO   

Tre premesse. Primo non ricevo ordini di scuderia per il semplice fatto che sono convinta di avere una 

testa e di usarla a modo mio e di saperla usare, quindi ordini di scuderia anche no.  

Secondo il bene dei ragazzi, degli studenti in questo caso si parla di scuola è una delle cose principali 

e i lavori se vengono fatti con criterio, se vengono approvati nella giusta maniera, se vengono fatti con 

coscienza non c'è nessun problema ad approvarli, bisogna valutare i pro e i contro. Quindi se ho 

deciso di astenermi o di votare contro un motivo c'è e non era certo un ordine di scuderia.  

Terzo non guardo e non mi interessano quelli che sono i post pubblicati su Facebook, io mi riferisco a 

quello che ha detto, personalmente non li guardo e non faccio riferimento a questo perché stavo 

dicendo faccio riferimento adesso al discorso che ha fatto lei prima, mi ha detto che i lavori sono 

iniziati a metà giugno causa Covid però le scuole sarebbero finite comunque il 6 di giugno, quindi 

mettere come scusa nel ritardo di inizio lavori il Covid è fuori luogo perché comunque ha parlato lei 

sindaco   

  

SINDACO   

Rettifico la discussione nel senso che dovevano partire tipo l’11 perché finivano le scuole ma sono 

partite il 20 perché alcuni materiali hanno comunque avuto un ritardo di una settimana, era solo 

questa l’integrazione e il Covid non ha certo aiutato il fatto dell'organizzazione  
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CONSIGLIERE ALBARELLO   

Il 31 agosto era previsto il collaudo e la consegna dell'opera completa, secondo lei signor sindaco e 

secondo l'Assessore Avetrano 8 giorni di cui lei ha parlato di ritardo sarebbero bastati se non ci fosse 

stato questi 20 millimetri di pioggia perché la cantina ha registrato 20 mm di pioggia, sarebbero 

bastati questi 8 giorni di cui ha parlato lei di ritardo per completare i lavori così come erano il 29 di 

agosto?  

Lei ha fatto una ordinanza in cui ha dichiarato inagibile la scuola elementare. Adesso parla di 

occupare il piano terra della scuola elementare a seguito di una inagibilità e dovrà essere fatta una 

perizia di agibilità e quindi chiedevo informazioni in merito a questi punti di cui non Facebook e la 

mia testa ** 

  

SINDACO   

La domanda mi pare corretta. Vuoi rispondere Marco. 

  

ASSESSORE VETRANO   

Partirei da quest’ultimo punto dove tendenzialmente non vorrei fosse confusa quella che è la 

consegna dell'intero immobile con la consegna del piano terra, confermo l’impresa è disponibile a 

consegnare il piano terra  e questo fa capire quanto l’immobile non sia come sentito dire inagibile per 

motivi né strutturali né motivi estremamente importanti che danno preoccupazione e ansia solo 

perché esiste la parola inagibilità . 

Che cosa si è verificato nel corso del fortunale? Che si è accumulata notevole quantità d'acqua sotto 

quella membrana che è stata posata a parziale copertura di tutto il tetto e che ha riempito fino ad 

essere una spugna l'intero solaio in una porzione della scuola . 

Che cosa ha provocato tutto ciò? Anziché essere facilmente evaporabile l'acqua dalla parte superiore 

era solo l'unico sfogo della parte inferiore ma soprattutto dalle murature, le murature che sono a sasso 

che sono diciamo una specie di sacco hanno fatto percolare quest'acqua andando a rendere 
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semplicemente alcune zone in particolare  due aule così ricche d'acqua che nel giro di breve si è 

formata una notevole quantità di muffa sulle pareti.  

Questa muffa si è verificata e non può essere un ambiente adatto per il soggiorno e ovviamente 

l'utilizzo scolastico.  

Grazie a questa attività e grazie a questa presentazione che si è verificata  il direttore dei lavori si è 

giustamente confrontato con tutti e dice io piuttosto che consegnare un immobile che magari anche 

all'apparenza possa essere asciutto dove metto dei cannoni riscaldanti, dove magari metto dei 

deumidificatori e dove faccio tutte le attività di scrostamento, rifacimento e via discorrendo ma non 

sono sicura di consegnarla di uno stato diciamo così decente, in uno stato ovviamente agibile 

preferisco prendermi tutte le precauzioni del caso.  

Già in questi giorni a vista non compaiono più  queste manifestazioni però si è presa a  suo tempo, ho 

dimenticato di dire che il direttore lavori è una signora e quindi quando faccio riferimento a lei è 

proprio una signora, si è presa tutto il tempo che ha ritenuto necessario e non esclude che alcune 

lavorazioni possano essere consegnate anche prima. Sulla scorta però di quello che sono alcune 

lavorazioni che sono in conseguenza alla consegna di un cantiere e cioè la pulizia che per carità 

prevista in gara è una pulizia grossolana, ovviamente ci vuole una impresa di pulizie che faccia a 

fondo ciò che serve non solo sulla struttura ma anche sull'arredamento, oltre alle pulizie e ovviamente 

non entriamo nello specifico ma tutti gli insegnanti piuttosto che tutte le attività hanno necessità di 

essere riconfigurati ciascuna nella propria aule e secondo le proprie caratteristiche didattiche, 

appendere cartelloni e manifesti, sistemare i banchi piuttosto che le lavagne e comunque tutto ciò che 

sarebbe stato necessario non sarebbe rientrato nei famosi tempi di consegna pronti per l'inizio 

dell'anno scolastico.  

Ci terrei a aggiungere un paio di particolari che poi oltretutto non sono di poco conto e che sono legati 

non tanto a ciò che succede comunque anche in altri comuni, in altri istituti scolastici, ciò che 

spaventa e che questa manifestazione dì inagibilità per muffa e quindi per infiltrazione d'acqua e basta 

ma per questa manifestazione ha contribuito a dare una leva fortissima al grande timore che c'è nella 
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vera ripresa dell'attività scolastica che tutti in ogni istituto di ordine e grado temono per il tipo di 

organizzazione che bisogna dare, le distanze da mantenere piuttosto che tutti i protocolli da applicare 

che ripeto sono purtroppo per tutto il mondo. 

In Italia in particolare con certi tipi di criticità si è voluto dare seguito a protocolli talmente rigidi che 

è bastato veramente poco a fare sì che gli stessi insegnanti piuttosto che lo stesso corpo docente 

piuttosto che il consiglio di istituto abbiano detto non c’è problema, cogliamo l’occasione di iniziare 

l’attività scolastica didattica anche dopo quello che sarà e sarebbe stato l’attività elettorale data dal 

prossimo referendum piuttosto che elezioni regionali. 

Quindi si era già adeguato negli ultimi giorni la data di consegna o meglio la data di ripresa 

dell'attività scolastica in virtù di tutta questa serie di eventi che non sono particolari di poco conto, ci 

sarebbero tantissime altre cose da dire ma spero di avere risposto insomma.  

 

CONSIGLIERE ALBARELLO   

Lei è stato bravo ad eludere la domanda, io sono d'accordissimo con lei che dal momento in cui c'è 

una infiltrazione, dal momento in cui c'è una muffa, dal momento in cui non è garantita la salute e la 

sicurezza dei bambini questo è indispensabile e questo andava fatto.   

Io non entro in questo merito, io dico solo la scuola doveva essere consegnata, pulita, garantita, 

collaudata, finita chiavi in mano il 31 di agosto. Io penso che il 29 di agosto non bastavano due giorni 

per i lavori che mancavano ma non ne bastavano per farli neanche 7, per questo ho chiesto il suo come 

tecnico e lei non ha risposto a questa mia domanda.  

  

ASSESSORE VETRANO   

Faccio il gesto del cappello così che venga registrato anche questo, è vero mi sono fatto prendere dal 

desiderio di rispondere alla più semplice delle domande, la più complicata era la più degna e 

confermo non tanto una risposta in senso affermativo e assoluto ma confermo che i locali intesi come 

piano terra e piano primo sarebbero stati riconsegnati entro la fine del mese di agosto se tutto avesse 
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funzionato in maniera abbastanza corretta, le lavorazioni a seguito che comunque si sarebbero 

protratte all'interno dell'edificio avrebbero avuto occasione di essere fatte con un ingresso che 

prevedeva la squadra degli operai dal lato est di tutte e due le ali, per intenderci dove ci sono 

attualmente le scale delle uscite di emergenza.  

Da notare che su una di esse verrà montato l'ascensore e via discorrendo non entro nei particolari ma 

il piano terra e piano primo sarebbero stati consegnati correttamente alla fine del periodo, non ho 

detto che sarebbero stati finiti i lavori, i lavori interni avrebbero continuato a procedere dopo.  

Ha usato anche correttamente e penso anche giustamente l'osservazione della struttura e quindi del 

collaudo, confermo che per quella data si sarebbe dovuto avere addirittura anche il collaudo di quella 

parte lì, non della parte restante esterna, la parte restante esterna strutturale e ovviamente avrebbe 

avuto il suo collaudo non potevano avere il certificato, gli impianti piuttosto che tutto il resto che 

sarebbe stato finito a seguito e che continua in questi giorni.  

Adesso le ho risposto? Non in due giorni, non abbiamo detto questo, lei ha chiesto correttamente ma 

le è stato detto anche che c'erano comunque alcuni giorni di ritardo sulla porzione delle strutture e che 

si sarebbe arrivati veramente a raso con l'attività strutturale e confermo che si sarebbe arrivato con la 

consegna dei locali se fossero stati asciutti e non imbibiti d'acqua e quindi di conseguenza muffa nei 

giorni. 

  

SINDACO   

La parola al Cons. Albarello. 

  

CONSIGLIERE ALBARELLO   

Quindi se la copertura ci fosse stata non ci sarebbe stato un problema di infiltrazioni, se i lavori 

fossero proceduti come da capitolato e come da regole da consegna. 

  

ASSESSORE VETRANO   
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Ci tenevo a sottolineare non tanto alcuni aspetti tecnici che ci stanno, mi rendo disponibile a spiegare 

o addirittura a coinvolgere se le fa piacere anche venire a fare una visita ma la sostanza è che oltre alla 

struttura cosa è successo alle nostre due ali della scuola elementare? Che sono state sopraelevate di 

circa un metro e mezzo su struttura portante in acciaio da cui poi tra il tetto e l’attuale struttura che è la 

struttura scolastica muraria vi sia un intero nastro di finestre. 

È ovvio che le finestre verrebbero montate a seguito, sono lavori interni. È ovvio che tutta la porzione 

delle lavorazioni non necessita immediatamente di quello che è una chiusura completa totale.  

Quindi se fosse venuta acqua ancora peggiore o se venisse in questo periodo potrebbe entrare da 

quelle finestre non ancora montate che sono un intero nastro alto un metro e mezzo, l'interno della 

scuola e questo con oneri a perdere e stato totalmente impermeabilizzato da una vasca di membrana 

impermeabile, vuoi le lavorazioni, vuoi il vento e vuoi qualunque altra cosa si è infiltrato e li ha 

provocato sotto a questa guaina un cuscino d'acqua che ha riempito il solaio. Spero di avere risposto. 

  

SINDACO   

La parola al Cons. Montanari. 

  

CONSIGLIERE MONTANARI   

 

Tante volte faccio un pensiero che mi piacerebbe molto che la buona politica o meglio la buona 

amministrazione riuscisse a dare dei buoni numeri a chi fa i bilanci, ma forse i buoni numeri qua 

mancano sempre . 

Io non voglio discutere sindaco sul fatto che tu hai dato priorità alla scuola e magari anche così ma 

potremmo stare qua a discutere se sono stati spesi bene quegli oltre 3 milioni che hai detto te prima 

per gli interventi sulla scuola ma forse questa non è neanche la sede più appropriata.  

Dovrei fare un piccolo assioma che così ci rendiamo conto di un ragionamento facile che si può fare.  
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Io penso che tanti cittadini vanno in giro per Soave soprattutto in questi giorni e lo trovano come lo 

trovano, immondizie, erbacce anche in centro storico.  

Questa è ordinaria amministrazione e non riusciamo a farvi fronte.  

Allora la domanda che mi faccio che diventa un po' più complessa se questo è l'ordinario e noi 

riusciamo a farti fronte se saliamo di uno scalino la scuola come pensiamo di riuscirci a far fronte? Io 

la vedo un po' difficile. Infatti credo l’Ass. Vetrano ha detto tante cose prima a parte che ho apprezzato  

prima l'Assessore Stubeli che faceva le veci dell'assessore ai lavori pubblici. Non so capire questa 

commissione ma va bene lo stesso non mi interessa sono affari vostri questi qua, che parlava e 

spiegava bene dei 50.000 euro più gli altri 50 sugli interventi che sono da fare sulla scuola.   

Dicevo che Vetrano cercava di spiegare ma se noi guardiamo il cronoprogramma sui lavori della 

scuola entro il 31 di agosto doveva essere consegnata la scuola come si doveva assessore, non con le 

aule e il piano la scuola doveva essere consegnata.  

Allora è giusto che qualcuno si faccia le domande, è giusto secondo me che la gente sia preoccupata 

vanno a scuola col cantiere ancora impiantato e non veniamo a dire che il piccolo temporale che nel 

capoluogo Soave, lasciamo stare i poveretti che hanno subito danni enormi ma non ha fatto grossi 

danni, guarda caso è andato bene per voi che avete la scusa di quello che è successo, la scuola non è 

pronta, questo dobbiamo dire e dobbiamo avere l'umiltà di dirlo  che la scuola non è pronta. Altroché 

perché questo e perché quell'altro, la scuola non è pronta. Io penso che voi non avete più neanche il 

vestito da mettervi addosso ormai su questa cosa qua, ormai siamo come nella favoletta di Andersen e 

da gente magari sta guardandosi ma guarda che il re è nudo. 

Sì io penso che il in re è nudo, siete nudi, siete nudi di idee, di progetti, non sapete rispettare i termini 

di quello che deve essere fatto e questo mi dispiace da cittadino di Soave non da consigliare, da 

cittadino di Soave. Mi dispiace questa cosa qua, il cronoprogramma basta che andiamo a prendere 

fuori andate a prenderlo fuori lo guardiamo è scritto. 

E allora dire delle bufale forse non è mica corretto. La scuola doveva essere in grado di ospitare i 

bambini al tempo dell'apertura come fanno tutte le scuole, l'abbiamo spostata ci sono già tanti altri 
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disagi. Ma noi siamo stati bravi guarda caso ne creiamo ancora di più, ma io penso che qualcosa tutta 

la vostra maggioranza  dovrebbe farsi qualche domanda se tutto funziona bene in questo comune, 

fatevi la domanda una volta buona **   

  

SINDACO   

Prego Ass. Vetrano. 

  

ASSESSORE VETRANO   

Mi metto a disposizione del consigliere per avere tutti i chiarimenti che ritiene utili alla sua 

conoscenza ma ci tengo a sottolineare che per esempio abbiamo finito, sistemato in questo caso anche 

con una certa fortuna le scuole medie portando i lavori che sono stati realizzati ad un livello top 

europeo non voglio entrare troppo nei particolari ma vi basti sapere che ciò che abbiamo davanti al 

naso adesso sono mascherine che anno sono chiamate Fpp1 se va bene, nell'argomento c'entriamo 

quanto volete ma mi faccia finire di parlare.  

Immagini che i meccanismi di ventilazione delle scuole medie nel loro ampliamento hanno dei filtri 

che si chiama Fpp8 , penso che sia già sufficiente capire il grado di rifinitura di determinati passaggi. 

Tornando alle scuole elementari non solo sono disponibile a portarvi sul posto per farvi capire ma se 

lei fosse capace, non vorrei dare un tono sgradevole ma se le fosse diciamo più alla portata la 

conoscenza di quello che sono i cantieri, di quelle che sono le attività del cantiere probabilmente 

verrebbe da me e probabilmente capirebbe che non sono le sensazioni che vengono date da quelle che 

sono le opere tutt'ora residue da quello che dovrebbe essere l'inagibilità della scuola, è veramente 

stupefacente come si tenti di cavalcare un aspetto che si è verificato piuttosto che dei rallentamenti 

giustificati dalla perdita che ne so una capriata. 

Le strutture di quella copertura si sono verificate in cantiere e sono state collaudate dopo essere state 

montate e smontate, alcune di queste dovranno essere riprese e in cantiere succede che alcune cose 

possono essere rifatte da zero e che si perda del tempo ma non sono certamente qui disponibile a 
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considerare che queste perdite possono essere configurate come qualcosa di inaccettabile, è 

perfettamente accettabile invece e ripeto gli alunni sarebbero entrati serenamente in quello che è stato 

configurato come un piano terra e un piano primo potenzialmente concedibile per l’uso scolastico e 

qui mi fermo.  

  

SINDACO   

Prego. 

  

CONSIGLIERE BOARETTO   

Ho preso per le distanze dal mio capogruppo perché così nessuno può dire che mi suggerisce cosa 

devo dire in questo intervento. Non parlo né dalla parte della minoranza e tanto meno metto in mezzo 

la politica ma parlo da genitore.  

Vedo tanti genitori che hanno figli che il 24 andranno a scuola alle scuole elementari e credo che se 

potessero intervenire sarebbero un attimino stizziti nel senso che fare iniziare i bambini un anno 

scolastico già difficile per il Covid e questo non è colpa di nessuno, in un istituto che non è adatto alle 

loro esigenze si trovano un cantiere aperto, impossibile andare in giardino. 

Ho già avuto una figlia che per la mensa che doveva essere provvisoria non poteva andare in giardino 

a giocare, quando hanno cominciato a uscire le maestre dicevano di non andare in determinati posti 

perché saltavano fuori ferri piuttosto che lasciato lì un pezzo dimenticato. Adesso io mi ritrovo con 

un'altra bambina che va in una scuola dove c'è impalcatura, dove c'è di tutto e di più, dove metà 

compagni non ci sono . 

Allora io chiedo ma questa scuola quando ci viene data chiavi in mano come diceva prima il 

Consigliere Albarello pronta, efficace, pulita, adatta alle esigenze dei bambini ? Teniamo la scuola 

così com'è un anno, due perché anche la mensa che doveva essere provvisoria dietro sono passati 

anni, se la velocità è questa penso che quello che è l'andamento della scuola ne parliamo l'anno 

prossimo.  
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SINDACO   

Posso solamente risponderti , io capisco seriamente perché anch'io sono genitore e quindi ho 

perfettamente ben chiare quelle che sono le esigenze e le aspettative che ho di un istituto come la 

scuola e soprattutto quando ci sono dei bambini piccoli , sapevamo una cosa che il cantiere da quando 

partiva comunque incrociava le lezioni perché la previsione era dai 5 ai 6 mesi mi pare di intervento.  

Quello che era nella nostra testa e comunque condivisa chiaramente con i tecnici che l'ufficio tecnico 

e con il direttore lavori era che almeno le operazioni quelle tra virgolette pericolose cioè i carichi 

sospesi non coincidessero con la scuola. Ecco il perché sostanzialmente la scuola doveva cominciare 

l’anno scorso e che invece un po' alla volta si è fatta transitare nel corso del 2020, proprio per questo 

motivo perché dal momento in cui le scuole sono chiuse quei 90 giorni che servono o che dovevano 

servire per fare la copertura totale ed era quello il lavoro grosso che c'è da fare, lo si doveva fare nel 

momento in cui dentro non ci fossero i ragazzi e questo è quello che è successo, nel senso che l’ala 

sud era già sostanzialmente coperta , l’ala nord era parzialmente coperta e poi è successo quello che è 

successo,. quindi il nubifragio ha fatto quello che ha fatto e come dicevo prima avevamo un ritardo di 

7/10 giorni ma che sono numeri chiaramente che anch'io ho ricevuto, intendiamoci non sono cose che 

mi invento ma che ho ricevuto, so che hanno avuto anche un blocco del cantiere perché hanno avuto 

un sopralluogo dello Spisal che ha bloccato per 4-5 giorni il cantiere perché non erano a norma su 

determinate questioni, non dipende dall'amministrazione è un qualcosa o comunque dalla volontà 

nostra ma comunque è una mancanza della ditta.  

La somma di tante cose su un lavoro del genere perché detta così sembra fin troppo facile. Io ho fatto 

tre sopralluoghi durante l'estate, è impressionante il lavoro che stanno facendo , il lavoro che hanno 

fatto il fatto di togliere comunque damblè il tetto e poi fare una struttura che il tetto che c'era venga 

appoggiato e ripristinare tutto obiettivamente è un qualcosa che un certo tipo di impressione me l’ha 

trasmessa.  
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Come dicevo la chiusura complessiva dei lavori è prevista per il 14 dicembre, cioè il 14 dicembre 

teoricamente dovrebbero esserci dentro i banchi o la mensa, i banchi o i tavoli della mensa del 

container tanto per essere chiaro. Questo è il cronoprogramma e poi gli imprevisti qualsiasi tipo di 

imprevisto perché ammettiamo che lì dentro uno si faccia seriamente male, perché quel carico 

sospeso che c'è crolli e che vada addosso a una persona.   

Quindi quanto rimane fermo lì il cantiere con tutti quelli che sono gli accertamenti? Ma adesso sto 

parlando di situazioni che sono molto a margine, la cosa che è facilmente realizzabile il fatto che su 

un intervento di 180 giorni si possa avere una settimana, 10 giorni, 15 giorni di ritardo.  

Credo che ognuno di noi a casa nostra con qualsiasi lavoro la perfezione scientifica matematica e 

Svizzera credo che succeda poche volte, questo l'abbiamo avuto alle scuole medie perché se è giusto 

puntare il dito come mi sembra che state facendo sul fatto dei lavori delle scuole elementari. Ma 

dovete avere anche l'onestà intellettuale di dire alle scuole medie siete stati fighi perché là tutto è 

andato a gonfie vele.  

I bambini il 24 vanno in un posto che è sicuro perché non è un problema strutturale, c’è stata 

un'infiltrazione d'acqua che ha bagnato chiaramente i soffitti, la parte a terra è già a posto. Non ci sono 

problemi e sapevamo che comunque c'è un cantiere e quindi quanto prima causa l'infiltrazione, causa 

quel blocco ritarderà di 15 giorni ma dico entro questo mese sicuramente mi sento di poter dire 

correggimi ma verrà tolta l'impalcatura. o perlomeno in parte verrà comunque tolta perché quello è il 

cronoprogramma.  

Questo ci ha rotto le scatole ma non certo perché c’è stata una negligenza da parte 

dell’amministrazione perché il cronoprogramma è vero l’ho deciso, si è stabilito sulla base di dati 

tecnici e su base dei dati che la ditta ha fatto ma nel momento in cui la ditta non la rispetta cosa faccio? 

Al di là di scrivere dove voglio scrivere ma in questo momento non sto cercando il capro espriatorio, 

in questo momento sto cercando di dare ai ragazzi la soluzione che possono partire con le scuole il 

prima possibile e nel modo più sicuro. 
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Nel rispetto dei nostri ragazzi e nel rispetto dell’alberghiero perché l’alberghiero è per me strategico 

al punto tale che delle nove aule che abbiamo realizzato sei andavano in servizio all’alberghiero, 

perché è una scuola che deve essere implementata e sostenuta perché crediamo in quel tipo di servizio 

che fanno in un contesto come il nostro dove l’agricoltura e l’enogastronomia etc. ha un peso non 

secondario. 

È chiaro che questa non ci voleva perché non l’ha cercata nessuno e a rigore del fatto che il temporale 

non era un qualcosa così una scintilla lo dà il fatto che quando abbiamo avuto quello che abbiamo 

avuto sono arrivato a sentire anche Borrelli che mi ha messo in contatto con tutta una serie di persone 

e la prima cosa che abbiamo fatto è stata anche quella di dire guardiate abbiamo avuto danni e quindi 

c’è un impatto economico che è stato tale che noi presentando domanda di 72 mila euro di danni ieri è 

arrivato il decreto che ci stanziano 72 mila euro a favore della scuola. 

E questi soldi in Veneto li hanno dati a Trissino, Arzigano, Montechia e Soave.   

Tutta la bontà del lavoro perché credetemi abbiamo perso il sonno per sistemare RAI gazzi. 

  

CONSIGLIERE ALBARELLO   

L’ultima cosa proprio per essere precisi perché il rumore dei vetri lo sento. Il tetto doveva essere da 

cronoprogramma premesso che se mi si parla di 5 – 6 mesi di lavoro  e poi mi scrive che deve essere 

fatto in tre mesi giugno-luglio-agosto è un po' prendere in giro. 

Sto guardando il cronoprogramma e la copertura andava fatta il 24 di luglio e gli infissi visto che il 

problema erano gli infissi questa metratura andavano installati dal 5 all’ 11 di agosto, 21 di agosto 

parliamo siamo sempre comunque oltre i termini Gaetano. 

Che dopo c’abbiate perduto il sonno, che dopo abbiate cercato di fare del vostro meglio questo non lo 

metto in dubbio, io quello che voglio dire è che non è stato verificato che i tempi venissero rispettati 

perché se i tempi fossero stati rispettati non ci sarebbe stato temporale che tenga perché il tetto 

sarebbe stato su. 
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SINDACO   

Catia tu fai bene a parlare perché sei da una parte di lì ma se una ditta mi scrive che me lo fa e non me 

lo fa io non posso frustarla questa ditta vero! Se quello è il problema è pacifico che farò perché ho già 

dato tra virgolette ordini di fare le verifiche e le faremo e le responsabilità le accerteremo, ma in 

questo momento non è la mia priorità, la mia priorità è dare la scuola sicura ai ragazzi. 

Perché se a un certo punto la ditta mi molla il cantiere io posso fare tutte le penali che voglio e posso 

denunciare quanto voglio ma la scuola mi resta lì, è questo che vogliamo? Allora Katia tu hai detto mi 

vieni qua con la cartina, il cronoprogramma è stato deciso con i tecnici e se hanno trovato una criticità 

e quel lavoro lì invece di farlo in tre giorni ci mettono 10 perché c'è una criticità vuol dire che mi 

slitta.  

Al 31 agosto doveva essere coperta la scuola e quindi tolte le impalcature, quindi dopo fare tutti gli 

impianti e le tinteggiature. Da lì al 31 agosto. 

   

VOCI DALL’AULA   

  

SINDACO   

Prego maestro. Parla il maestro!   

  

CONSIGLIERE  MAGRINELLI  

Sì parla il maestro, siccome sei indignato ti indigni con facilità, avresti fatto bene ad indignarti invece 

quando andavi a vedere la scuola  visto che non ci sei mai andato, lo dico io sì perché ho parlato con i 

tecnici interni e esterni e con gli operai e di voi amministratori non hanno visto mai nessuno né lì né 

alle scuole medie  

  

SINDACO   

Ti hanno raccontato una balla. 
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CONSIGLIERE MAGRINELLI    

Da tre giorni a questa parte state andando e dopo che non eravate nelle condizioni di aprire la scuola. 

Allora adesso ti faccio vedere un po’ di cose. Mi dice in quale deliberazione abbiamo votato contro?  

Cosa c’entra la scuola col bilancio? Caro Ass. Vetrano e caro sindaco dovete smetterla di raccontare 

balle perché il progetto delle scuole medie e il progetto delle scuole elementari non è mai stato portato 

in consiglio comunale, abbiamo fatto una forzatura noi una volta chiedendo di mettere il fotovoltaico 

sul tetto, ci avete riso in faccia, ma non l'avete mai portato!  

Allora premesso che non è mai venuto l'argomento in consiglio comunale mai portato nulla dei 

progetti né della  scuola elementare né della scuola media è una balla colossale l'affermazione che tu 

fai che noi abbiamo votato contro, è una falsità ma una falsità grande come una casa il fatto che ci 

siano stati ordini di scuderia perché non avendo trattato l'argomento non potevano esserci ordini di 

scuderia.  

Passiamo al concreto andatevi a leggere gli articoli da 20 a 22 del contratto, da 13 a 21 del capitolato 

speciale d'appalto e da 57 a 61 del capitolato speciale d'appalto, magari vedete quello che dovete fare 

e poi sul resto ma adesso si potevano fare lavori fuori dentro eccetera eccetera.  

Tutte balle perché il 31 di agosto doveva essere consegnato l'edificio chiavi in mano, lavori ultimati e 

finiti cronoprogramma da voi approvato e un altro tipo di giustificazione vi  chiedo c’è il giornale di 

cantiere? Ci dite quante volte avete scritto sul giornale di cantiere che i lavori sono in ritardo?  

Ci dite quante volte l’impresa ha chiesto di avere una proroga? Ci dite quante volte l’impresa ha 

chiesto di sospendere i lavori? C’è il maggiore di cantiere o è scritto anche quello nelle stelle come 

tutte le balle che avete raccontato fino a questo momento?   

Allora dopo arriviamo all'ultima che abbiamo sentito i 75.000 Euro che dopo li troveremo nel bilancio 

di danni. Scusate ma da chi sono stati quantificati 75.000 euro? Non c'è un documento del Rup che 

dica quali sono i danni causati dal temporale, 12 millimetri di acqua il sabato, guardati il sito della 

cantina sociale e durante il temporale del sabato sera 12 mm di acqua.  



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 11-09-2020 Pag. 29 COMUNE DI SOAVE 

Non c'è stata una foglia caduta di traverso a Soave, a Soave qua capoluogo, non c'è stata una caditoia 

intasata, non è sceso neppure un grano dalla strada di Castello che solitamente quando c'è appena 

appena un po' d'acqua arriva fino alla piazza antenna, niente di tutto questo ma non perché lo dico io 

perché lo dice il direttore lavori e il direttore lavori che cosa scrive?   

Nel corso del sopralluogo presso la scuola primaria Ippolito Nievo effettuato nella mattinata del 30 a 

seguito delle piogge consistenti e del forte vento, piogge consistenti e forte vento, lei signor sindaco 

nella sua lungimiranza che cosa scrive nella ordinanza che fa? La tromba d'aria, ma quale tromba 

d'aria ma lo sa cosa ha fatto con questa cosa qua? Lei ha dato l’alibi all'impresa per nascondersi dietro 

a quello che lei ha scritto falsamente perché qui nel capoluogo di Soave non c'è stata nessuna tromba 

d'aria, nella scuola media non c'è stata nessuna tromba d'aria, nella scuola media non c'è stata nessuna 

particolare folata di vento.  

Diciamo una cosa semplice ed elementare, quei lavori a perdere di cui parlava prima l'assessore ai 

lavori pubblici che è esperto del settore appartengono alle cosiddette opere provvisionali e allora se 

uno si prende un lavoro si  fa le opere provvisionali in modo tale da garantire l'integrità dell'edificio 

sul quale opera. Non lascia  le cose come le ha trovate con il macello che era stato fatto nel precedente 

intervento che è finito nel 2015 e sono stati spesi oltre 500.000 euro, si guardi le delibere non venga a 

raccontare balle né a noi né alla gente, si guardi le delibere!    

 Lei non ha titolo né di offendere chi questa sera non c'è qua attaccandolo per cose veritiere e scritte su 

quegli strumenti che usate voi e ancor meno titolo come dicevo prima ha di raccontare delle fandonie, 

perché i soldi che sono stati spesi sono quelli che noi abbiamo detto, gli atti che abbiamo citato sono 

quelli che sono pubblicati sul sito del comune, il cronoprogramma è limpido, trasparente come 

l'acqua e dice esattamente che cosa si doveva fare e quando.  

Sapete qual è il problema? Che da fine giugno fino a una settimana fa  voi siete andati in ferie. Questo 

è il problema e gli dirò di più, sa quando è emerso le dico adesso una cosa che ancora nessuno sa, sa 

quando emerso il problema della scuola? Quando io passeggiando lungo l'argine do un'occhiata 

dentro e vedo le condizioni disperate nelle quali si trova quell'edificio.  
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Allora da vecchio amministratore vengo qua non c'è più la Gambaretto vado da chi segue il servizio 

elettorale che si chiama Godin ma scusa un attimo ma quest'anno dove si va a votare? Parte una 

richiesta, lei mi dica se dico bugie oppure no, alla quale richiesta il sindaco e la responsabile dell’area 

che anche Rup delle scuole elementari intorno al 25 agosto risponde al prefetto che si va a votare alle 

scuole elementari.  

Ma vi rendete conto di quali balle  state venendoci a raccontare? Voi non avevate neppure nessuna 

contezza di ciò che stava capitando all'interno di quell'edificio, lei signor sindaco ha firmato una 

dichiarazione al prefetto in data 24-25 di agosto che si andava a votare alle scuole elementari come 

sempre perché tutto era agibile, si rende conto?  

Non sono cose che mi invento ma sono atti vostri protocollati, quindi per l'ennesima volta a fronte del 

fatto che le opere dovevano essere consegnati finite chiavi in mano e pulite al 31 di agosto voi il 25 

scrivete che si va a votare lì e qual è la situazione? La situazione è che abbiamo tutte e due le ali senza 

il tetto , ne aggiungiamo un'altra di cose secondo quello che è previsto sempre da cronoprogramma 

che voi avete approvato il 3 di dicembre mi pare del 2018-19 non mi ricordo neanche più. Sto 

parlando quello nuovo non sto parlando di questo che vi siete inventato adesso perché questo è scritto 

come ho detto prima sulle stelle, sono balle perché il cronoprogramma fatto delle vostre balle non 

esiste, non c'è È nella vostra zucca ammesso che ne abbiate un po' di zucca, un po' di sale, ammesso 

che abbiate un po' di sale in zucca!  

Non mi fermo sto andando avanti sto facendo l'intervento con parole dolci, vuoi che ti dica che invece 

del sale non avete lo zucchero? ti dico quello che vuoi non ho problemi, ti dico le parole dolci.  

Allora le parole dolci sono quelle che ho detto un attimo fa che voi fate determinate tipi di 

comunicazione ma non sapete nulla di ciò che sta accadendo all'interno degli edifici scolastici, nulla 

si va e si vede come ho detto prima non ci sono opere provvisionali perché non ne ha fatta nessuna, c'è 

un discorso di una guaina posta in qualche maniera tanto da cercare di salvare il massetto che era stato 

fatto nel precedente intervento. Non c'è nessun tipo di copertura delle scale, luogo nel quale o luogo 

dal quale l'acqua trasuda, scende e finisce nei piani sottostanti tutte queste altre cose.  
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C'è uno sporco incredibile a fronte del fatto che la dirigente scolastica che voi avete in qualche 

maniera direttamente e indirettamente messo in croce, l'avete messa in croce la dirigente scolastica 

nell'ultima settimana di maggio ha fatto liberare tutte le aule in modo tale che dal primo di giugno 

nella scuola potessero iniziare i lavori, sono iniziati neanche alla fine di giugno sono iniziati i lavori e 

ripeto se avete motivo di smentirmi portate il giornale di cantiere perché allora vi accorgerete chi è 

che ha il discorso degli ordini di scuderia e chi invece gli ordini di scuderia se li fa dentro la sua testa.  

Andiamo avanti col discorso delle medie faccio un piccolo inciso banale, voi l’avete approvato ma 

come al solito non vi rendete conto neanche di quello che avete approvato, il quarto stato di 

avanzamento scuole medie dagli atti pubblicati non sono ancora ultimate, l'ultima cosa che è stata 

pubblicata è il quarto stato di avanzamento sul quale quarto stato di avanzamento ci sono riserve a 

mansalva da parte della ditta.  

Aggiungo un'altra piccola cosa quel lavoro dalle scuole medie l'abbiamo fatto una cosa meravigliosa, 

straordinari ha già comportato una piccola spesa per nuovi prezzi per 254.680 euro ai quali per quella 

ditta che sta pappando a manetta vanno aggiunti 7.000 euro per la demolizione della parete di 

cartongesso alla scuola elementare. 7.000 euro per la demolizione di una parete di cartongesso.  

Vi è stata fatta all'interrogazione, nessuna risposta, come sempre nessuna risposta perché voi alle cose 

logiche, reali e palpabili eccetera voi non date risposta, ripeto una parete di cartongesso con 

all’interno i pannelli di lana di roccia recuperati per 7 mila euro. 

Poi questa ditta che non ha ancora finito cosa ha? Ha 43.860 euro adesso per cambiare quattro 

finestre, sostituire come diceva prima l’assessore le quattro finestre e demolire di una parete 43.860  

euro. 

A fronte di questo tipo di situazione io vorrei dire un'altra cosa. Non c'è stata da parte vostra la minima 

attenzione rispetto al problema  

 

SINDACO   

Falso!  
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CONSIGLIERE MAGRINELLI   

Quando mi porterai quello che è  scritto sul giornale di cantiere giorno per giorno chi ci è andato, il 

sindaco, l'assessore, il Rup eccetera chiunque ci sia andato quando mi porterete il giornale di cantiere 

con le osservazioni e con le cose che avete scritto allora comincerò a credere a quello che stai 

dicendo.  

Avete fatto di più, avete speso 150.000 euro di parcelle, un lavoro da 830.000 euro, 150.000 euro di 

parcelle, 16.000 euro di incentivi alla produttività all'ufficio tecnico , e l'unico che va in cantiere è 

Frigo qualche volta il quale guarda caso invece magari di rimanere come la sua responsabile a fare 

quello che dovrebbe fare a fronte del fatto che è  pagato per 16.000 euro, concorre alla distribuzione 

dei 16.000 euro, Che cosa fa? Va a lavorare perché da voi autorizzato va a lavorare negli altri comuni. 

Ma vi rendete conto che siete fuori dal tempo e dalla grazia di Dio oppure no!   

Te lo dimostro per un motivo molto semplice, perché tu non sai nulla di quello che sta accadendo qua 

dentro. Tu neanche lo sai che questo sta andando a lavorare in due comuni    

  

SINDACO   

Ma come no? Certo!   

  

CONSIGLIERE MAGRINELLI   

E allora se ci va sei connivente perché contemporaneamente non c'è nessuna vigilanza all'interno di 

questi cantieri   

  

SINDACO   

Cosa dici?   

  

CONSIGLIERE MAGRINELLI   
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Dico quello che mi dicono i tecnici interni ed esterni e vedrai che prima o poi di queste cose qualcuno 

se ne occupa, sai perché qualcuno se ne occupa? Per un motivo molto semplice, che il mio posto è 

molto semplice è quello di suggerirti in fretta di notificare l’insolvenza contrattuale a questi egregi 

signori che stanno eseguendo, di fare il discorso della contestazione di tutti i danni, di fare il discorso 

della contestazione a tutti i responsabili e questo non perché te lo dica io, tu sei lettore di Facebook 

immagino che lo sappia a me l'hanno mandata oggi che c'è un altro per esempio che ha detto ci sono 

Giglioli tanto per non far nomi. Quanto ai danni per maltempo ci sono sicuramente responsabilità 

personali a carico di molti, sarebbe giusto che si dessero da fare almeno per riparare il prima 

possibile, questo tanto per dire che cosa pensa la gente.  

La gente pensa che ci sia una assoluta incapacità, a poco serve che oggi cerchiate di fare i salti mortali 

rispetto ai quali salti mortali dico con un'ordinanza pazzesca come quella che hai fatto errata nel 

contenuto e nel contenuto giuridico. Come si fa a dare un incarico a una ditta senza neppure mettere la 

spesa per esempio ti dico la banalità più grande, come si fa a fare un'ordinanza in cui si dà l'incarico a 

una ditta di fare una determinata cose e non si mette la spesa?  

Qualcuno me lo spiegherà. Come si fa a fare un'ordinanza a fronte del fatto che non c'è nessuna 

emergenza perché ordinanze di questo genere si fanno nei casi di emergenza, non c'è nessuna 

emergenza. Dov'è l'emergenza? L'emergenza è il fatto che una ditta non ha fatto quello che doveva 

fare?   

Abbi pazienza !   

  

SINDACO   

Basta. Magrinelli hai superato il tuo tempo. 

  

CONSIGLIERE MAGRINELLI   

L’hai superato anche tu. Sei intervenuto dieci volte e hai parlato per un sacco di tempo. 
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SINDACO   

Abbiamo capito il tuo tenore   

  

CONSIGLIERE MAGRINELLI   

Andatevi a leggere gli atti del procedimento penale relativo all’incidente accaduto nella scuola di 

Porto di Legnago circa 10 – 15 anni fa dove è rimasta ammazzata una bambina per il fatto di uno 

sportellone delle vie di fuga che non si è aperto, andatevi a leggere gli atti e prima di mettere 

all’interno di un edificio delle classi di bambini a svolgere attività didattica senza i collaudi e senza il 

ripristino della agibilità pensateci su 10 mila volte, perché non è più e non soltanto il fatto che c'è il 

tetto e adesso siamo a posto.  

C'è il fatto di garantire la sicurezza, c'è il fatto di garantire le vie di fuga e con un cantiere tutto 

circoscritto e tutto perimetrato e con porte che sono bloccate o comunque con le chiavi che sono nelle 

mani di persone terze non può essere data nessuna agibilità all'edificio, state attenti che non succeda 

qualche cosa.  

Su questo volevo soltanto aggiungere una piccola cosa ancora non mia, sempre la direttrice dei lavori 

scrive in quella stessa lettera del 31 di agosto che va bene adesso cercheranno di mettere il tetto in 

15-18 giorni eccetera eccetera, poi scrive a fronte del fantasioso cronoprogramma che voi avete in 

testa scrive “si stimano cautelativamente in ulteriori tre mesi dal completamento della copertura”. 

Cioè da quando sarà finita la copertura che sarà resa agibile tutte e quante altre cose serviranno ancora 

tre mesi, non lo dico io eh eccola qua carta canta perché come al solito quando facciamo le 

affermazioni abbiamo il vizio e il difetto di citare atti, documenti e quanto altro.  

 

SINDACO   

Dopo l'intervento di Magrinelli è giusto dare ma per chiudere l'argomento alcune altre risposte. Non è 

vero che c'è stata una pioggerellina quel giorno là la domenica, quel giorno lo avevamo in comune i 

vigili del fuoco e la protezione civile, a un certo momento sbagli, ti dico sbagli perché abbiamo 
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ricevuto quella mattina la telefonata dei nostri vigili che erano sul territorio e ci hanno detto se hai la 

Protezione Civile li mandali in San Lorenzo perché c'è il rischio che vada l'acqua nelle case perché 

scendeva dai monti . Quindi non è stata una pioggerellina, abbiamo mandato la protezione civile in 

San Lorenzo a pulire le caditoie perché l'acqua, la terra e quello che scendeva ostruiva il normale 

deflusso, non era una pioggerellina.  

Detto questo il discorso delle votazioni, il discorso delle votazioni dato che dici che noi non ci siamo 

mai andati alle scuole siamo andati alle scuole con la responsabile del cantiere, con la responsabile 

dell'ufficio tecnico e in quell'occasione ci siamo fatti fare di nuovo il cronoprogramma perché 

avevamo il discorso delle votazioni.  

E allora in quel momento che mi sembrava dopo ferragosto non so se fosse stato il 20 ci aveva 

garantito che per la data delle votazioni non sarebbe stata tolta tutta l'impalcatura ma il 50%. Ecco 

perché in quel momento la responsabile dell'ufficio tecnico ha scritto al responsabile elettorale che il 

seggio elettorale si poteva fare all'interno delle scuole elementari perché c'erano le condizioni di 

sicurezza. 

Questo è quello che ci ha detto l'Architetto Barro in presenza non so se c'era scritto questo è stato poi 

quello che la responsabile  

  

VOCI DALL’AULA DEL CONSIGLIERE MAGRINELLI   

  

SINDACO   

Al 20 settembre doveva essere chiuso il tetto alla data del 20 di agosto. Questo è quello che è stato 

fatto e quello che è stato detto ma voglio chiudere la questione.  

Il 14 il piano terra ci verrà consegnato e non ce l’ha scritto ma siccome dovrò scriverlo alla provincia 

per il discorso dell’alberghiero mi farò fare una comunicazione dove secondo lei quanto tempo 

dovranno rimanere all’interno della tensostruttura i ragazzi dell'alberghiero in attesa che si asciughino 

i muri dall'altra parte, questo è quello che deve succedere.  
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La parola al Cons. Magrinelli. 

  

CONSIGLIERE MAGRINELLI   

Noi abbiamo una persona di tutela responsabile, è la responsabile dell'area il Rup, c'è una relazione 

del Rup? Lei ha una relazione una qualsiasi relazione del Rup? Non c'è nulla, Vetrano non raccontare 

balle, non c'è nulla! Neanche sul discorso della piovosità non c'è nulla.  

Il sindaco ha dichiarato che c'è stata una tromba d'aria motu proprio ascoltando la direttrice dei lavori 

e il Rup che ha la responsabilità assoluta nella cosa non ha scritto neanche una riga. 

  

ASSESSORE VETRANO   

Il suo modo di reagire ad ogni risposta che a lei non è congeniale è quantomeno diseducato.  

Uno. Due. Anziché rispondere a lei suggerisco io per chiunque voglia prendere nota sennò lo seguirà 

dalle registrazioni.  

Delibera di consiglio comunale  23 del 2 settembre 2013, delibera numero 11 del 29/3/2016, delibera 

numero 37 del 16.9.2016, delibera numero 10 del 14.3.2017, delibera numero 17 del 10 marzo 2018 e 

ultima ma non ultima delibera di consiglio comunale numero 46  

  

VOCI DALL’AULA DEL CONSIGLIERE MAGRINELLI   

 

SINDACO   

Magrinelli se ha qualcosa in relazione al primo punto. Si prenoti. 

  

CONSIGLIERE MAGRINELLI   

Andiamo a ratificare una deliberazione che è sbagliata, non mi intendo molto di ragioneria neanche di 

numeri soprattutto quando c'è darli inventandoseli però leggo quello che c'è scritto qua, riepilogo 

dell'avanzo di amministrazione 2019 1.105.000 parte accantonata, parte destinata per spese 
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investimento 939 sono al punto 3 della proposta di deliberazione che poi viene approvata dalla 

Giunta.  

L’avanzo applicato al 2020 sono 100.200 euro. A parte il fatto che non c'è nessun tipo di variazione 

del Dup che dovrebbe essere propedeutico e preliminare per qualsiasi tipo di variazione di bilancio. A 

parte il fatto che non c'è nessuna deliberazione di approvazione del piano triennale delle opere 

pubbliche di competenza del consiglio comunale per quanto riguarda il 2020 e se avete la 

deliberazione per cortesia mi dite quale numero io vi ringrazio, non c'è la deliberazione del piano 

triennale delle opere pubbliche e del piano annuale del 2020, non c'è e anche questa è propedeutica e 

preliminare a qualsiasi tipo di intervento sul bilancio.  

Fatte queste due precisazioni che valgono poi per tutte le altre delibere qui è indicato che nel 2020 

vengono utilizzati per quanto riguarda questa deliberazione 100.200 euro. Non è vero, perché la 

variazione riguarda 28.000 Euro di introito di una nuova entrata e di 72.200 euro di utilizzo 

dell'avanzo di amministrazione, quindi avete approvato una deliberazione sbagliata, che si fa?   

Allora io faccio fino da adesso una proposta molto semplice siccome ci sono una infinità di cose sulle 

quali vorremmo intervenire e poter parlare, arrivate questa sera con tre modifiche del bilancio e 

grossomodo viene utilizzato un milione di euro, non c'è una riga di relazione, nessuno sa che cosa si 

va ad approvare questa sera salvo sommarie indicazioni qua e là che si riescono qualcuno riesce a 

ricavare leggendo le missioni che sono indicate nei capitoli di bilancio.  

Allora le due considerazioni che ho fatto quella della mancanza delle variazioni del Dup e quella 

dell'assenza del piano triennale delle opere pubbliche che sono competenza esclusiva del consiglio 

comunale articolo 42 comma 2 lettera B del Decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, 

competenza esclusiva consiglio comunale vi suggerirei ritirate tutti e tre questi punti qua, riesaminate 

un po' tutto il casino che avete fatto perché adesso a cascata è sbagliata questa, è sbagliata quella 

dopo, è sbagliata la terza e rivediamoci per approvare le variazioni secondo criteri e canoni che sono 

proprio dei contabili , perché è inutile pretendere e andare disperatamente dopo mesi di inerzia andare 
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disperatamente da un funzionario del comune e in due giorni far fare tre deliberazioni di modifica del 

bilancio. 

La cosa mi pare veramente vergognosa, uno poi che è stato nominato dal primo di settembre e prima 

c'erano due mesi ma dirò di più ci sono dentro spese qui all'interno che possono essere fatte utilizzate 

soltanto nel momento nel quale vengono approvate delle perizie di variante del progetto principale, 

sia della scuola elementare che  della scuola media.  

Dove sono le perizie di variante approvate? Quando prevedete i 75.000 Euro di danni come ho detto 

prima dov'è la relazione e la perizia di stima dei 75.000 euro di danni? Quando prevedete 35.000 Euro 

per il rifacimento della rete fognaria o cose questo genere qua in relazione sempre alle scuole 

elementari dov'è il progetto. Dov'è la relazione? che cosa si pensa di fare con 35.000 Euro? In un 

edificio nel quale da 50 anni, da 60 anni non c'è mai stato il più piccolo dei problemi per quanto 

riguarda gli scarichi fognari.  

Adesso di punto in bianco bisogna cambiare la rete fognaria, ci fate capire, noi non abbiamo da 

contestare nulla perché non sappiamo nulla, possiamo semplicemente dire ci mettete 35.000 euro 

senza fare una perizia di variante, ci mettete 75.000 euro senza fare o senza avere un minimo di 

relazione o di perizia di stima dei danni, non si può andare avanti in questo modo.  

Non c'è modifica del Rup, non c’è la deliberazione del piano delle opere pubbliche.  

Guardate che queste cose ve le scrive la responsabile dell'area tecnica , bisogna andare a approvare la 

variazione del Dup e il piano delle opere pubbliche. Immagino che ce l'abbiate la lettera che vi ha 

mandato per le variazioni, scrivendo bisogna fare la variazione del Dup e bisogna fare il piano delle 

opere pubbliche, non avete fatto né l'uno né l'altro è questa sera ci portate tre variazioni di bilancio 

senza neppure una riga di relazione.  

  

SINDACO   

Stubeli. 
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ASSESSORE STUBELI   

Per quanto riguarda lo specchietto effettivamente il riepilogo è stato messo come utilizzo di avanzo, 

in realtà poi anche i prospetti riportano la maggiore entrata e anche il revisore si è espresso sulla 

maggiore entrata.  

  

SINDACO    

Se non ci sono altri interventi mettiamo in votazione.  

Quello che abbiamo fatto io penso che sia semplicemente stata non rispettosa ma di più di quello che 

era la legge nel senso che quando l'abbiamo pensata, visto la necessità che c'era per fare gli acquisti e 

le spese che sono state indicate abbiamo fatto tutti i passaggi che dovevano essere fatti ma li abbiamo 

fatto in modo puntuale e preciso, tutti erano al corrente il revisore dei conti e l'ufficio tecnico   

  

VOCI DALL’AULA   

   

SINDACO   

Sospendiamo la seduta per un paio di minuti.  

Il Sindaco riprende la seduta consiliare dopo venti minuti. 

SINDACO Riprendiamo. Prego Ass. Stubeli. 

  

ASSESSORE STUBELI   

Ritengo che si possa procedere comunque alla votazione della ratifica della delibera in quanto l'errore 

riportato nello schema presente nel deliberato si intende un refuso di stampa per la parte destinata a 

spese di investimento, dove quantifica 100.200 anziché 72-200 l’utilizzo dell'avanzo di 

amministrazione.  

Tanto è vero che tutti i successivi allegati che corrispondono alla contabilità dell'ente riportano 

correttamente l'utilizzo dell'avanzo per 72.200 e l'entrata in conto capitale del contributo di 28.000, 
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questo sia sull’ allegato a sia nell’ allegato b dove riporta neanche del capitolo nei trasferimenti dei 

28.000 l'utilizzo di avanzo dei 72.200 e anche nel successivo allegato C dove nella seconda pagina è 

evidente alla prima riga alla lettera p l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione investimento per 

72.200 . 

Infine anche negli allegati e che comunque sono le note a protocollo e l'evidenza dei capitoli da parte 

degli uffici ma da ultimo lo stesso revisore si è correttamente espresso nel suo giudizio relativamente 

all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per un importo di 72.200 a fronte di una variazione 

complessiva di bilancio di 100.200 euro. 

È un evidente refuso contenuto nella tabella che nel punto 3 del deliberato cita di riepilogare per 

maggiore intelligibilità l'avanzo applicato, il nuovo avanzo di amministrazione e quindi non è 

assolutamente fondamentale ma è un riepilogo . 

A maggior ragione nelle successive delibere questo errore è stato corretto se di  errore si tratta 

probabilmente nel refuso perché le esistenze iniziali di avanzo di amministrazione che sono state poi 

riprese nelle tabelle successive delle altre due delibere sono corrette.  

Quindi io ritengo che si tratti di un refuso di stampa proprio di questa tabella di riepilogo e quindi 

inviterei a ritenere sostanzialmente corretta la delibera di giunta e questa portata in consiglio.  

 

SINDACO   

Quindi se non ci sono altri interventi direi di mettere ai voti . Prego. 

  

CONSIGLIERE MAGRINELLI   

Ho fatto due osservazioni che ho definito propedeutiche e necessarie, le variazioni del Dup e le 

variazioni del piano delle opere pubbliche non c'è nulla. Non è che possiamo continuare ad andare 

avanti a raccontarcele. Non c'è nessun tipo di relazione di niente su nessuna deliberazione, possiamo 

andare avanti in questa maniera?!   
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ASSESSORE VETRANO   

Limitatamente alla sua richiesta legata al piano triennale delle opere pubbliche ricordo e riferisco che 

esso deve essere presentato ogni volta che le opere non solo vengono modificate ma che vengano a 

presentarsi con importi superiori ai 100 mila euro, le opere di cui a questa delibera fanno riferimento 

a due lavorazioni una da 50.200 di cui 28 mila di Pon è 50.000 euro. Quindi sono entrambe sotto i 

centomila e non è necessario la presentazione del piano triennale delle opere pubbliche.  

  

SINDACO  

Porti pazienza vedo che non vuole capire, stiamo proponendo che trattandosi di variazione di bilancio 

che nelle tre deliberazioni hanno un valore più o meno adesso non me lo ricordo più intorno a un 

milione di euro di poter ragionare con delle proposte, con delle relazioni in modo tale da poter dire la 

nostra secondo quello che prevede la legge come modifica del Documento unico di programmazione 

e come modifica delle opere pubbliche perché nelle deliberazioni successive dove invece le opere 

pubbliche sono superiori ai 100 mila euro cosa facciamo? Sospendiamo tutto, sospendiamo perché 

non c’è la  delibera del piano triennale delle opere pubbliche? Faccio una domanda perché se mi 

giustifica che sono inferiori a 100.000 dico complessivamente l'importo sarebbe 100.200 

complessivamente.  

Ma se dopo troviamo un’opera superiore a 100.000 cosa facciamo? Sospendiamo perché non c'è il 

piano. Allora forse è meglio che la proposta che abbiamo fatto noi, fermatevi 24 ore, 48 ore, 3 giorni 

perché serve fate un'unica variazione come Dio comanda e portate in consiglio comunale con la 

relazione opportuna, con le proposte di variazione del Documento unico di programmazione, con la 

proposta di fare finalmente perché l'abbiamo segnalata e chiesta almeno 3-4 volte la deliberazione sul 

piano triennale delle opere pubbliche, ripetutamente l’abbiamo chiesta e ripetutamente siamo stati 

ignorati.  

   

SINDACO   
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Siamo del parere diverso. Chiaramente abbiamo sostenuto le nostre tesi e poi non mano che andremo 

avanti continueremo a dire quello che abbiamo in mente di approvare.  

La parola al Cons. Montanari. 

  

CONSIGLIERE MONTANARI   

Voi siete la maggioranza e in democrazia funziona così, decidete quello che volete. Io personalmente 

ma così faranno gli altri abbandoniamo il consiglio in segno di protesta. Ma questo non solo per 

queste cose qua ma anche per le frottole che avete raccontato riguardo la scuola perché avete 

raccontato frottole! Grazie, per me finisce qua. 

 

Escono i consiglieri di minoranza  Magrinelli – Montanari – Albarello – Boaretto; 

 

Presenti:  9 

  

SINDACO   

Grazie a voi, mi dispiace ma bugie francamente non ne ho dette, bugie non ne ho dette!   

Mettiamo in votazione il punto 1 all’ordine del giorno. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?    

Presenti e votanti: 9  

Voti favorevoli: 9 (Lista Civica Insieme per Soave) 

Voti contrari nessuno 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto:” Ratifica delibera n. 83 del 14/08/2020 

“Utilizzo dell’Avanzo di amministrazione e contestuale variazione d’urgenza di competenza e cassa 

del Bilancio di Previsione 2020-2022”; 
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Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 

provvedimento deliberativo, reso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

Presenti e votanti: 9  

Voti favorevoli: 9 (Lista Civica Insieme per Soave) 

Voti contrari nessuno 

Astenuti: nessuno 

 
DELIBERA 

Di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa, come letta illustrata e votata, che inserita 

nel presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che la votazione è avvenuta 

nel rispetto delle procedure e dei quorum strutturale e funzionale, secondo statuto e Regolamento 

dell’Ente. 

 

 

                                                                       ********* 

 

Il Sindaco, data l’urgenza, propone al Consiglio Comunale di rendere il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Rilevata la necessità e l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento 

 

Presenti e votanti: 9  

Voti favorevoli: 9 (Lista Civica Insieme per Soave) 

Voti contrari nessuno 

Astenuti: nessuno 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
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Oggetto:  RATIFICA DELIBERA N.83 DEL 14/08/2020 "UTILIZZO DELL'AVANZO DI 

AMMINSTRAZIONE E CONTESTUALE VARIAZIONE D'URGENZA DI 

COMPETENZA E CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. 

 

 

PARERI ART. 49 – D.Lgs.vo   n.  267/2000 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Favorevole  

 

data 05-09-20  

 

Il Responsabile del servizio 

F.to Facchin Enrico 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Favorevole  

 

data 05-09-20  

 

Il Responsabile del servizio 

F.to Facchin Enrico 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
F.to  Il Presidente F.to Il Segretario Comunale Comunale 

Tebaldi Gaetano  dr. Scarpari Emilio 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

x Esecutiva ai sensi del 2° comma dell’art.127 del D.Lgs.vo   18 agosto 2000, n.267; 

 

 
 IL RESPONSABILE PO 1 

 GUADIN ANGELO 
 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.  

 

Soave, li_______________ 

 
        IL RESPONSABILE P.O.1  

   Guadin Angelo 

 
 


