COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

Ufficio: TECNICO LL.PP.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N.1 DEL 07-01-2021

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ARSIÈ DA FINANZIARSI CON CONTRIBUTO CONCESSO CON D.M. 21 DICEMBRE 2017 38.8.104 DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA. CUP: I19H18000400005. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

IL SINDACO

PREMESSO che

- con D.M. 21 dicembre 2017 38.8.104 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 febbraio 2018 serie generale n. 42 suppl. Ordinario n. 9 ad oggetto" *Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici. (Decreto n. 1007). (18A01042)*", è stato riconosciuto al comune di Arsiè, un contributo di *€ 794.368,88 per l'adeguamento/miglioramento sismico* della *scuola media Leonardo da Vinci sulla base di un progetto Preliminare redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale ing. Smaniotto Roberto in data 23.02.2015 ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 27.02.2015;*
- la Giunta Comunale con delibera n. 31 del 30.03.2018 ha accettato il suddetto contributo impegnarsi all'integrale realizzazione dell'iniziativa individuata nel provvedimento sopracitato, nel rispetto del quadro economico e delle modalità attuative contenute nell'istanza di finanziamento, nonché dei tempi previsti dal provvedimento di assegnazione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 48 del 14.05.2018, previo esperimento di procedura negoziata, è stato aggiudicato all'ing. Marco De Giacometti di Feltre l'incarico per la

progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità finale e certificato di regolare esecuzione delle opere in argomento;

- con successiva determinazione n. 76 del 05.06.2019 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Arsiè sono state approvate le risultanze della gara telematica mediante il MEPA (Mercato Pubblica Amministrazione) con RDO n. 2313246, e aggiudicato definitivamente all'Arch. Matteo Toigo di Feltre (BL) l'incarico per Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in parola.
- i tecnici incaricati hanno redatto il progetto definitivo esecutivo dell'opera in argomento, presentando in data 11.06.2019 prot. 4125 e in data 26.06.2019 protocollo 4490 gli elaborati progettuali necessari previsti dall' art. 33 e ss., al D.P.R. 207/2010
- con deliberazione in data 12.07.2019, n. 56 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo esecutivo delle opere in argomento per un importo complessivo presunto di € 800.000,00, di cui € 645.411,47 per lavori e € 154.588,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 151 del 29.10.2019, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e l'art. 32 del D..lgs 18.4.2016, n. 50,, è stato deciso di procedere con l'appalto dei relativi lavori;
- con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 163 del 26.11.2019, l'appalto è stata definitivamente aggiudicato alla Impresa NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO Snc con sede legale a Grigno (TN), per un importo contrattuale di € 569.882,40 (oneri di sicurezza compresi)
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 09.12.2019;
- il Contratto è stato sottoscritto in data 24.01.2020 n. Repertorio 3783 Registrato Presso l'Agenzia delle Entrate di Feltre serie 1T n. 275 del 07.02.2020 per la somma di € 569.882,40 di cui € 9.591,40 per oneri per la sicurezza.

CONSIDERATO CHE nel corso dei lavori sono emersi, nelle parti interne alle murature, impianti di riscaldamento in condizioni di avanzato degrado e non più recuperabili che implicano degli adattamenti imprevisti ed imprevedibili in fase progettuale legati alla struttura dell'edificio.

DATO ATTO che:

- il tecnico incaricato ing. Marco De Giacometti, ha trasmesso al comune di Arsiè in data 24.11.2020 prot. 8465 la relativa perizia di variante.
- Le nuove lavorazioni non implicano un aumento dell'importo contrattuale in quanto vengono compensate da riduzioni di costo di altre lavorazioni previste in fase esecutiva.
- per le nuove lavorazioni previste è stato predisposto relativo atto di sottomissione;
- la variante in corso d'opera dei lavori non comporta variazioni al quadro economico complessivo del progetto;
- la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, con nota prot. 30128 del 02.12.2020 registrata al protocollo Comunale n. 8699

del 02.12.2020, ha autorizzato l'esecuzione degli interventi in variante di cui trattasi ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.lgs.42/2004.

VISTA la necessità di apportare le modifiche di cui sopra al progetto appaltato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

ATTESO che le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto;

VALUTATA la necessità di pervenire all'approvazione della suddetta perizia di variante in corso d'opera;

PROPONE

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni richiamate in narrativa, la perizia di variante in corso d'opera relativa agli interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado di Arsiè, redatta dal tecnico incaricato ing. Marco De Giacometti e registrata al protocollo Comunale n.8465 del 24.11.2020;

3. di dare atto che la spesa per la realizzazione del progetto in argomento è finanziata per € 794.368,88 con contributo concesso con D.M. 21 dicembre 2017 38.8.104 del MIUR e per € 5.631,12 con fondi propri di bilancio e che la stessa è prevista nel bilancio di previsione 2018 nell'ambito del Capitolo 3171.

4. di demandare ai competenti Responsabili di Servizio gli atti conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Il SINDACO
Luca Strappazzon

Documento informatico firmato digitalmente.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.