COMUNE DI ARSIÈ

PROVINCIA DI BELLUNO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 22-01-2021
Ufficio: TECNICO LL.PP.

Oggetto: Lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico sulla palestra comunale di Arsiè mediante demolizione e ricostruzione. CUP: I14C19000110004. CIG: 82209595FA. Progetto di demolizione. Approvazione primo SAL corrispondente al finale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 13.02.2020 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo denominato “Interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico sulla palestra comunale di Arsiè mediante demolizione e ricostruzione. Progetto di demolizione” redatto dallo studio di ingegneria MTD di Belluno, per un importo complessivo presunto di € 91.104,35, di cui € 82.150,00 per lavori e € 8.954,35 per somme a disposizione dell’Amministrazione,
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 48 del 25.03.2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dei lavori di demolizione della palestra comunale di Arsiè (BL) ai fini della sua ricostruzione alla ditta R.G.M. SNC DI RECH GINO & MARCO - Via Monte Aurin, 13 - 32030 Fonzaso (BL), per un importo contrattuale pari ad € 68.051,95, oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa;
- con determinazione n. 81 del 28.05.2020 è stato affidato all’arch. De Biasi Roberto di Belluno l’incarico inerente la direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione, Liquidazione, Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, Contabilità dei lavori a misura e Certificato di regolare esecuzione, degli interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico sulla palestra comunale di Arsiè mediante demolizione e ricostruzione;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 03.09.2020;

- con nota in data 26.10.2020 la D.L. ha comunicato la necessità di procedere alla predisposizione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 a seguito del ritrovamento durante gli scavi di sbancamento verso monte di una stratificazione rocciosa non risultante in maniera così estesa nell'indagine geosismica preliminare, per la necessità di un adeguamento degli oneri per la sicurezza a seguito dell'emanazione del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19, nonché per l'adozione di ulteriori apprestamenti di nebulizzazione necessari per abbattere in maniera considerevole la diffusione di polveri nell'ambiente;
- con determinazione n. 191 del 30.11.2020 è stato affidato all'arch. De Biasi Roberto l'incarico per la redazione della perizia di variante anzidetta.
- il tecnico incaricato ha trasmesso al comune di Arsiè in data 04.12.2020 prot. 8800 la relativa perizia di variante per interventi di demolizione della palestra Comunale successivamente approvata con delibera di giunta comunale n. 98 del 16.12.2020.

VISTO il certificato di ultimazione lavori ai sensi dell'art. 12 del D.M. 49/2018 redatto in data 07.01.2021 dal direttore dei lavori arch. De Biasi Roberto;

DATO ATTO che tutti i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

VISTO lo stato avanzamento lavori corrispondente al finale a tutto il 18.12.2020 redatto dal direttore dei lavori in data 07.01.2021, dal quale si evidenzia che il totale dei lavori e somministrazioni ammonta ad € 80.723,03.

VISTO il relativo certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile del procedimento ing. Smaniotto Roberto in data 07.01.2021, dell'importo complessivo netto di € 80.319,42 derivante dall'ammontare dei lavori e somministrazioni pari ad € 80.723,03 depurato dalle ritenute per infortuni pari ed € 403,61 per un totale lordo di € 88.351,36 IVA 10% compresa, e la corrispondente fattura n. 1/PA del 14.01.2021 dell'impresa appaltatrice delle opere;

RITENUTO di procedere all'approvazione e conseguente liquidazione della sopracitata contabilità;

ATTESA la regolarità contributiva dell'Impresa risultante dal DURC On Line Prot. n. INAIL_24760776 del 09.11.2020;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante del dispositivo;

2. Di approvare la contabilità relativa al primo stato di avanzamento lavori corrispondente al finale a tutto il 18.12.2020 di cui all'intervento denominato " Lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico sulla palestra comunale di Arsiè mediante demolizione e ricostruzione. Progetto di demolizione" redatta dal direttore lavori arch. De Biasi Roberto in data 07.01.2021, nell'importo complessivo di € 80.723,03;

3. Di approvare e conseguentemente liquidare il relativo Certificato di pagamento n. 1 relativo al primo stato di avanzamento lavori corrispondente al finale, dell'importo netto di € 80.319,42, emesso dal Responsabile del Procedimento ing. Smaniotto Roberto responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Arsiè, in data 07.01.2021 e la corrispondente fattura n. 1/PA del 14.01.2021 dell'Impresa R.G.M. SNC DI RECH GINO & MARCO, appaltatrice delle opere, dell'importo complessivo di € 88.351,36 di cui € 80.319,42 per lavori ed € 8.031,94 per IVA 10%, regolarmente vistata;

4. Di dare atto che la spesa per la realizzazione del progetto in argomento è finanziata al cap. 3476.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Roberto Smaniotto

==========

DATI DELLA DETERMINAZIONE/PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Art.23 D.Lgs.14/03/2013, n.33

CONTENUTO: Approvazione primo SAL corrispondente al finale.

AMMONTARE DELLA SPESA PREVISTA € : 88.351,36

PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO: fattura n. 1/PA del 14.01.2021.

==========

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Verificata e attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, con riguardo, in particolare, al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti e della compatibilità della spesa con le risorse assegnate (art. 3, comma 3, regolamento comunale dei controlli interni, approvato con deliberazione di consiglio comunale del 07.01.2013 n.1).

Arsiè, 22-01-2021

Il Responsabile del Servizio
Roberto Smaniotto

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto favorevole di regolarità contabile attestante:

- la regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm..

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mauro Plozner

- la copertura finanziaria e la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mauro Plozner