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ALLEGATO A - PSC DIAGRAMMA DI GANTT
COMMITTENTE: COMUNE DI SOAVE

LAVORO: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA “B. DAL BENE”
E DELLA SEDE STACCATA DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO “A. BERTI”, STRUTTURA SITA IN VIALE DELLA VITTORIA NEL CAPOLUOGO DI SOAVE

GIUGNO 2019 LUGLIO 2019
01|02]03[04[05|06|07|08]09(10|11]12|13(14]|15|16|17|18|19|20]|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30]01|02[03]04|05({06)07[08[09]10(11(12]|13|14|15]|16|17(18]|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28]29|30]|31

CONSOLIDAMENTO
ALL. CANTIERE
Accessi e recinzioni 4g
Montaggio ponteggio 39 -
Smontaggio ponteggio
DEMOLIZIONI

Smontaggio serramenti 5g _—

Rimozione pluviali e altro |3g
CONS. MURATURE

inizion d boiacohe __[a1g rrrrrrrrerrrrrrrrr P PP P PP PP

ISOLAMENTI

Isolamento ponte termico |5g
Cappoto ex 6 1]

OPERE DI FINITURA

Opere di lattoneria
TINTEGGIATURE

Tinteggiature interne

Tinteggiature esterne

Pulizie

AGOSTO 2019
01]02]03|04|[05]06|07|08|09|10|11]12[13(14|15|16|17]18|19|(20]|21|22(23]|24|25(26]|27|28(29]|30]|31

CONSOLIDAMENTO
ALL. CANTIERE

Accessi e recinzioni

Montaggio ponteggio

Smontaggio ponteggio 29 -

DEMOLIZIONI

Smontaggio serramenti

Smontaggio profili

Rimozione pluviali e altro
CONS. MURATURE

Iniezioni di boiacche
ISOLAMENTI

Ponte termico

OPERE DI FINITURA LEGENDA

Posa serramenti interni
edificio esistente
edificio esistente (zona interna)

Opere di lattoneria 59
TINTEGGIATURE

Tinteggiature esterne
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ALLEGATO A - PSC DIAGRAMMA DI GANTT

SETTEMBRE 2019 OTTOBRE 2019
01]102|03|]04|105[{06|07|08(09]10|11(12]|13|14(15]|16|17|18|19|20(21]|22]|23|24|25]|26|27|28|29|30|01|02|(03|04]05[06(07|08|09(10]11|12(13|14|15(16]|17|18|19]|20|21(22]|23]|24|25|26|27|28|29]|30]|31

AMPLIAMENTO
ALL. CANTIERE

Montaggio ponteggio 29

Smontaggio ponteggio
DEMOLIZIONI

Demolizioni ext. 39

Demolizioni di murature

Dem. Pareti divisorie

Rimozione serramenti int.

Rimozione profii ext.

Rimozione serramenti int.

SCAVI

Scavo di splateamento 1g
OPERE IN C.A.

Ferri fondazione 4qg
Getto c.a. fondazione 29
Ferri strutturevert. 99

Getto c.a. strutture vert. 59

Ferri strutture orizz. 69

Getto c.a. strutture orizz. |4g

Realizzaizone solai 109
MURATURE

Murature ext.
STRUTTURE METALLICH

Strutture metalliche
SOTTOFONDI E MASSET]

Realizzazione sottofondo

Realizzazione massetti
ISOLAMENTI

P.O. barriera al vapore

P.O. isolamento acustico

P.O. isolamento termico

P.O. impermeabilizzazione]

P.O. cappotto ext.
INTONACI E CARTONGE
OPERE DA LATTONIERE

Opere da lattoniere
PAVIMENTI

P.O. pavimenti int.

P.O. rivestimenti
TINTEGGIATURE

Tinteggiatutre ext.

Tinteggiature int.
SERRAMENTI

Serramenti ext.

Serramenti int.
IMPIANTI
PULIZIE

Pulizie
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DIAGRAMMA DI GANTT
NOVEMBRE 2019 DICEMBRE 2019
01]102|03|04|05|06|07(08[09])10|11(12(13]|14]|15(16|17|18]|19|20|21|22]|23|24|25|26]|27|28|29|30|01|02|(03|[04]05|06(07|08]09]|10|11|12|13|14|15|16|17]|18|19|20|21]|22|23|24|25]|26|27|28]|29]|30]31
AMPLIAMENTO
ALL. CANTIERE
Montaggio ponteggio 1g

Smontaggio ponteggio

DEMOLIZIONI

Demolizioni ext.

Demolizioni di murature

Dem. Pareti divisorie

Rimozione serramenti int.

Rimozione profii ext.

Rimozione serramenti int.

SCAVI

Scavo di splateamento

OPERE IN C.A.

Ferri fondazione

Getto c.a. fondazione

Ferri strutturevert.

Getto c.a. strutture vert. |19
Ferri strutture orizz. 39
Getto c.a. strutture orizz. |29
Realizzazione solai 99
MURATURE

Murature ext. 15¢g

STRUTTURE METALLICH

Strutture metalliche

SOTTOFONDI E MASSET]

Realizzazione sottofondo |5g _
Realizzazione massetti

ISOLAMENTI

P.O. barriera al vapore 29 -

P.O. isolamento acustico

P.O. isolamento termico

P.O. impermeabilizzazione]

P.O. cappotto ext.

INTONACI E CARTONGE

Intonaci interni

Divisori interni

Contropareti e controsoffitt

OPERE DA LATTONIERE

PAVIMENTI

TINTEGGIATURE

Tinteggiatutre ext.

Tinteggiature int.

SERRAMENTI

Serramenti ext.

Serramenti int.

IMPIANTI

PULIZIE

Pulizie
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GENNAIO 2020 FEBBRAIO 2020
01]102|03|]04]05[{06]07|08(09]10|11|12]|13|14(15]|16|17|18]|19|20(21]|22|23|24|25]26|27|28|29|30|31|01|(02|03]04[(05[06]|07|08[09)10[11|12]|13|14(15]|16|17(18]|19|20(21]|22|23|24|25]|26|27|28]|29

AMPLIAMENTO
ALL. CANTIERE

Montaggio ponteggio

Smontaggio ponteggio
DEMOLIZIONI
SCAVI

Scavo di splateamento
OPERE IN C.A.

Ferri fondazione

Getto c.a. fondazione

Ferri strutturevert.

Getto c.a. strutture vert.

Ferri strutture orizz.

Getto c.a. strutture orizz.

Realizzazione solai
MURATURE
STRUTTURE METALLICH

Strutture metalliche
SOTTOFONDI E MASSET]

Realizzazione sottofondo

ISOLAMENTI

P.O. barriera al vapore

P.O. isolamento acustico |5g -

P.O. isolamento termico |39 -

P.O. impermeabilizzazione]

P.O. cappotto ext. 10g
INTONACI E CARTONGE

ntonactmer 159 (rrrrr P rrr PPy

Divisori interni

Contropareti e controsoffitt
OPERE DA LATTONIERE

Opere da lattoniere
PAVIMENTI

P.O. pavimenti int.

P.O. rivestimenti
TINTEGGIATURE

Tinteggiatutre ext.

Tinteggiature int.
SERRAMENTI

Serramenti ext.

Serramenti int.
IMPIANTI

Impianto termico

Impianto idrico sanitario

Impianto elettrico

Imp. Antincendio
PULIZIE

Pulizie
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MARZO 2020 APRILE 2020
01]102{03|]04|05({06]07|08(09]10|11(12|13|14(15]|16|17|18|19|20(21]|22|23|24|25]|26|27|28]|29|30|31]01(02|03]04[05(06]|07|08(09]10[11|12]13|14|15]16|17|18]|19]|20(21]|22|23|24|25]|26|27|28]|29]|30

AMPLIAMENTO
ALL. CANTIERE

Montaggio ponteggio

Smontaggio ponteggio
DEMOLIZIONI
SCAVI

Scavo di splateamento
OPERE IN C.A.

Ferri fondazione

Getto c.a. fondazione

Ferri strutturevert.

Getto c.a. strutture vert.

Ferri strutture orizz.

Getto c.a. strutture orizz.

Realizzazione solai
MURATURE

Murature ext.
STRUTTURE METALLICH|

Strutture metalliche
SOTTOFONDI E MASSET]
ISOLAMENTI

P.O. barriera al vapore

P.O. isolamento acustico

P.O. isolamento termico

P.O. impermeabilizzazione

P.O. cappotto ext.
INTONACI E CARTONGE

Intonaci interni

Divisori interni 109

Contropareti e controsoffitt| 10g

OPERE DA LATTONIERE

Opere da lattoniere

PAVIMENTI
P.O. rivestimenti 59

TINTEGGIATURE

Tinteggiatutre ext. 5g
Tinteggiature int. 5g
SERRAMENTI

Serramenti ext. 99
Serramenti int. 59
IMPIANTI

Impianto termico 99 _::—

Impianto idrico sanitario

Impianto elettrico

Imp. Antincendio
PULIZIE

Pulizie
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MAGGIO 2020 GIUGNO 2020
01]102|03|]04|105({06]|07|08(09]|10|11(12|13|14(15]|16|17|18|19|20(21]|22|23|24|25]26|27|28]|29|30|31]01(02|03]04[05(06]|07|08(09]10[11|12]13|14|15])16|17|18]|19]|20(21]|22]|23|24|25|26|27|28]|29]|30
AMPLIAMENTO
ALL. CANTIERE
DEMOLIZIONI

Demolizioni ext.

Demolizioni di murature

Dem. Pareti divisorie

Rimozione serramenti int.

Rimozione profii ext.

Rimozione serramenti int.
SCAVI

Scavo di splateamento
OPERE IN C.A.

Ferri fondazione

Getto c.a. fondazione

Ferri strutturevert.

Getto c.a. strutture vert.

Ferri strutture orizz.

Getto c.a. strutture orizz.

Realizzazione solai
MURATURE

Murature ext.
STRUTTURE METALLICH|
Strutture metalliche
SOTTOFONDI E MASSET]

Realizzazione sottofondo

Realizzazione massetti
ISOLAMENTI
INTONACI E CARTONGE

Intonaci interni

Divisori interni

Contropareti e controsoffitt
OPERE DA LATTONIERE

Opere da lattoniere
PAVIMENTI

P.O. pavimenti int.

P.O. rivestimenti
TINTEGGIATURE

Tinteggiatutre ext.

Tinteggiature int.
SERRAMENTI

Serramenti ext.

Serramenti int.
IMPIANTI

impianto emico ___10g (TP PP T

impiant crico santaro_|[13g TP PP rT T T
impianto eletrico___|11g S e
imp_arincendo___5g T T T[]

PULIZIE

Pulizie
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LUGLIO 2020 AGOSTO 2020
01]102]03|04(05[/06]07|08|09|10]11|12|13|14|15]|16|17|18|19]|20|21|22|23|24|25(26|27|28|29(30|31|01]02(03|04|05|06|07|08|09]|10| 11|12 13| 14[5/1417|18]|19]|20(21|22|23|24(25|26|27]|28|29|30]31

AMPLIAMENTO
ALL. CANTIERE

Montaggio ponteggio

Smontaggio ponteggio
DEMOLIZIONI

Demolizioni ext.

Demolizioni di murature |59 __

Dem. Pareti divisorie 39

Rimozione serramenti int. |19

Rimozione profii ext. 1g

Rimozione serramenti int. |1g
SCAVI

Scavo di splateamento
OPERE IN C.A.
INTONACI E CARTONGE

Intonaci interni

Divisori interni 39 _

Contropareti e controsoffitt
OPERE DA LATTONIERE

Opere da lattoniere
PAVIMENTI

P.O. pavimenti int.

P.O. rivestimenti
TINTEGGIATURE

Tinteggiatutre ext.

Tinteggiature int. 29 -

SERRAMENTI

Serramenti ext. 29
Serramenti int. 29
IMPIANTI

Impianto termico

Impianto idrico sanitario

Imp. Antincendio
PULIZIE

LEGENDA

edificio esistente

edificio esistente - zona interna

edificio nuovo in ampliamento

edificio nuovo in ampliamento - zona interna
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