COMMISSARIO DELEGATO

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, DAL 27 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE 2018

(Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018)

COMUNE DI LAMON

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SINDACO DEL COMUNE DI LAMON N. 12/2021 del 19/08/2021

Oggetto: O.C.D.P.C. 558/2018 - O.C. 45/2020. SISTEMAZIONE STRADA MOGGI-CAMPIGOTTI- CUP: J57H19002620001.
Approvazione Primo Stato di Avanzamento dei Lavori corrispondente al finale.

IL SINDACO DEL COMUNE DI LAMON
IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE
(Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018)

DATO ATTO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018 recante "Attivazione e convocazione dell'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (DGR 103 dell'11 febbraio 2013)";

VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139 del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, con il quale a seguito delle criticità riscontrate è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;

VISTO il decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori colpiti dagli eccezionali eventi;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, con la quale è stato deliberato per 12 mesi a far data dal provvedimento medesimo, lo stato di emergenza nei territori colpiti dall'evento;

CONSIDERATO che la citata delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2.1.2018, 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in merito tra l'altro:

- alla delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da effettuare in vigenza dello stato di emergenza;
- all'immediata attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 nei limiti delle risorse di cui al comma 4;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e stanziati per il Veneto 15 milioni di Euro per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto degli eventi in esame;

DATO ATTO in particolare che l'art. 1 della citata OCDPC n. 558/2018 prevede che per fronteggiare l'emergenza il Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario delegato, provvede a titolo gratuito ad effettuare le attività previste per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle unioni montane, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, individuando dei Soggetti Attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTA l'ordinanza n. 5 in data 23.04.2020 del Commissario delegato con la quale:

- è stato approvato, come autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con le note n. POST/17109 del 28/03/2020, n. POST/20660 del 09/04/2020 l'elenco di n. 102 interventi per la somma complessiva di Euro 20.944.472,21, quale Piano degli interventi afferente alle risorse assegnate ai sensi del D.P.C.M. del 04/04/2019 relativo allo stanziamento disposto ai sensi dell'articolo 24 quater, del D.L. num. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136/2018, annualità 2020, come indicato nell'Allegato A della suddetta O.C. 5/2020;
- in relazione al suddetto Piano degli interventi, sono stati individuati i relativi Soggetti Attuatori come indicato nell'allegato B, colonna H, della suddetta O.C. 5/2020, in attuazione dell'art. 1, comma 6, della O.C.D.P.C. n. 558/2018;

RILEVATO che, con riguardo ai Sindaci dei territori interessati dagli eventi, gli stessi sono stati nominati Soggetti Attuatori, salva l'individuazione delle specifiche attività da affidare agli stessi, rimessa a specifico successivo provvedimento;

ATTESO che la sottoscritta Sindaco del Comune di Lamon è stata nominata, con l'Ordinanza Commissariale n. 5/2020, soggetto attuatore con poteri commissariali, relativamente alla realizzazione dell'intervento:

- Sistemazione stradale via Moggi/Campigotti;

PRESO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 5 è stato, tra l'altro, assicurato il finanziamento dell'intervento sopra indicato;

RICHIAMATI:

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 8/2020 di nomina dell'ing. jr. Enrica Faoro, Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune, Responsabile Unico del Procedimento per i

lavori finalizzati a fronteggiare le emergenze dell'evento alluvionale dell'autunno 2018, di cui alle O.C. n. 5/2019 e n. 9/2019;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 9/2020 con cui è stato affidato all'ing. Lara Stefani di San Vito di Cadore (BL), P.IVA 01221200254, l'incarico per il servizio di supporto al RUP per le opere finanziate con O.C. n. 4/2020 e n. 5/2020;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 17/2020 con cui è stato affidato al dott. geol. Tollardo Alfonso di Lamon, P.IVA 01221200254, l'incarico per il servizio di studio geologico dell'intervento di *Sistemazione strada Moggi-Campigotti*;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 21b/2020 con cui è stato affidato all'ing. Denio Dal Pont di Belluno (BL), P.IVA 01132930254, l'incarico per il servizio di progettazione, Direzione dei Lavori, contabilità e sicurezza dell'intervento di *Sistemazione strada Moggi-Campigotti*;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 30/2020 con cui è stato approvato il progetto unico per le fasi di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva denominato *Sistemazione strada Moggi-Campigotti* CUP J57H19002620001 redatto in data luglio 2020 dal progettista incaricato Ing. Denio Dal Pont di Belluno (BL) e assunto al protocollo comunale al n. 5173 e n. 5183 del 01/09/2020 e n. 5680 del 20/09/2020 e successiva integrazione del 03/09/2020 prot. n. 5230, dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui 98.795,58 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 51.204,42 per Somme a disposizione dell'Amministrazione; suddiviso come segue:

A.	**LAVORI**			
1	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	94.915,74	
2	Oneri di sicurezza	€	3.879,84	
	TOTALE LAVORI			**€ 98.795,58**
B.	**SOMME A DISPOSIZIONE**			
	Indagini geologiche	€	2.700,00	
	Incentivo fondo interno	€	1.975,91	
	Spese per attività di consulenza o supporto	€	2.872,83	
	Spese per analisi e collaudi	€	1.000,00	
	Spese tecniche prog., DL e sicurezza	€	15.424,15	
	Imprevisti e arrotondamenti	€	451,16	
	Contributo previdenziale 2% e 4%	€	785,88	
	IVA lavori 22%	€	21.735,03	
	IVA spese tecniche 22%	€	4.259,46	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			**€ 51.204,42**
	TOTALE PROGETTO			**€ 150.000,00**

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 35/2020 con cui sono stati affidati i lavori di *Sistemazione strada Moggi-Campigotti* - CUP: J57H19002620001 - CIG: 8440582C9A, alla ditta F.lli De Prà S.p.A. di Ponte nelle Alpi (BL) P.IVA: 00060010253, verso il corrispettivo di € 97.823,14, comprensivo di € 3.879,84 per oneri per la sicurezza cantiere non soggetti a ribasso, giusto il ribasso del 1,025 %, sull'importo a base di gara, cui è seguita la sottoscrizione in data 30/09/2020 del contratto di appalto tra Comune di Lamon e ditta affidataria, iscritto al numero di rep. 760;

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 42/2020 con cui è stato dato atto dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta F.lli De Prà S.p.A. di Ponte nelle Alpi (BL);
- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 51/2020 con cui è stato rideterminato il quadro economico progettuale per la parte relativa alle somme a disposizione, come di seguito riportato:

A.	**LAVORI**			
1	Lavori	€	93.943,30	
2	Oneri di sicurezza	€	3.879,84	
	TOTALE LAVORI			**€ 97.823,14**

B.	**SOMME A DISPOSIZIONE**			
	Indagini geologiche	€	2.700,00	
	Incentivo fondo interno	€	1.975,91	
	Spese per attività di consulenza o supporto	€	2.872,83	
	Spese per analisi e collaudi	€	1.000,00	
	Spese tecniche prog., DL e sicurezza	€	15.424,15	
	Imprevisti e arrotondamenti	€	1.637,54	
	Contributo previdenziale 2% e 4%	€	785,88	
	IVA lavori 22%	€	21.521,09	
	IVA spese tecniche 22%	€	4.259,46	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			**€ 52.176,86**
	TOTALE PROGETTO			**€ 150.000,00**

- il Decreto del Sindaco – Soggetto Attuatore – n. 2/2021 di nomina dell'arch. Loretta Strappazzon, Responsabile del Servizio Tecnico di questo Comune, quale nuovo RUP per i lavori finalizzati a fronteggiare le emergenze dell'evento alluvionale dell'autunno 2018 di cui alle O.C. 4/2020 e 5/2020;

VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore num. 9/2021 con cui è stato affidato all'ing. Denio Dal Pont di Belluno l'incarico per il servizio di redazione della perizia di variante relativa all'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto del Soggetto Attuatore num. 10/2021 con cui è stata approvata la Perizia di Variante n°1 in data 04/05/2020 relativa all'intervento in oggetto, redatta dall'ing. Denio Dal Pont di Belluno (BL), costituita dai seguenti elaborati:
01 Relazione di perizia
02 Computo metrico estimativo di perizia
03 Quadro di raffronto
04 Quadro economico di confronto
05 Disegni di perizia
dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 97.534,96 per lavori ed € 52.464,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come di seguito riportato:

A.	**LAVORI**			
1	Lavori	€	93.655,12	
2	Oneri di sicurezza	€	3.879,84	
	TOTALE LAVORI			**€ 97.534,96**

B.	SOMME A DISPOSIZIONE				
	Indagini geologiche	€	2.700,00		
	Incentivo fondo interno	€	1.975,91		
	Spese per attività di consulenza o supporto	€	2.872,83		
	Spese per analisi e collaudi	€	550,00		
	Spese tecniche prog., DL e sicurezza	€	17.424,15		
	Contributo previdenziale 2% e 4%	€	865,88		
	IVA lavori 22%	€	21.457,69		
	IVA spese tecniche 22%	€	4.617,81		
	Arrotondamenti	€	0,77		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			**€**	**52.464,04**
	TOTALE PROGETTO			**€**	**150.000,00**

CONSIDERATO che:
- i lavori sono stati avviati in data 13/11/2020, come da verbale di consegna in data 14/11/2020, agli atti dell'Ente;
- i lavori sono stati sospesi in data 17/11/2020 come da verbale di sospensione in pari data e ripresi in data 06/04/2021 come da verbale di ripresa in pari data agli atti dell'Ente;
- i lavori sono stati ultimati in data 14/06/2021 come da certificato di ultimazione dei lavori in pari data, agli atti dell'Ente;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori num. 1 a tutto il 14/06/2021, corrispondente al finale, emesso dal Direttore dei Lavori, ing. Denio Dal Pont in data 15/06/2021, trasmesso al Comune di Lamon in data 25/06/2021 prot. 3709 da cui risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti risulta pari ad € 97.534,96 al netto del ribasso d'asta pari al 1,025% ed al lordo degli Oneri di Sicurezza pari ad € 3.879,84, esclusi oneri fiscali;

PRESO ATTO della regolarità contributiva della ditta F.lli De Pra S.p.A. di Ponte nelle Alpi (BL) P.IVA: 00060010253 come da DURC On Line in data 13/06/2021 prot. INAIL_27804644 con scadenza 11/10/2021, acquisito agli atti del Comune;

VISTO il Certificato di Pagamento num. 1 emesso dal RUP in data 15/06/2021 per i lavori eseguiti a tutto il 14/06/2021, per un importo complessivo, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, pari ad € 97.047,29, IVA 22% esclusa, da liquidare alla ditta F.lli De Pra S.p.A. di Ponte nelle Alpi (BL) P.IVA: 00060010253;

VISTI i pareri espressi in calce ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii.;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale n. 558/2018;

VISTA la D.G.C. n. 20 del 02/04/2021 di approvazione del piano gestionale relativo all'esercizio finanziario 2020-2022;

DECRETA

- le premesse sono parte integrante del dispositivo.

- di approvare gli atti di contabilità relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 14/06/2021, corrispondente al finale, predisposti dal Direttore dei Lavori ing. Denio Dal Pont di Belluno, trasmessi al Comune di Lamon in data 25/06/2021 prot. 3709 relativi ai lavori in oggetto;

- di approvare altresì il Certificato di Pagamento num. 1 emesso dal RUP in data 15/06/2021per i lavori eseguiti a tutto il 14/06/2021 pari ad € 97.047,29 da liquidare alla ditta appaltatrice delle opere F.lli De Pra S.p.A.di Ponte nelle Alpi (BL) P.IVA: 00060010253;

- di liquidare alla ditta appaltatrice F.lli De Pra S.p.A.di Ponte nelle Alpi (BL) P.IVA: 00060010253 la somma complessiva di € 97.047,29, oltre ad IVA 22%, per un importo lordo complessivo di € 106.752,02, imputando la stessa al capitolo 21250 -codice di bilancio 11.02-2.02.01.09.012 del bilancio 2021;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D. L. n. 78/2009 convertito con la L. n. 102/2009, è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- di dare atto che il provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario e diviene esecutivo ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. num. 267/2000 con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Sindaco
SOGGETTO ATTUATORE
Ornella Noventa
(documento firmato digitalmente)

Si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Loretta Strapazzon
(documento firmato digitalmente)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente provvedimento:

Esercizio	Capitolo	Descrizione	N. Imp/Acc	Importo
2021	21250	Ripristino Via Moggi/Campigotti – calamità naturali	222/2020 sub 1 rrpp	€ 106.752,02

Il Responsabile dell'Ufficio
Amministrativo – Finanziario
Nicola Todesco
(documento firmato digitalmente)